



## **Decretazione n. 2019.0000283 autorizzata il 28 maggio 2019**

### **Oggetto: Incarico per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica e la progettazione esecutiva relativa all'adeguamento della rete di smaltimento delle acque meteoriche in via dei Sali, in via del Commercio e nelle aree comuni del Porto Commerciale di Venezia, sezione di Marghera - Maggior compenso**

Il responsabile unico del procedimento

Giovanni Terranova

Con Decretazione n. 2016.0000368 del 10/06/2016 l'Autorità Portuale di Venezia (oggi Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale) ha autorizzato la spesa ed il successivo affidamento per l'incarico di "Progettazione di fattibilità tecnica ed economica e la progettazione esecutiva relativa all'adeguamento della rete di smaltimento delle acque meteoriche in via dei Sali, in via del Commercio e nelle aree comuni del Porto Commerciale di Venezia, sezione di Marghera". Tale servizio è parte integrante di un piano generale di adeguamento anche in conformità alla legge 192/2004.

Nello specifico la suddetta decretazione ha autorizzato:

- La spesa complessiva di Euro 40.560,00 (IVA non imponibile ai sensi dell'Art. 9 primo comma, punto 6 del D.P.R. 633/72 ed INARCASSA pari al 4%) necessaria allo svolgimento dell'incarico in oggetto;
- L'affidamento dell'incarico de quo all'Arch. Giorgia Formentin con studio in P.zza 4 Novembre, 30020 Marcon (VE).

In data 23/06/2016, con lettera di ordinazione PROTOCOLLO AdSP MAS.U.0009755, l'incarico in parola è stato affidato al professionista Arch. Giorgia Formentin con studio in P.zza 4 Novembre, 30020 Marcon (VE).

In data 24/02/2017 il Professionista Arch. Giorgia Formentin ha consegnato copia del progetto di fattibilità tecnico economica (ex preliminare) dalla cui documentazione emerge che l'ammontare complessivo della spesa, da calcolo sommario, è pari ad Euro 2.890.000,00 a fronte dei 600.000,00 Euro stimati per la determinazione dei corrispettivi da rendere al professionista ai sensi del D.LGS 143/2013.

In data 22/06/2017 il Professionista Arch. Giorgia Formentin ha consegnato copia del progetto definitivo dalla cui documentazione emerge che, l'ammontare complessivo della spesa, da quadro economico, è sceso ad Euro 2.445.000,00 a fronte di Euro 2.890.000,00 stimati in fase di redazione del progetto di fattibilità tecnico ed economica.

Seguito incontro avvenuto in data 17/01/2018 è emerso che, per proseguire con le attività di progettazione risultava necessario integrare le indagini già eseguite alla condotta fognaria esistente con un rilievo che determini i reali diametri e altezze di scorrimento delle tubature in loco.

A seguito di quanto indicato al punto precedente, in data 19/01/2018, è stata trasmessa formale comunicazione di sospensione dell'attività di progettazione fino a nuova disposizione; Tale sospensione è derivata dal mancato affidamento del servizio di pulizia e disintasamento delle condotte fognarie, operazione propedeutica e necessaria alla successiva fase di rilievo dei diametri delle condotte e delle altezze di scorrimento.

In data, 13/02/2019 con nota PROTOCOLLO AdSP MAS.U.0002220, ripercorsi i fatti che hanno caratterizzato l'affidamento del servizio di "Progettazione di fattibilità tecnica ed economica e la progettazione esecutiva relativa all'adeguamento della rete di smaltimento delle acque meteoriche in via dei Sali, in via del Commercio e nelle aree comuni del Porto Commerciale di Venezia, sezione di Marghera" la stazione appaltante ha trasmesso al professionista Arch. Giorgia Formentin una proposta di conclusione del rapporto contrattuale accettata con comunicazione ricevuta in data 13/02/2019 PROTOCOLLO AdSP MAS.E.0002258.

Per quanto sopra, dato atto quindi:

- Delle prestazioni sviluppate secondo le indicazioni impartite dalla Direzione Tecnica



- Che lo sviluppo del progetto esecutivo rimane subordinato a tutta una serie di attività di rilievo che verranno svolte solo dopo aver affidato il servizio di gestione e manutenzione del sistema di fognatura di competenza che con ogni probabilità verrà svolto nell'anno corrente;
- Che la parcella a cui ha fatto seguito l'affidamento trasmesso con lettera di ordinazione PROTOCOLLO AdSP MAS.U.0009755 è stata calcolata sulla stima delle opere eseguita da APV (oggi AdSP MAS) per un importo di Euro 600.000,00 in luogo di Euro 2.445.000,00 risultanti dal quadro economico di spesa allegato al progetto definitivo consegnato in data 22/06/2017
- Che la struttura competente ha svolto regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla conformità rispetto alla vigente normativa e al rispetto delle norme del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'APV giugno 2007 e PR08 del SGQ;

Si chiede di:

- Sanzionare la spesa di Euro 1.592,07 (IVA non imponibile ai sensi dell'art. 9, primo comma, punto 6 D.P.R. 633/72; INARCASSA pari al 4% dell'importo) al fine di riconoscere il giusto compenso ai servizi resi anche ai sensi del D.LGS 143/2013;
- Sanzionare l'affidamento del maggior compenso per il servizio in oggetto, ai sensi del combinato disposto Art. 31 comma 8 e Art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs 50/2016 al Professionista Arch. Giorgia Formentin con studio in P.zza 4 Novembre, 30020 Marcon (VE).

La spesa trova copertura al capitolo 211.10

ALLEGATI: PROPOSTA RISOLUZIONE CONTRATTO PROG. FOGNATURE MARGHERA\_FORMETIN.pdf

**Il direttore della Direzione  
Tecnica**

Andrea Menin



## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La spesa complessiva di € 1.592,07 è stata posta a carico del/i seguente/i capitolo/i dove trova copertura nelle somme stanziare:

Anno	Capitolo	Impegno	CIG	CUP	Importo in €	Descrizione	Nota impegno
2019	211.10	2019.00003018	ZEF28598 6C		1592.07	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari	Impegno normale 3018/2019

**Direttore Programmazione e Finanza**

Venezia, il 28 maggio 2019

Dott. Gianandrea Todesco

*Documento informatico sottoscritto ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005*