



Decretazione n. 2021.0000283 autorizzata il 19 maggio 2021

Oggetto: DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL PONTE MOLIN E INSTALLAZIONE DI RAMPE PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE A S.BASILIO - VENEZIA

Il responsabile unico del procedimento

Andrea Menin

La Stazione Passeggeri di San Basilio è collegata alla città storica e alle linee di trasporto pubblico attraverso il ponte di legno di San Basilio, denominato ponte Molin, per il quale già nel 2017 l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale ha provveduto ad eseguire alcuni interventi di rinforzo a causa delle precarie condizioni delle strutture. Successivamente è stato redatto il progetto esecutivo per la demolizione e ricostruzione dello stesso ponte con annessa passerella, rimanendo in attesa dell'approvazione della variante urbanistica da parte del Consiglio Comunale, necessaria a parere del Comune stesso per procedere con l'affidamento dei lavori di quanto già autorizzato con il Decreto Regionale n.229 del 21/12/2017. Sulla base del citato progetto, con Decretazione n. 2018.0000558 del 08 novembre 2018 sono stati autorizzati l'impegno di 1.300.000 € e l'avvio della procedura aperta per l'individuazione dell'operatore economico esecutore dei lavori. Pubblicato pertanto il bando di gara in data 28.11.2018 e conclusasi positivamente la procedura di valutazione delle offerte nel giugno 2019, non avendo ricevuto dal Comune di Venezia alcun riscontro circa lo stato del procedimento di approvazione della variante urbanistica dal medesimo Comune richiesta, ha comunicato con comunicazioni prot.11609 del 09/08/2019 e prot.11738 del 14/08/2019 agli Enti interessati di non poter più procedere con l'attuazione del progetto originario. Inoltre, considerato il peggioramento delle condizioni delle strutture del ponte che ne ha imposto la chiusura nel luglio 2019, AdSPMAS ha dovuto avviare la progettazione esecutiva per i lavori di sostituzione degli elementi lignei ammalorati e tutte le lavorazioni accessorie finalizzate alla ricostruzione del ponte "tal quale" conformemente allo stato di fatto ("com'era, dov'era"), procedendo al contempo all'installazione di una passerella provvisoria con struttura metallica, dandone comunicazione con prot. 13285 del 24/09/2019 a tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento ed allegando la relativa documentazione progettuale. Il Comune di Venezia ha autorizzato il progetto per la parte di opera che ricade in ambito di competenza comunale con propria nota del 20/04/2020, PG/2020/0181424. Con nota prot. n. 10166 del 20-07-2020 AdSPMAS ha comunicato ai partecipanti della procedura di affidamento sopra citata l'avvio del procedimento di revoca degli atti di gara senza ricevere alcuna osservazione. Con decreto del 28/01/2021 - Rep. Decreti n. 552/2021 del Commissario Straordinario si è provveduto a suddetta revoca. L'attività di progettazione esecutiva è stata completata per quanto riguarda la fedele ricostruzione, mentre per le rampe per il superamento delle barriere architettoniche il progetto è in itinere. Copia del progetto esecutivo è stata trasmessa alla Soprintendenza competente con prot. 2874 del 22-02-2021 senza ricevere alcuna osservazione. Il progetto esecutivo in argomento è stato verificato e validato in data 21/04/2021 e non necessita di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art.2.1 del DPR 31/2017 (punto A.29 e punto A.16 dell'Allegato A). L'importo stimato per l'esecuzione dell'intervento, come riportato nell'allegato quadro economico, ammonta a € 400.000,00 e per l'avvio dei lavori non sono necessarie ulteriori approvazioni da parte di altri Enti. Per le nuove rampe aggiuntive, è stato redatto il progetto di fattibilità tecnico-economica, sulla base del quale è stato avviato un confronto preliminare con la Soprintendenza e Comune di Venezia ai fini della presentazione del progetto per la richiesta di Autorizzazione Paesaggistica. I due Enti si sono espressi favorevolmente. Il costo dell'intervento, stimato in questa fase progettuale, ammonta a € 200.000,00, come evidenziato dall'allegato quadro economico, dei quali € 50.619,08 per i soli lavori sul lato Zattere, parzialmente in area comunale. Per l'esecuzione dei servizi e delle lavorazioni inerenti le verifiche, la messa in sicurezza e la sostituzione del ponte con una passerella temporanea, sono stati imputati sulla Decretazione 558/2018 un totale di € 81.126,00, dei quali € 65.166,00 già liquidati. Per quanto sopra, dato atto che gli interventi in oggetto rivestono interesse per l'



Amministrazione e che la struttura competente ha svolto regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla conformità rispetto alla vigente normativa ed al rispetto delle norme del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'APV giugno 2007, si chiede

- approvare ai sensi dell'art. 27 del Dlgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i, il progetto esecutivo "lavori di demolizione e ricostruzione del ponte Molin a S.Basilio - Venezia ed autorizzare la relativa spesa pari a 400.000,00 € (IVA non imponibile);
- autorizzare la spesa per complessivi € 200.000,00 € (IVA non imponibile) per l'esecuzione dei lavori di installazione di rampe per il superamento delle barriere architettoniche di cui è in corso la progettazione;
- l'affidamento dei lavori di ricostruzione del ponte Molin tramite procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno cinque operatori economici in possesso delle categorie SOA previste consultando l'albo operatori in uso presso AdSPMAS, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e art. 1 co. 2b della L. n. 120 del 11 settembre 2020.

Le somme trovano copertura nella Decretazione 558/2018.
ALLEGATI: quadriECONOMICI.pdf, elaborati.pdf

**Il direttore della Direzione
Tecnica**

Andrea Menin



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La spesa complessiva di € 600.000,00 è stata posta a carico del/i seguente/i capitolo/i dove trova copertura nelle somme stanziare:

Anno	Capitolo	Impegno	CIG	CUP	Importo in €	Descrizione	Nota impegno
2021	UDEC	2021.00002085			400000.00	Impegno già assunto con precedente atto	Pre Impegno 2085/2021. Vedi nota in calce.
2021	UDEC	2021.00002086			200000.00	Impegno già assunto con precedente atto	Pre Impegno 2086/2021. Vedi nota in calce.

Note: Come indicato si utilizzano le risorse dell'impegno 55801/2018 assunto con decretazione n. 558/2018.

Direttore Programmazione e Finanza

Venezia, il 10 maggio 2021

Dott. Gianandrea Todesco

VISTO AUTORIZZAZIONE

Il Segretario Generale Dott. Martino Conticelli

VISTO CONCORDO

Il Commissario Straordinario Dott.ssa Cinzia Zincone

Documento informatico sottoscritto ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005