



## **Decreto n. 2021.0000582 autorizzato il 15 ottobre 2021**

**Oggetto: Manutenzione straordinaria del sistema di videosorveglianza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale. Fornitura con posa in opera di telecamere in sostituzione di altre già esistenti in alcune aree di Venezia e di Porto Marghera - CIG: 8806155CFC - CUP: F78I21001160005. Modifica n. 2 al contratto d'appalto in corso di validità.**

Il responsabile unico del procedimento

Christian D'Antiga

Con Decreto n. 406 del 25 giugno 2021 l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale (di seguito: AdSPMAS) ha autorizzato la spesa per l'esecuzione delle attività di cui all'appalto in oggetto, affidato ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, e s.m.i., e della relativa legge di conversione n. 120 dell'11 settembre 2020, mediante Trattativa Diretta espletata nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito: MePA), alla società Eurosystem S.r.l. con unico socio, per un importo complessivo pari a € 66.295,50 (euro sessantaseimila duecento novantacinque/50), non imponibile IVA ai sensi dell'art. 9, primo comma, n. 6, del DPR 633/72, di cui € 59.960,00 (euro cinquantanovecento sessanta/00) per l'esecuzione delle attività di fornitura con posa in opera ed € 6.335,50 (euro seimila trecento trentacinque/50) come oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, come da stipula Prot. AdSPMAS n. 11922 del 02 agosto 2021.

L'appalto prevede di procedere alla sostituzione, con telecamere di nuova fornitura e aggiornate allo stato dell'arte dal punto di vista tecnologico e prestazionale, di alcune telecamere di tipo dome PTZ installate in due aree del sistema di videosorveglianza di competenza dell'AdSPMAS:

- l'"Area comune" del Porto Commerciale di Marghera, situata tra i varchi principali di Via del Commercio e di Via dell'Azoto e i varchi dei terminal situati all'interno dell'area portuale,
- alcuni siti di videosorveglianza presenti lungo il Canale della Giudecca e il Bacino di S. Marco, a Venezia.

In particolare l'intervento previsto consiste delle seguenti attività:

- 1) fornitura, installazione e configurazione di nuove telecamere di videosorveglianza in sostituzione di alcune attualmente in uso presso l'"Area comune" di Porto Marghera e l'area Marittima-Molo di Levante - Canale della Giudecca - Bacino di S. Marco a Venezia;
- 2) attivazione delle telecamere fornite sui server VMS attualmente operativi;
- 3) fornitura, installazione e configurazione di nuovi switch presso alcuni quadri elettrici di campo nell'"Area comune" di Porto Marghera;
- 4) rimozione di due celle del sistema HYDRA, non più operativo;
- 5) pulizia apparati, con verifica ed eventuale sistemazione del fissaggio e degli ancoraggi dei dispositivi attualmente già installati nei siti di videosorveglianza oggetto di intervento;
- 6) fornitura di minuterie varie per il montaggio dei nuovi dispositivi;
- 7) prove e test finali di funzionamento.

Le attività sono state formalmente avviate in data 04 agosto 2021, come da "Verbale di avvio dell'esecuzione del contratto", Prot. AdSPMAS n. 12197 del 05 agosto 2021, con un tempo utile per giungere al loro completamento stabilito in giorni 75 (settantacinque) naturali e consecutivi e con l'ultimazione delle attività prevista quindi entro il 18 ottobre 2021.

Nel corso delle attività è stato ritenuto opportuno eseguire, contestualmente a quanto già previsto in appalto, alcune opere aggiuntive presso i siti "Isola di S. Giorgio - Compagnia della Vela", "Giudecca - Ostello Venezia" e "Marittima, Molo di Levante - Torre Faro n. 14", allo scopo di ottimizzare e razionalizzare le caratteristiche installative, infrastrutturali ed operative dei siti in parola. Tali opere aggiuntive hanno comportato una modifica al contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito: Codice), e nel rispetto di quanto riportato al paragrafo 15 del documento di "Condizioni Particolari di Trattativa Diretta", parte integrante della documentazione di gara; tale modifica è stata autorizzata con Decreto n. 544 del 29 settembre 2021, per un importo pari a € 766,00 (euro settecento sessantasei/00), non imponibile IVA ai sensi dell'art. 9, primo comma, n. 6, del DPR 633/72, a cui è seguita la relativa Lettera d'Ordine all'affidatario Eurosystem S.r.l. con unico socio, Prot. AdSPMAS n. 14477 del 01 ottobre 2021.

Successivamente a quanto sopra, sempre nel corso delle attività previste dall'appalto, per



risolvere alcune problematiche relative alla modalità di alimentazione di alcune telecamere, nonché, in un caso particolare, alla modalità di staffaggio di una telecamera, è risultato necessario aggiungere a quanto già previsto in appalto la fornitura con messa in opera delle seguenti componenti:

- n. 8 alimentatori POE+ da 30 W,
- n. 1 alimentatore POE+ da 60 W o superiore,
- n. 1 supporto per staffa angolare.

L'importo complessivo per la suddetta prestazione aggiuntiva è stato concordemente valutato con l'affidatario pari a € 1.250,00 (euro mille duecento cinquanta/00), non imponibile IVA ai sensi dell'art. 9, primo comma, n. 6, del DPR 633/72.

È stato altresì riscontrato che il "quadro di campo" dedicato alla componentistica elettrica e di rete dati del sito "Torre Faro n. 11" nell'"Area Comune" del Porto Commerciale di Marghera risultava fuori servizio e non più utilizzabile, a causa di un'infestazione di insetti al suo interno; in accordo con l'affidatario, si è ritenuto che la soluzione migliore per il ripristino del sito di videosorveglianza in parola fosse la completa sostituzione del suddetto quadro di campo con un altro, già equipaggiato con i necessari componenti, in dotazione ad AdSPMAS. Successivamente a tale sostituzione si sarebbe eseguita l'installazione della telecamera prevista in progetto per il sito in questione. Le attività previste per la posa in opera del quadro di campo sostitutivo sono le seguenti:

- smontaggio e disinfezione del quadro preesistente (per prepararlo allo smaltimento);
- verifica del quadro fornito da AdSPMAS;
- installazione del quadro fornito da AdSPMAS, con rifacimento dei necessari cablaggi (alimentazione, fibra ottica, rete dati, ecc.);
- rilascio Dichiarazione di Conformità del quadro installato;
- eventuale fornitura e posa di nuovo cavo Ethernet per il collegamento al quadro installato della nuova telecamera prevista in sito, con relativa eliminazione del cablaggio preesistente ritenuto non più utilizzabile o necessario.

L'importo complessivo massimo per le suddette attività di sostituzione del quadro di campo è stato concordemente valutato con l'affidatario pari a € 2.800,00 (euro duemila ottocento/00), non imponibile IVA ai sensi dell'art. 9, primo comma, n. 6, del DPR 633/72.

Le attività aggiuntive sopra descritte comportano, nel loro complesso, una seconda modifica al contratto di appalto in corso di validità, per un importo massimo pari a € 4.050,00 (euro quattromila cinquanta/00), non imponibile IVA ai sensi dell'art. 9, primo comma, n. 6, del DPR 633/72; tale modifica, visto quanto sopra esplicitato, considerate altresì la tipologia e le caratteristiche delle opere, nonché le finalità per le quali sono dedicate, si ritiene rispetti quanto indicato dall'art. 106, comma 2, del Codice, in quanto, in particolare:

- non altera la natura complessiva del contratto;
- considerando anche la prima modifica autorizzata con Decretazione n. 544 del 29 settembre 2021, il valore complessivo delle modifiche è al di sotto del 10% del valore iniziale del contratto.

Sentito il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, date le caratteristiche delle opere aggiuntive di cui sopra, rimane invariato l'importo stimato relativo ai costi per la sicurezza indicato nei documenti di gara.

Per l'esecuzione delle suddette attività vengono concessi all'affidatario giorni 16 (sedici) naturali e consecutivi di proroga del termine ultimo delle attività relative all'appalto, che si intende quindi posticipato dal 18 ottobre 2021 al 03 novembre 2021.

Tutto quanto premesso, dato atto che la struttura competente ha svolto regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla conformità rispetto alla vigente normativa ed al rispetto delle norme del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'APV giugno 2007 e s.m.i., si chiede di autorizzare la modifica del contratto di cui sopra, ai sensi dell'art. 106, comma 2, del Codice, con un aumento dell'importo complessivo di contratto pari ad un massimo di € 4.050,00 (non imponibile IVA ai sensi dell'art. 9, primo comma, n. 6, del DPR 633/72), cosicché il nuovo importo contrattuale massimo relativo all'appalto, considerando anche la prima modifica al contratto autorizzata con Decretazione n. 544 del 29 settembre 2021, risulta pari a € 71.111,50 (euro settantunomila cento undici/50), non imponibile IVA ai sensi dell'art. 9, primo comma, n. 6, del DPR 633/72, di cui € 64.776,00 (euro sessantaquattromila settecento settantasei/00) per l'esecuzione delle attività di fornitura con posa in opera ed € 6.335,50 (euro seimila trecento trentacinque/50) come oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

La spesa di € 4.050,00 trova copertura nella Decretazione n. 406 autorizzata il 25 giugno 2021.



Autorità di Sistema Portuale  
del Mar Adriatico Settentrionale  
Porti di Venezia e Chioggia



**Il direttore della Direzione  
Coordinamento Operativo  
Portuale**

Gianandrea Todesco



## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La spesa complessiva di € 4.050,00 è stata posta a carico del/i seguente/i capitolo/i dove trova copertura nelle somme stanziare:

Anno	Capitolo	Impegno	CIG	CUP	Importo in €	Descrizione	Nota impegno
2021	UDEC	2021.0003065/	8806155C FC	F78I210 011600 05	4050.00	Impegno già assunto con precedente atto	Come indicato, si utilizza l'impegno 3065/2021 assunto con decretazione 406/2021.

**Direttore Programmazione e Finanza**

Venezia, il 15 ottobre 2021

Dott. Gianandrea Todesco

*Documento informatico sottoscritto ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005*