



Decretazione n. 2022.0000405 autorizzata il 02 agosto 2022

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria, consolidamento strutturale e adeguamento funzionale del Ponte di Via Maestri del Lavoro, presso il Porto di Chioggia - Venezia - Aggiornamento quadro economico a seguito pubblicazione D.L. 50/2022 CUP: F77E20000220005

Il responsabile unico del procedimento

Giovanni Terranova

Con Decretazione n.2019.0000708 del 03 gennaio 2020, è stata autorizzata la spesa di 800.000,00€ per i lavori di: "Manutenzione straordinaria, consolidamento strutturale e adeguamento funzionale del Ponte di Via Maestri del Lavoro, presso il Porto di Chioggia - Venezia", stimati a seguito di una prima disamina preliminare che riteneva in buone condizioni la parte strutturale del manufatto con carenze funzionali sulla sola sovrastruttura stradale. A seguito avvio della progettazione esecutiva, si è proceduto con una accurata verifica dello stato delle strutture in calcestruzzo con esecuzione di indagini su elementi strutturali rappresentativi, nel quale è emersa la necessità di ampliare l'intervento di manutenzione straordinaria alla parte strutturale prevedendo un ciclo di risanamento del calcestruzzo e di protezione della superficie, con un conseguente aumento della stima relativa ai lavori.

Al termine della progettazione esecutiva, con Decreto del Presidente di ADSP MAS n.448 del 09 settembre 2020, è stato approvato ai sensi dell'art.27 del Dlgs 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i. il progetto esecutivo per i lavori di "Interventi di adeguamento funzionale del Ponte di Via Maestri del Lavoro - Chioggia (Ve)", con importo da quadro economico pari a 1.800.000,00€, di cui 1.564.042,68€ per lavori e 235.957,32€ di somme a disposizione dell'Amministrazione.

In considerazione dell'incremento del costo delle materie prime rilevato nel corso dell'anno 2021, si è provveduto ad una indagine di mercato per verificare la congruità delle principali voci presenti in appalto. A seguito della verifica si è ritenuto di dover procedere all'adeguamento di alcuni prezzi unitari posti a base di gara, con necessaria emissione di una revisione n.1 del progetto esecutivo.

A seguito sottoscrizione di apposito verbale n.2, in contraddittorio con il progettista ing. Alessandro Lando, in data 01-09-2021, è stata verificata ai sensi dell'ex.art.6 co.6 del D.lgs n.50 del 2016 e validata ai sensi dell'ex art.26 co.8 del Dlgs n.50 del 2016 e procedura PR07 di ADSP MAS, la revisione n.1 del progetto esecutivo.

Con Decretazione n.2021.0000518 del 20 ottobre 2021, è stata autorizzata: l'approvazione ai sensi dell'art. 27 del Dlgs.18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., della rev.1 del progetto esecutivo "Interventi di adeguamento funzionale del Ponte di Via Maestri del Lavoro - Chioggia (Ve)" e la nuova spesa, a copertura del nuovo quadro economico dell'intervento per complessivi € 1.800.000,00€ (IVA non imponibile ai sensi dell'art. 9, primo comma, punto 6 D.P.R. 633/72). Per effetto dell'entrata in vigore del DL n.50/2022, si è reso necessario provvedere ad una ulteriore revisione, la n.2, del progetto esecutivo, con aggiornamento dell'elenco prezzi ai prezziari di riferimento dell'anno 2022.

Tale revisione ha comportato un aumento dell'importo lavori a 2.114.019,24€ con conseguente adeguamento dell'importo relativo alla sezione B) Somme a disposizione dell'Amministrazione a 185.980,76€, per un importo totale del quadro economico a 2.300.000,00€: vedi "Quadro Economico" allegato

A seguito sottoscrizione di apposito verbale n.3, in contraddittorio con il progettista ing. Alessandro Lando, in data 20-06-2022, è stata verificata ai sensi dell'ex.art.6 co.6 del D.lgs n.50 del 2016 e validata ai sensi dell'ex art.26 co.8 del Dlgs n.50 del 2016 e procedura PR07 di ADSP MAS, la revisione n.2 del progetto esecutivo.

Dato atto quindi che il lavoro in oggetto riveste interesse per l'Amministrazione e che la struttura competente ha svolto regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla conformità rispetto alla vigente normativa ed al rispetto delle norme del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'APV giugno 2007, si chiede di autorizzare:

- L'approvazione ai sensi dell'art. 27 del Dlgs.18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., della rev.2 del progetto esecutivo "Interventi di adeguamento funzionale del Ponte di Via Maestri del Lavoro - Chioggia (Ve)", di cui alla documentazione progettuale depositata presso la Direzione Tecnica



dell'Autorità di Sistema Portuale.

- la nuova spesa, a copertura del nuovo quadro economico dell'intervento di complessivi € 2.300.000,00€ (IVA non imponibile ai sensi dell'art. 9, primo comma, punto 6 D.P.R. 633/72);
- l'affidamento dell'esecuzione dei lavori per un totale di € 2.114.019,24 (di cui €2.114.019,24 per i lavori e €79.236,58 di oneri per la sicurezza) mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. n.76 del 2020, convertito in legge n. 120 del 2020, come modificato ai sensi del decreto legge n. 77 del 2021, con il criterio del prezzo più basso, determinato mediante offerta prezzi unitari;

Lo spesa complessiva di 2.300.000,00€ trova la seguente copertura finanziaria:

- 1.800.000,00€ sugli impegni di spesa assunti con la decretazione 2019.0000708 del 03 gennaio 2020 e decretazione 2021.0000518 del 20 ottobre 2021;
- 500.000,00€ sullo stanziamento del capitolo al capitolo 211.10 assegnato alla Direzione Tecnica per l'anno 2022;

ALLEGATI: 2022_90322_016_PEQE_016-Quadro_Economico_rev-2.pdf

**Il direttore della Direzione
Tecnica**

Giovanni Terranova



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La spesa complessiva di € 2.300.000,00 è stata posta a carico del/i seguente/i capitolo/i dove trova copertura nelle somme stanziare:

Anno	Capitolo	Impegno	CIG	CUP	Importo in €	Descrizione	Nota impegno
2022	UDEC	2022.00005744		F77E20 000220 005	1800000.00	Impegno già assunto con precedente atto	Pre impegno 5744/2022. Utilizzare impegno generale 7261/2020, assunto con decretazione 2019.0000708, e impegno generale 4970/2021, assunto con decretazione 2021.0000518.
2022	U21110	2022.00005743		F77E20 000220 005	500000.00	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari	Impegno generale 5743/2022 Pre sub impegno 1: Somme a base di appalto Pre sub impegno 2: Somme a disposizione dell'amministrazione.

Direttore Programmazione e Finanza

Venezia, il 26 luglio 2022

Dott. Gianandrea Todesco

VISTO AUTORIZZAZIONE

Il Segretario Generale Ing. Antonella Scardino

VISTO CONCORDO

Il Presidente Dott. Fulvio Lino Di Blasio

Documento informatico sottoscritto ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005