



Decretazione n. 2022.0000416 autorizzata il 03 agosto 2022

Oggetto: LAVORI DI FEDELE RICOSTRUZIONE DEL PONTE MOLIN A S.BASILIO - VENEZIA-CUP F71C18000070005

Il responsabile unico del procedimento

Giovanni Terranova

La Stazione Passeggeri di San Basilio è collegata alla città storica e alle linee di trasporto pubblico attraverso il ponte di San Basilio, denominato ponte Molin, per il quale già nel 2017 l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale ha provveduto ad eseguire alcuni interventi di rinforzo a causa delle precarie condizioni delle strutture.

Successivamente è stato redatto il progetto esecutivo per la demolizione e ricostruzione dello stesso ponte con annessa passerella, rimanendo in attesa dell'approvazione della variante urbanistica da parte del Consiglio Comunale, necessaria per procedere con l'affidamento dei lavori di quanto già autorizzato con il Decreto Regionale n.229 del 21/12/2017. Sulla base del citato progetto, con Decretazione n. 2018.0000558 del 08 novembre 2018 sono stati autorizzati l'impegno di 1.300.000 € e l'avvio della procedura aperta per l'individuazione dell'operatore economico esecutore dei lavori. Pubblicato pertanto il bando di gara in data 28.11.2018 e conclusasi positivamente la procedura di valutazione delle offerte nel giugno 2019, non avendo ricevuto dal Comune di Venezia alcun riscontro circa lo stato del procedimento di approvazione della variante urbanistica dal medesimo Comune richiesta, con note prot.11609 del 09/08/2019 e prot.11738 del 14/08/2019 ha comunicato agli Enti interessati di non poter più procedere con l'attuazione del progetto originario.

Inoltre, considerato il peggioramento delle condizioni delle strutture del ponte che ne ha imposto la chiusura nel luglio 2019, AdSPMAS ha dovuto avviare la progettazione esecutiva per i lavori di sostituzione degli elementi lignei ammalorati e tutte le lavorazioni accessorie finalizzate alla ricostruzione del ponte "tal quale" conformemente allo stato di fatto ("com'era, dov'era"), procedendo al contempo all'installazione di una passerella provvisoria con struttura metallica, dandone comunicazione con prot. 13285 del 24/09/2019 a tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento ed allegando la relativa documentazione progettuale.

Il Comune di Venezia ha autorizzato il progetto per la parte di opera che ricade in ambito di competenza comunale con propria nota del 20/04/2020, PG/2020/0181424.

Con nota prot. n. 10166 del 20-07-2020 AdSPMAS ha comunicato ai partecipanti della procedura di affidamento sopra citata l'avvio del procedimento di revoca degli atti di gara senza ricevere alcuna osservazione. Con decreto del 28/01/2021 - Rep. Decreti n. 552/2021 del Commissario Straordinario si è provveduto a suddetta revoca.

L'attività di progettazione esecutiva è stata completata per quanto riguarda la fedele ricostruzione, inviandone copia alla Soprintendenza competente con prot. 2874 del 22-02-2021 senza ricevere alcuna osservazione; inoltre non necessita di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art.2.1 del DPR 31/2017 (punto A.29 e punto A.16 dell'Allegato A). Il progetto esecutivo in argomento, dal quadro economico di € 400.000, è stato verificato e validato in data 21/04/2021 e successivamente approvato con la Decretazione n. 2021.0000283 del 19 maggio 2021 che ne ha autorizzato l'impegno delle somme del quadro economico e l'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata.

Nel corso del 2021, e ancora più pesantemente durante il primo semestre dell'anno 2022, i materiali da costruzione hanno visto un costante e imprevedibile aumento dei prezzi, oltre a una progressiva riduzione della disponibilità dei materiali stessi sul mercato.

Per tale motivo è stato emanato il DL 17 maggio 2022, n. 50 (c.d. DL Aiuti) che ha definito alcune misure per la revisione dei prezzi nei lavori pubblici, imponendo l'uso di prezzari regionali aggiornati al 2022 o, in loro assenza, di prezzari regionali aggiornati al 31/12/2021 incrementati fino al 20%. Per quanto sopra il progetto è stato rivisto aggiornando i prezzi unitari, portando il totale del quadro economico a € 590.000,00 come di seguito esposto (vedi allegato).

La revisione del progetto esecutivo in argomento è stata pertanto nuovamente verificata e validata in data 15/07/2022.

Per le rampe per il superamento delle barriere architettoniche è stato redatto il progetto di fattibilità tecnico-economica, sulla base del quale con nota Prot n. 10931 del 13/06/2022 è stata indetta una Conferenza di Servizi decisoria semplificata, in modalità asincrona, con Comune di



Venezia e Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna. Per quanto sopra, dato atto che gli interventi in oggetto rivestono interesse per l'Amministrazione e che la struttura competente ha svolto regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla conformità rispetto alla vigente normativa ed al rispetto delle norme del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'APV giugno 2007, si chiede di:

- approvare ai sensi dell'art. 27 del Dlgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i, il progetto esecutivo "lavori di fedele ricostruzione del ponte Molin a S.Basilio - Venezia";
- autorizzare la relativa spesa pari a 590.000,00 € (IVA non imponibile) impegnando ulteriori € 190.000,00 ad integrazione dei € 400.000,00 già stanziati con la Decretazione n. 2021.0000283 del 19 maggio 2021;
- autorizzare l'affidamento dei lavori di ricostruzione del ponte Molin tramite procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno cinque operatori economici in possesso delle categorie SOA previste consultando l'albo operatori in uso presso AdSPMAS, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e art. 1 co. 2b della L. n. 120 del 11 settembre 2020.

La somma trova copertura nella Decretazione 558/2018.

ALLEGATI: qe.jpg

**Il direttore della Direzione
Tecnica**

Giovanni Terranova



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La spesa complessiva di € 190.000,00 è stata posta a carico del/i seguente/i capitolo/i dove trova copertura nelle somme stanziare:

Anno	Capitolo	Impegno	CIG	CUP	Importo in €	Descrizione	Nota impegno
2022	UDEC	2022.00005792		F71C18 000070 005	190000.00	Impegno già assunto con precedente atto	Pre Impegno 5792/2022. Vedi nota in calce

Note: Come indicato si utilizzano le risorse dell'impegno 55801/2018 assunto con decretazione n. 558/2018.

Direttore Programmazione e Finanza

Venezia, il 01 agosto 2022

Dott. Gianandrea Todesco

VISTO AUTORIZZAZIONE

Il Segretario Generale Ing. Antonella Scardino

VISTO CONCORDO

Il Presidente Dott. Fulvio Lino Di Blasio

Documento informatico sottoscritto ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005