



## Decretazione n. 2022.0000356 autorizzata il 30 giugno 2022

### **Oggetto: Intervento di manutenzione ordinaria su un armadio rack facente parte dell'infrastruttura IT dedicata ai sistemi di controllo accessi e videosorveglianza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale - CIG 9204256854. Modifica al contratto d'appalto in corso di validità.**

Il responsabile unico del procedimento

Christian D'Antiga

Con Decretazione n. 213 del 03 maggio 2022 l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale (di seguito: AdSPMAS) ha autorizzato la spesa per l'esecuzione delle attività di cui all'appalto in oggetto, affidato ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, e della relativa legge di conversione n. 120 dell'11 settembre 2020, così come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), punto 2), del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108, mediante Trattativa Diretta espletata nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito: MePA), alla società Wire Technology S.r.l., per un importo complessivo pari a € 6.408,96 (euro seimila quattrocento otto/96), non imponibile IVA ai sensi dell'art. 9, primo comma, n. 6, del DPR 633/72, di cui € 6.243,82 (euro seimila duecento quarantatré/82) per l'esecuzione del servizio ed € 165,14 (euro cento sessantacinque/14) come oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, come da stipula del 31 maggio 2022, Prot. AdSPMAS n. 10126 del 30 maggio 2022, e atto aggiuntivo relativo all'esonero dalla prestazione della garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito: Codice), Prot. AdSPMAS n. 10083 del 30 maggio 2022.

L'appalto prevede l'esecuzione di un intervento di manutenzione ordinaria su un armadio rack situato all'interno del locale tecnico del Fabbricato 17, in zona S. Marta, a Venezia; l'intervento è caratterizzato in particolare dalla sostituzione del suddetto armadio rack con un altro messo a disposizione da AdSPMAS, con conseguente riposizionamento, reinstallazione e riattivazione degli apparati presenti nell'armadio da sostituire, compresa la fornitura di nuovi componenti e accessori richiesti allo scopo, nuova attestazione delle fibre ottiche esistenti ed esecuzione delle necessarie attività sull'impianto elettrico a servizio dell'armadio rack, nonché quant'altro necessario per il completo e corretto ripristino degli apparati.

Le attività sono state formalmente avviate in data 31 maggio 2022, con un tempo utile per giungere al loro completamento stabilito in giorni 45 (quarantacinque) naturali e consecutivi, cosicché l'ultimazione delle attività dovrà avvenire entro il 15 luglio 2022.

Nel corso delle attività è stato ritenuto opportuno eseguire, contestualmente a quanto già previsto in appalto, le seguenti opere aggiuntive, allo scopo di ottimizzare le modalità installative dell'armadio rack e alcune caratteristiche infrastrutturali ed operative del locale tecnico del Fab. 17:

- a. montaggio di idonei "piedini" (forniti dal committente) all'armadio rack, al fine di adeguare l'altezza da pavimento alle esigenze installative;
- b. taglio e sagomatura di lamiera (fornita dal committente) per idonea copertura del pozzetto cavi presente sotto l'armadio rack;
- c. "schiumatura" con poliuretano espanso delle tubazioni contenenti i cavi in fibra ottica, sia interne che esterne al locale tecnico;
- d. esecuzione di accorgimenti tecnici specifici finalizzati al mantenimento della continuità operativa di alcuni servizi durante la sostituzione dell'armadio esistente.

L'importo complessivo per l'esecuzione delle suddette attività aggiuntive è stato concordemente valutato con l'affidatario Wire Technology S.r.l. pari a € 460,00 (euro quattrocento sessanta/00), non imponibile IVA ai sensi dell'art. 9, primo comma, n. 6, del DPR 633/72. Date le caratteristiche delle opere aggiuntive, rimane invariato l'importo stimato relativo ai costi per la sicurezza indicato nei documenti di gara. Si prevede inoltre che l'esecuzione delle suddette attività non comporterà una variazione dei tempi complessivi dell'appalto, la cui ultimazione si conferma essere prevista entro il 15 luglio 2022.

Le attività sopra descritte comportano una modifica al contratto di appalto in corso che, visto quanto sopra esplicitato, considerate altresì la tipologia e le caratteristiche delle opere, nonché le finalità per le quali sono dedicate, si ritiene rispetti quanto indicato dall'art. 106, comma 2, del Codice, in quanto, in particolare:



- la modifica non altera la natura complessiva del contratto;
- il valore della modifica è al di sotto del 10% del valore iniziale del contratto.

Tutto quanto premesso, dato atto che la struttura competente ha svolto regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla conformità rispetto alla vigente normativa ed al rispetto delle norme del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'APV giugno 2007 e s.m.i., si chiede di autorizzare la modifica al contratto di cui sopra, ai sensi dell'art. 106, comma 2, del Codice, con un aumento dell'importo complessivo di contratto pari a € 460,00, non imponibile IVA ai sensi dell'art. 9, primo comma, n. 6, del DPR 633/72, cosicché il nuovo importo contrattuale relativo all'appalto risulta pari a € 6.868,96 (euro seimila ottocento sessantotto/96), non imponibile IVA ai sensi dell'art. 9, primo comma, n. 6, del DPR 633/72, di cui € 6.703,82 (euro seimila settecento tre/82) per l'esecuzione del servizio ed € 165,14 (euro cento sessantacinque/14) come oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

La spesa di € 460,00 trova copertura nella Decretazione n. 213 autorizzata il 03 maggio 2022.

**Il direttore della Direzione  
Coordinamento Operativo  
Portuale**

Gianandrea Todesco



## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La spesa complessiva di € 460,00 è stata posta a carico del/i seguente/i capitolo/i dove trova copertura nelle somme stanziare:

Anno	Capitolo	Impegno	CIG	CUP	Importo in €	Descrizione	Nota impegno
2022	UDEC	2022.003325s1	92042568 54		460.00	Impegno già assunto con precedente atto	Impegno generale 3325/2022, assunto con decretazione 213/2022, sub 1.

**Direttore Programmazione e Finanza**

Venezia, il 30 giugno 2022

Dott. Gianandrea Todesco

*Documento informatico sottoscritto ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005*