



Decretazione n. 2023.0000378 autorizzata il 21 luglio 2023

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA RELATIVA AL MARGINAMENTO TRATTO DI CANALE INDUSTRIALE SUD, SPONDA SUD, PROSPICIENTE AREA VESTA/ECOPROGETTO: INTEGRAZIONE - (CUP F75D2000060005-CIG Z503BD388C)

Il responsabile unico del procedimento

Giovanni Terranova

Con la lettera d'ordine prot. n. Prot n. 14859 del 27/10/2020 è stato conferito a E-Farm Engineering & consulting Srl l'incarico per la progettazione esecutiva relativa al marginamento di un tratto del Canale Industriale Sud, sponda sud, prospiciente l'area Vesta/Ecoprogetto per una somma di 69.600,00 €. La consegna in revisione 0 è stata effettuata con Prot n. 957 del 17/01/2022, seguita il giorno 10/03/2022 da una revisione 1 a seguito delle osservazioni inviate al progettista in data 25/02/2022.

Successivamente, siglata la convenzione per il supporto tecnico-specialistico con la società SOGESID SpA, è stato avviato l'iter di verifica del progetto che si è concluso positivamente con il rapporto del 07/10/2022 a valle di alcuni aggiornamenti, modifiche e correzioni apportati da parte dei progettisti.

Con nota prot. n. 8131 del 21/04/2023 (in allegato) E-Farm ha avanzato richiesta di integrazione della parcella di incarico per complessivi € 23.738,04 con le seguenti motivazioni:

- aumento dell'importo dei lavori (l'offerta, grazie alla quale la società è risultata aggiudicataria, era stata fatta su un importo stimato da AdSPMAS in € 3,25 Mln€, somma che a fine progettazione è aumentata del 30%);
- attività di revisione dei prezzi (obbligatoria a seguito dell'emanazione del Decreto Legge n. 50 del 17 maggio 2022 e delle successive conversioni, modifiche e integrazioni).

La richiesta avanzata, corrispondente ad uno sconto di 27,46% sull'importo calcolato secondo D. M. 143 del 31 ottobre 2013, risulta congrua.

Per quanto esposto, dato atto che la struttura competente ha svolto regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla conformità rispetto alla vigente normativa e al rispetto delle norme del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'APV giugno 2007, si chiede di:

- Autorizzare la spesa complessiva di € 24.687,56 (€ 23.738,04+4% CNPAIA, IVA non imponibile) quale integrazione del servizio tecnico di progettazione esecutiva relativa al marginamento tratto di Canale Industriale Sud, sponda sud, prospiciente area Vesta/Ecoprogetto;
- autorizzare l'affidamento in oggetto alla società E-Farm Engineering & consulting con sede in via Germania 7/13 - 35010 Vigonza (PD) ai sensi dell'art. 36 co. 2 del D.Lgs. n. 50 del 2016.

L'importo trova copertura tra le somme a disposizione nel quadro economico di cui alla Decretazione n. 2022.0000531 autorizzata il 12 ottobre 2022 che aggiorna ed integra la Decretazione n. 2022.0000071 del 15 marzo 2022.

**Il direttore della Direzione
Tecnica**

Giovanni Terranova



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La spesa complessiva di € 24.687,56 è stata posta a carico del/i seguente/i capitolo/i dove trova copertura nelle somme stanziare:

Anno	Capitolo	Impegno	CIG	CUP	Importo in €	Descrizione	Nota impegno
2023	UDEC	2022.007302s5	Z503BD38 8C	F75D20 000060 005	24687.56	Impegno già assunto con precedente atto	Impegno generale 7302/2022, assunto con decretazione 2022.0000531, presub 2 sub 5

Direttore Programmazione e Finanza

Venezia, il 21 luglio 2023

Dott. Gianandrea Todesco

Documento informatico sottoscritto ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005