



## **Decretazione n. 2023.0000446 autorizzata il 07 settembre 2023**

### **Oggetto: Appalto dei lavori, in accordo quadro, di formazione della segnaletica verticale e orizzontale presso le strade ed aree comuni del porto di Venezia e Chioggia - Anni 2021 - 2022 - 2023 Modifica del contratto durante il periodo di efficacia ai sensi dell'Art. 106 comma 1 lettera c) del D.LGS 50/2016**

Il responsabile unico del procedimento

Giovanni Terranova

VISTA la decretazione n. 2020.0000671 del 03 dicembre 2020 con la quale si è provveduto:

- Ad approvare la progettazione esecutiva ai sensi dell'Art. 27 comma 1 del D. LGS 50/2016 inerente "l'appalto dei lavori, in accordo quadro, di formazione della segnaletica verticale e orizzontale presso le strade ed aree comuni del porto di Venezia e Chioggia - Anni 2021-2022-2023";
- Ad assumere l'impegni di spesa, per Euro 300.000,00, come da quadro economico allegato alla su indicata progettazione esecutiva;
- Ad approvare la modalità a contrarre secondo quanto disposto dall'art. 36 comma 2 lettera c) del D.LGS n. 50 del 2016 e dall'Art. 1 comma 2 lettera b) della legge 120/2020 per l'affidamento dei lavori in parola;

VISTA la lettera di aggiudicazione definitiva PROTOCOLLO AdSP MAS.U.0011405 del 22-07-2021;

VISTO il verbale di consegna lavori sottoscritto in data 13/09/2021;

VISTO il contratto d'appalto n° di reg. 1870 del 28/09/2021;

CONSIDERATO che durante l'esecuzione dei lavori si sono determinate le seguenti circostanze imprevedibili al momento dell'approvazione del progetto in parola:

- 1) Necessità di provvedere alla modifica del layout della viabilità di S. Basilio e di S. Marta a seguito dei lavori di rifacimento del nuovo impianto di illuminazione; i lavori hanno riguardato:
  - a) La completa cancellazione, mediante fresatura, della segnaletica orizzontale esistente;
  - b) Il rifacimento ex novo della segnaletica orizzontale (corsie, stalli di sosta, aree zebra, percorsi pedonali etc);
  - c) L'adeguamento della segnaletica verticale al nuovo layout.
- 2) Necessità di provvedere al ripasso con, modifica ed integrazione della segnaletica orizzontale e verticale esistente al fine di adeguare la stessa alla nuova viabilità da e per gli accosti temporanei istituiti con D.L. 103/2021 così come modificato dalla Legge 125/2021 di conversione del medesimo decreto; I lavori hanno interessato la realizzazione, modifica ed integrazione della segnaletica verticale e orizzontale delle seguenti vie/aree:
  - a) Via banchina dell'Azoto;
  - b) Via del Commercio;
  - c) Aree comuni operative di Marghera.

CONSIDERATO l'importo complessivo dei suindicati lavori che ammonta ad Euro 120.364,59 così suddivisi:

- Per i lavori di cui al precedente punto 1) Euro 58.623,51 così come risulta dal primo stato avanzamento lavori;
- Per i lavori di cui al precedente punto 2) Euro 61.741,08 così come risulta dal primo stato avanzamento lavori;

RITENUTO, al fine di perseguire gli obiettivi di programmazione dell'AdSP MAS, di dover garantire l'esecuzione dei lavori di manutenzione e formazione della segnaletica orizzontale e verticale sino a tutto il 11/09/2024;

VISTO il quadro economico comparativo di perizia allegato alla presente;

VERIFICATA la disponibilità delle risorse finanziarie a valere nel capitolo U121.20

VISTO l'Art. 106 comma 1 lettera c) e comma 7 del D.LGS 50/2016;



CONSIDERATO che l'importo di Euro 120.364,59 risulta inferiore al 50% dell'importo affidato con lettera di aggiudicazione PROTOCOLLO AdSP MAS.U.0011405 del 22-07-2021 così come disposto dall'Art. 106 comma 7 del D.LGS 50/2016;

DATO ATTO che:

- La spesa in oggetto riveste interesse collegato alle finalità dell'AdSP MAS per quanto sopra esposto;
- Che la struttura competente ha svolto regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla conformità rispetto alla vigente normativa ed al rispetto delle norme del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'AdSPMAS approvato dall'Ente con Delibera del Comitato Portuale n. 02, del 29.03.2007, modificato parzialmente nell'art. 57 con delibera n. 19 del 22 dicembre 2012;
- Che ai sensi dell'Art. 9, comma 1, punto 6 del DPR 633/72 l'IVA inerente la spesa in parola viene ritenuta non imponibile;

SI APPROVA:

- Il quadro economico comparativo di perizia per complessivi Euro 393.333,83
- L'assunzione all'impegno di spesa, per complessivi Euro 120.364,59, a valere nel capitolo U121.20
- L'affidamento, della presente modifica del contratto durante il periodo di efficacia, ai sensi dell'Art. 106 comma 1 lettera c) del D.LGS 50/2016 alla società Konsum S.r.l.;

**Il direttore della Direzione  
Tecnica**

Giovanni Terranova



## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La spesa complessiva di € 120.364,59 è stata posta a carico del/i seguente/i capitolo/i dove trova copertura nelle somme stanziare:

Anno	Capitolo	Impegno	CIG	CUP	Importo in €	Descrizione	Nota impegno
2023	U12120	2023.00006289	86552645 CD		120364.59	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale	Impegno generale 6289/2023

**Direttore Programmazione e Finanza**

Venezia, il 29 agosto 2023

Dott. Gianandrea Todesco

**VISTO AUTORIZZAZIONE**

Il Segretario Generale Ing. Antonella Scardino

**VISTO CONCORDO**

Il Presidente Dott. Fulvio Lino Di Blasio

*Documento informatico sottoscritto ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005*