



Decreto n. 2023.0000511 autorizzato il 09 ottobre 2023

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria di via dell'Elettricità concernenti il ripristino delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso - tratto via della Macchine, innesto A.57 Modifica del contratto durante il periodo di efficacia ai sensi dell'Art. 106 comma 1 lettera c) del D.LGS 50/2016

Il responsabile unico del procedimento

Giovanni Terranova

VISTA la Decreto n. 2022.0000685 del 20 dicembre 2022 con la quale si autorizzato:

- Il quadro economico relativo all'intervento di "Lavori di manutenzione straordinaria di via dell'Elettricità concernenti il ripristino delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso - tratto via della Macchine, innesto A.57" per un importo complessivo di Euro 207.870,33;
- L'assunzione dell'impegno di spesa, per lo svolgimento dei lavori su menzionati, pari a complessivi € 207.870,33 a valere nel capitolo di spesa U211.10 dell'anno finanziario 2022;
- L'affidamento dei lavori su indicati mediante procedura negoziata da esperirsi ai sensi del combinato disposto Art. 36, comma 2, lettera c), del D.LGS 50/2016 e Art. 1, comma 2, lettera b), della Legge 120/2020 previa consultazione di almeno 5 operatori economici;

VISTA la richiesta ricevuta dal Comune di Venezia con PROTOCOLLO AdSP MAS.E.0014470 del 27-07-2023 relativa all'allungamento dell'intervento dei lavori di "Manutenzione straordinaria di via dell'Elettricità concernenti il ripristino delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso - tratto via della Macchine, innesto A.57", sino all'innesto alla A.57;

VERIFICATO lo stato delle pavimentazioni stradali indicate nella già menzionata nota PROTOCOLLO AdSP MAS.E.0014470 del 27-07-2023;

CONSIDERATO che in fase di esecuzione dei lavori sono emersi imprevisti non prevedibili in fase progettuale quali:

- a) Un aumento delle superfici da risanare mediante il rifacimento completo dello strato di base in conglomerato bituminoso emerse solamente a tergo della scarifica dello strato d'usura;
- b) Un aumento dei chiusini da sostituire e rialzare in quanto rinvenuti sotto alla pavimentazione stradale esistente;

VISTA l'istanza di proroga presentata dall'appaltatore, giusto PROTOCOLLO AdSP MAS.E.0017316 del 18-09-2023, con la quale viene chiesto un maggior tempo utile pari a 12 giorni naturali consecutivi per le motivazioni indicate nell'istanza stessa;

CONSIDERATE e ritenute congrue le motivazioni indicate nella nota PROTOCOLLO AdSP MAS.E.0014470 del 27-07-2023;

RITENUTO congruo il maggior tempo utile di cui all'istanza ricevuta con PROTOCOLLO AdSP MAS.E.0017316 del 18-09-2023, per giorni complessivi 12 naturali consecutivi e, per effetto dei quali, l'ultimazione dei lavori viene prorogata al 30/09/2023;

VERIFICATO che l'importo netto dei maggiori lavori ed oneri per la sicurezza ammonta a complessivi Euro 40.962,99, pari al 26,35% dell'importo originario del contratto, e quindi ricompreso nella percentuale di cui all'Art. 106, comma 7, del D.LGS 50/2016;

VISTE le economie a valere nel quadro economico approvato con Decreto n. 2022.0000685 del 20 dicembre 2022;

VISTO il quadro comparativo di confronto relativamente al computo metrico estimativo ed al quadro economico di perizia;

RITENUTO di dover sopperire alle criticità di cui alla nota PROTOCOLLO AdSP MAS.E.0014470 del 27-07-2023 anche in seno alle cause che hanno generato l'ammaloramento della pavimentazione stradale;

RITENUTO di dover procedere al risanamento delle maggiori superfici nonché alla messa in quota di tutti i chiusini/caditoie rinvenuti al sotto del piano di calpestio esistente;

DATO ATTO:

- Che ai sensi ai sensi dell'art. 9, comma 1, punto 6 del D.P.R. 633/72 l'IVA per i lavori maggiori lavori in parola viene ritenuta non imponibile;
- Che per quanto alle considerazioni del presente atto e della precedente decretazione n. 2022.0000685 del 20 dicembre 2022, i lavori in oggetto rivestono interesse e per l'Amministrazione e per la sicurezza del transito sulla pubblica via Elettricità;
- Che la struttura competente ha svolto regolare istruttoria della pratica anche in ordine



alla conformità rispetto alla vigente normativa ed al rispetto delle norme del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'AdSPMAS approvato dall'Ente con Delibera del Comitato Portuale n. 02, del 29.03.2007, modificato parzialmente nell'art. 57 con delibera n. 19 del 22 dicembre 2012;

SI APPROVA:

- Il quadro economico di perizia allegato alla presente fermo restando l'importo già impegnato con Decretazione n. 2022.0000685 del 20 dicembre 2022 pari ad Euro 207.870,33;
- L'assunzione dell'impegno di spesa, per lo svolgimento dei maggiori lavori in parola, per complessivi Euro 40.962,99 a valere nelle economie del quadro economico approvato con Decretazione n. 2022.0000685 del 20 dicembre 2022;
- L'affidamento dei maggiori lavori, ai sensi dell'Art. 106, comma 1, lettera c), del D.LGS 50/2016, all'operatore economico CM Infrastrutture S.r.l per un importo complessivo netto di Euro 40.962,99 compresi Euro 1.678,61 per oneri per la sicurezza;
- Il maggior tempo utile pari a 12 giorni naturali consecutivi, di cui all'istanza ricevuta con PROTOCOLLO AdSP MAS.E.0017316 del 18-09-2023, per effetto del quale l'ultimazione dei lavori viene prorogata a tutto il 30/09/2023.

**Il direttore della Direzione
Tecnica**

Giovanni Terranova



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La spesa complessiva di € 40.962,99 è stata posta a carico del/i seguente/i capitolo/i dove trova copertura nelle somme stanziare:

Anno	Capitolo	Impegno	CIG	CUP	Importo in €	Descrizione	Nota impegno
2023	UDEC	2022.008947s1	98060798 61		40962.99	Impegno già assunto con precedente atto	Impegno generale 8947/2022, assunto con decretazione 2022.0000685, sub. 1

Direttore Programmazione e Finanza

Venezia, il 04 ottobre 2023

Dott. Gianandrea Todesco

VISTO AUTORIZZAZIONE

Il Segretario Generale Ing. Antonella Scardino

VISTO CONCORDO

Il Presidente Dott. Fulvio Lino Di Blasio

Documento informatico sottoscritto ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005