



Decreto n. 2024.0000065 autorizzato il 04 febbraio 2024

Oggetto: Piattaforma d'altura al Porto di Venezia - Terminal container "Montesyndial" - Stralcio I "Banchinamento della sponda Sud del Canale Ovest - Area Montesyndial" Stralcio la CUP:F74H15000690001 - Servizi di ingegneria per Coordinamento della Sicurezza in Fase di Esecuzione - Adeguamento incarico per effetto della perizia di variante CIG ZE13B5CD3E

Il responsabile unico del procedimento

Giovanni Terranova

Premesso che:

- Con Decreto n. 2019.0000687 del 17 dicembre 2019 l'AdSP MAS ha approvato:
 - a) Ai sensi dell'art. 27 del Dlgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i, il progetto esecutivo "Banchinamento della sponda Sud del Canale Ovest - Area Montesyndial - Stralcio la - Interventi propedeutici per la gestione delle acque meteoriche, demolizioni e scotico superficiale", codice progetto 90289.000 rev. 1 del 06/09/2019;
 - b) L'assunzione all'impegno di spesa, a valere nella decretazione n. 2016.0000066 del 22 febbraio 2016, per la somma complessiva pari a Euro 10.600.000,00, di cui Euro 4.253.273,37 per lavori e Euro 6.346.726,63 per somme a disposizione;
 - c) L'affidamento dell'esecuzione dei lavori per un totale di Euro 4.253.273,37 (di cui Euro 951.816,43 per lavori a corpo, Euro 2.939.114,22 per lavori a misura ed Euro 362.342,72 di oneri per la sicurezza) mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. sss) e dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio offerta economicamente vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016,
 - Con lettera di aggiudicazione definitiva PROTOCOLLO AdSP MAS.U.0003374 del 03-03- 2021, la Stazione Appaltante ha affidato l'intervento in parola al raggruppamento temporaneo tra le imprese MAC CO-STRUZIONI SRL UNIPERSONALE e MISA S.r.l., per l'importo complessivo di Euro 3.047.084,87;
 - Con decretazione n.121 del 2021 è stato autorizzato l'affidamento del servizio di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione per l'appalto in oggetto, alla società E-Farm Engineering & Consulting, per un importo pari a 31.096,00€ (oneri previdenziali inclusi);
 - In data 26/07/2021, il Direttore dei Lavori, ai sensi del Decreto Ministeriale 7 Marzo 2018 n°49, ha proceduto alla formale consegna dei lavori parziale e in via d'urgenza che l'appaltatore ha sottoscritto senza riserve;
 - Con verbale in data 07/03/2022, sempre ai sensi Decreto Ministeriale 7 Marzo 2018 n°49, detti lavori sono stati definitivamente consegnati precisando che dalla data del 07/03/2022 decorre il tempo utile contrattuale stabilito in giorni 195 e perciò, il termine per l'ultimazione degli stessi, è fissato a tutto il 18/09/2022;
 - con decretazione 421 del 03 agosto 2022 è stata autorizzata la modifica del contratto lavori ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett a), b) e c), a favore dell'RTI Mac Costruzioni srl Unipersonale e Misa s.r.l., per maggiori e diversi lavori per un importo di 1.691.981,75€; Per effetto di detti maggiori lavori si rende necessario adeguare l'onorario dell'incarico di CSE, di cui alla lettera d'ordine 6383 del 22-04-2021, alla società E-Farm Engineering. A seguito di richiesta, in data 22-07-2022, la società E-Farm Engineering ha presentato un'offerta pari 10.800,00€, corrispondente ad uno sconto del 52% su TPIA di cui al DM 17/06/2016. L'offerta si ritiene congrua.
- Dato atto quindi che il servizio in oggetto riveste interesse per l'Amministrazione e che la struttura competente ha svolto regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla conformità rispetto alla vigente normativa ed al rispetto delle norme del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'APV giugno 2007, si chiede di autorizzare:
- la spesa e l'affidamento, per necessità di servizio ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. n. 50/2016 e art.2, comma a), della legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione con modifiche del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni) come modificato ai sensi del decreto legge n. 77 del 2021 e della procedura ISO PR08, alla società E-Farm Engineering, per un importo complessivo di 11.232,00€ comprensivo di oneri previdenziali al 4%, i.v.a. non imponibile ai sensi dell'art.9, comma 1 punto 6 del DPR n°633 del 26/10/1972 e s.m.i., di cui 10.800,00€ come da offerta e 432,00€ di oneri



Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Settentrionale
Porti di Venezia e Chioggia

previdenziali;

La spesa trova copertura alla decretazione n.2016.0000066 del 22-02-2016.

**Il direttore della Direzione
Tecnica**

Giovanni Terranova



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La spesa complessiva di € 11.232,00 è stata posta a carico del/i seguente/i capitolo/i dove trova copertura nelle somme stanziare:

Anno	Capitolo	Impegno	CIG	CUP	Importo in €	Descrizione	Nota impegno
2024	UDEC	2017.06603s42	ZE13B5CD 3E	F74H15 000690 001	11232.00	Impegno già assunto con precedente atto	Impegno generale 6603/2017 assunto con dec. 2016.0000066 sub. 42

Direttore Programmazione e Finanza

Venezia, il 04 febbraio 2024

Dott. Gianandrea Todesco

Documento informatico sottoscritto ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005