



## **Decretazione n. 2024.0000484 autorizzata il 09 settembre 2024**

### **Oggetto: REALIZZAZIONE DELLA PIATTAFORMA D'ALTURA AL PORTO DI VENEZIA - TERMINAL CONTAINER "MONTESYNDIAL" - 1° STRALCIO: ATTIVAZIONE LAVORI OPZIONALI E AGGIORNAMENTO Q.E.-CIG A02D3DB8FD - CUP F71H11000090001**

Il responsabile unico del procedimento

Giovanni Terranova

La Decretazione n. 2023.0000643 del 22 novembre 2023 ha approvato il quadro economico e la spesa di complessivi € 189.220.596,51 per l'esecuzione dell'intervento in oggetto, autorizzando contestualmente l'affidamento dei relativi lavori tramite procedura aperta.

A seguito dell'esperimento della gara, con nota Prot. AdSP MAS.U. 0003719 del 16-02-2024 è stata comunicata l'aggiudicazione al raggruppamento temporaneo di imprese costituite da FINCANTIERI INFRASTRUCTURE OPERE MARITTIME SpA, TREVI SpA, C.G.X. COSTRUZIONI GENERALI XODO Srl e ZETA Srl, procedendo con la consegna dei lavori in data 21/03/2024 sotto le riserve di legge, in pendenza della stipulazione del contratto e approvando l'aggiornamento del quadro economico post gara con la Decretazione n. 2024.0000059 autorizzata il 19 febbraio 2024.

Il contratto (n. 1952 di Registro del 11/04/2024), come indicato nella documentazione di gara, prevede l'opzione di poter essere aumentato anche parzialmente, in applicazione di quanto previsto all'art. 106, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., di ulteriori lavori previsti in progetto quali il conferimento/smaltimento a pubbliche discariche/impianti autorizzati delle terre e rocce da scavo provenienti dagli scavi in terra e sub alveo nel contesto dei lavori di arretramento e realizzazione della nuova banchina, stimati in complessivi € 72.094.849,36. Con l'avvio dei lavori di demolizione, scavo e rimozione delle infrastrutture presenti, risulta necessario procedere con attività di conferimento/smaltimento previste tra le lavorazioni opzionali, oltre al concordamento di alcuni nuovi prezzi per materiali rinvenuti durante i lavori. Nell'allegato elaborato di progetto E-TE-008 (Computo Metrico Estimativo delle lavorazioni opzionali) sono state pertanto evidenziate le attività che risulta necessario attivare, affidandone l'esecuzione all'appaltatore con l'applicazione del ribasso offerto in sede di gara ai prezzi riportati. L'importo complessivo delle lavorazioni opzionali da affidare, secondo l'allegato elaborato, ammonta a 18.354.805,80 € che, con l'applicazione del ribasso offerto di 3,097%, risultano 17.786.357,46 €

Si allega pertanto alla presente Decretazione il quadro economico dell'intervento aggiornato con il nuovo importo contrattuale pari a € 121.194.333,53, in raffronto con i precedenti quadri economici.

Tutto ciò premesso, dato atto che l'intervento riveste interesse per l'Amministrazione e che la struttura competente ha svolto regolare istruttoria per la pratica, anche in ordine alla conformità rispetto la normativa vigente e al rispetto delle norme del regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'APV giugno 2007, si chiede di:

- Approvare il Q.E. aggiornato dell'intervento di realizzazione della piattaforma d'altura al porto di Venezia - terminal container "Montesyndial" - 1° stralcio, il cui importo complessivo, rimasto invariato, è stato già impegnato con Decretazione n. 2023.0000643 del 22 novembre 2023;
- Autorizzare la spesa di 17.786.357,46 € corrispondenti all'importo delle lavorazioni opzionali attivabili ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. come previsto dal contratto Reg. 1952 del 11/04/2024 stipulato con l'appaltatore;
- Autorizzare l'affidamento delle attività evidenziate nell'allegato elaborato di progetto E-TE-008 (Computo Metrico Estimativo delle lavorazioni opzionali) al raggruppamento temporaneo di imprese costituite da FINCANTIERI INFRASTRUCTURE OPERE MARITTIME SpA, TREVI SpA, C.G.X. COSTRUZIONI GENERALI XODO Srl e ZETA Srl.

**Il direttore della Direzione  
Tecnica**



Autorità di Sistema Portuale  
del Mare Adriatico Settentrionale  
Porti di Venezia e Chioggia



Giovanni Terranova



## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La spesa complessiva di € 17.786.357,46 è stata posta a carico del/i seguente/i capitolo/i dove trova copertura nelle somme stanziare:

| Anno | Capitolo | Impegno       | CIG            | CUP                     | Importo in € | Descrizione                             | Nota impegno  |
|------|----------|---------------|----------------|-------------------------|--------------|---|---|
| 2024 | UDEC     | 2022.09326s12 | A02D3DB8<br>FD | F71H11<br>000090<br>001 | 17786357.46  | Impegno già assunto con precedente atto | Impegno generale 9326/2022 presub 1 sub 12<br>Impegno generale 8613/2023 presub 1 sub 4<br>Si provvede a registrare dei sub impegni sugli impegni indicati nella decretazione 2023.0000643. |

Note: Si provvede inoltre a rimodulare le registrazioni contabili effettuate sugli impegni indicati nella decretazione 2023.0000643 adeguandoli al nuovo quadro economico.

**Direttore Programmazione e Finanza**

Venezia, il 05 settembre 2024

Dott. Gianandrea Todesco

**VISTO AUTORIZZAZIONE**

Il Segretario Generale Ing. Antonella Scardino

**VISTO CONCORDO**

Il Presidente Dott. Fulvio Lino Di Blasio

*Documento informatico sottoscritto ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005*