



Decrete n. 2024.0000598 autorizzata il 31 ottobre 2024

Oggetto: Appalto dei lavori, in accordo quadro, di formazione della segnaletica verticale e orizzontale presso le strade ed aree comuni del porto di Venezia e Chioggia - Anni 2021 - 2022 - 2023 Modifica del contratto durante il periodo di efficacia ai sensi dell'Art. 106 comma 1 lettera c) del D.LGS 50/2016 Proroga del tempo utile contrattuale

Il responsabile unico del procedimento

Giovanni Terranova

VISTA la decretazione n. 2020.0000671 del 03 dicembre 2020 con la quale si è provveduto:

- Ad approvare la progettazione esecutiva ai sensi dell'Art. 27 comma 1 del D. LGS 50/2016 inerente "l'appalto dei lavori, in accordo quadro, di formazione della segnaletica verticale e orizzontale presso le strade ed aree comuni del porto di Venezia e Chioggia - Anni 2021-2022-2023";
- Ad assumere l'impegni di spesa, per Euro 300.000,00, come da quadro economico allegato alla su indicata progettazione esecutiva;
- Ad approvare la modalità a contrarre secondo quanto disposto dall'art. 36 comma 2 lettera c) del D.LGS n. 50 del 2016 e dall'Art. 1 comma 2 lettera b) della legge 120/2020 per l'affidamento dei lavori in parola;

VISTA la lettera di aggiudicazione definitiva PROTOCOLLO AdSP MAS.U.0011405 del 22-07-2021;

VISTO il verbale di consegna lavori sottoscritto in data 13/09/2021;

VISTO il contratto d'appalto n° di reg. 1870 del 28/09/2021;

VISTO l'Art. 3 del contratto d'appalto relativo al tempo utile contrattuale pari a gg. 1095 naturali consecutivi;

VISTA la Decretazione n. 2023.0000446, autorizzata il 07 settembre 2023, relativa all'approvazione della modifica del contratto durante il periodo di efficacia ai sensi dell'Art. 106 comma 1 lettera c) del D.LGS 50/2016;

CONSIDERATO che risulta in corso l'attività di verifica e validazione della progettazione inerente "l'Appalto dei lavori, in accordo quadro, per la manutenzione ordinaria delle strade demaniali portuali, la formazione e manutenzione della segnaletica verticale e orizzontale e l'espletamento dei servizi invernali ai Porti di Venezia e Chioggia - anni 2024, 2025, 2026, 2027" la cui procedura di affidamento è programmata entro il mese di novembre 2024;

CONSIDERATO le economie ancora presenti nel quadro economico del contratto n° di reg. 1870 del 28/09/2021 e la necessità di prorogare i lavori in parola sino ad affidamento della nuova procedura al fine di garantire il buono stato della segnaletica stradale e la sicurezza dell'utenza portuale;

DATO ATTO che la struttura competente ha svolto regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla conformità rispetto alla vigente normativa ed al rispetto delle norme del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'AdSPMAS approvato dall'Ente con Delibera del Comitato Portuale n. 02, del 29.03.2007, modificato parzialmente nell'art. 57 con delibera n. 19 del 22 dicembre 2012;

SI DISPONE DI APPROVARE:

- La proroga del tempo utile contrattuale sino a tutto il 08/01/2025 pari a complessivi gg. naturali consecutivi 119

**Il direttore della Direzione
Tecnica**

Giovanni Terranova



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La spesa complessiva di € 0,00 è stata posta a carico del/i seguente/i capitolo/i dove trova copertura nelle somme stanziare:

Anno	Capitolo	Impegno	CIG	CUP	Importo in €	Descrizione	Nota impegno
2024	UDEC	2023.0006289-	86552645 CD		0.00	Impegno già assunto con precedente atto	Nulla da osservare. La presente decretazione non comporta l'assunzione di ulteriori impegni di spesa rispetto a quelli registrati con le decretazioni 2020.0000671 e 2023.0000446.

Direttore Programmazione e Finanza

Venezia, il 30 ottobre 2024

Dott. Gianandrea Todesco

VISTO AUTORIZZAZIONE

Il Segretario Generale Ing. Antonella Scardino

VISTO CONCORDO

Il Presidente Dott. Fulvio Lino Di Blasio

Documento informatico sottoscritto ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005