



Decretazione n. 2024.0000599 autorizzata il 31 ottobre 2024

Oggetto: Appalto dei lavori, in accordi quadro, di manutenzione ordinaria delle strade ed aree comuni del Porto di Venezia e Chioggia Modifica del contratto durante il periodo di efficacia ai sensi dell'Art. 106, comma 1, lett. c) del D.LGS 50/2016 Proroga del tempo utile contrattuale

Il responsabile unico del procedimento

Giovanni Terranova

VISTA la Decretazione n. 2019.0000518 del 13 novembre 2019 con la quale si è provveduto ad autorizzare:

- La spesa complessiva di € 1.000.000,00, suddivisa come meglio indicato nel quadro economico di progetto, necessaria all'espletamento dei lavori in oggetto;
- L'affidamento dei lavori, in accordo quadro, di manutenzione ordinaria delle strade demaniali portuali mediante procedura negoziata da esperirsi ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c) Bis del D.Lgs. n. 50 del 2016;
- L'affidamento del servizio di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed in Fase di Esecuzione, sempre relativamente all'appalto dei lavori, in accordo quadro, di manutenzione ordinaria delle strade demaniali portuali, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 2016 Previa richiesta di n°3 preventivi.

VISTA l'aggiudicazione definitiva di cui alla nota PROTOCOLLO AdSP MAS.U.0008736 del 01-06-2021;

VISTO il contratto d'appalto N. 1869 di Registro del 28/09/2021;

VISTO il verbale di consegna dei lavori assunto agli atti dell'Autorità in data 04/08/2021;

VISTO l'Art 3 del contratto d'appalto relativo al tempo utile contrattuale pari a gg. 1155 naturali consecutivi;

VISTA la Decretazione n. 2024.0000452, autorizzata il 09 settembre 2024, relativa all'approvazione della modifica del contratto durante il periodo di efficacia ai sensi dell'Art. 106 comma 1 lettera c) del D.LGS 50/2016;

CONSIDERATO che risulta in corso l'attività di verifica e validazione della progettazione inerente "l'Appalto dei lavori, in accordo quadro, per la manutenzione ordinaria delle strade demaniali portuali, la formazione e manutenzione della segnaletica verticale e orizzontale e l'espletamento dei servizi invernali ai Porti di Venezia e Chioggia - anni 2024, 2025, 2026, 2027" la cui procedura di affidamento è programmata entro il mese di novembre 2024;

CONSIDERATO le economie ancora presenti nel quadro economico del contratto N. 1869 di Registro del 28/09/2021 e la necessità di prorogare i lavori in parola sino ad affidamento della nuova procedura al fine di garantire il buono stato dell'infrastruttura viaria demaniale portuale e la sicurezza dell'utenza portuale;

DATO ATTO che la struttura competente ha svolto regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla conformità rispetto alla vigente normativa ed al rispetto delle norme del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'AdSPMAS approvato dall'Ente con Delibera del Comitato Portuale n. 02, del 29.03.2007, modificato parzialmente nell'art. 57 con delibera n. 19 del 22 dicembre 2012;

SI DISPONE DI APPROVARE:

- La proroga del tempo utile contrattuale sino a tutto il 08/01/2025 pari a complessivi gg. naturali consecutivi 99

**Il direttore della Direzione
Tecnica**



Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Settentrionale
Porti di Venezia e Chioggia



Giovanni Terranova



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La spesa complessiva di € 0,00 è stata posta a carico del/i seguente/i capitolo/i dove trova copertura nelle somme stanziare:

Anno	Capitolo	Impegno	CIG	CUP	Importo in €	Descrizione	Nota impegno
2024	UDEC	2024.0006988-	8642514C 29	F76G19 001350 005	0.00	Impegno già assunto con precedente atto	Nulla da osservare. La presente decretazione, come indicato, non richiede l'assunzione di ulteriori impegni di spesa. Vengono utilizzati gli impegni registrati con le decretazioni 2019.0000518 e 2024.0000452.

Direttore Programmazione e Finanza

Venezia, il 30 ottobre 2024

Dott. Gianandrea Todesco

VISTO AUTORIZZAZIONE

Il Segretario Generale Ing. Antonella Scardino

VISTO CONCORDO

Il Presidente Dott. Fulvio Lino Di Blasio

Documento informatico sottoscritto ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005