

## **Decreto n. 2024.0000797 autorizzato il 10 gennaio 2025**

### **Oggetto: Adeguamento e potenziamento degli impianti elettrici di illuminazione al Porto di Venezia - lotto 1 (via Elettricità) - CUP F77B15000370005**

#### **Approvazione quadro economico generale**

Il responsabile unico del procedimento

Giovanni Terranova

CONSIDERATO che in data 08/12/2015 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma per la riconversione e riqualificazione industriale dell'area di crisi industriale complessa di Porto Marghera tra Ministero dello Sviluppo Economico (oggi Ministero delle Imprese e del Made in Italy), Regione del Veneto, Autorità Portuale di Venezia (oggi Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale - Porti di Venezia e Chioggia) e Comune di Venezia;  
VISTO l'Art. 4 del citato accordo, programma degli interventi, che all'intervento n°15, indica quale soggetto attuatore e finanziatore dell'intervento di "Sistemazione rete fognaria con costruzione vasche di prima pioggia nella zona di Porto Marghera - CUP F71E15000380005" l'Autorità Portuale di Venezia (oggi Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale - Porti di Venezia e Chioggia) per un importo di Euro 1.000.000,00;

VISTA la Decreto n. 2015.0001571 del 23 ottobre 2015 con la quale, ai sensi dell'Accordo di Programma per la riconversione e riqualificazione industriale dell'area di crisi industriale complessa di Porto Marghera autorizza, relativamente all'opera "Adeguamento e potenziamento degli impianti elettrici di illuminazione al Porto di Venezia - CUP F77B15000370005" si è data approvazione:

- Dell'assunzione dell'impegno di spesa di € 1.000.000 di cui al quadro economico allegato alla stessa;
- Dell'affidamento per la redazione del progetto esecutivo alla società Sinergo S.p.A. per € 41.288 (€ 39.700 + € 1.588 di 4% C.N.P.A.I.A.), ai sensi dell'art.125, comma 11 del D.

VISTO l'atto aggiuntivo prot. Regione Veneto 160016 del 24/04/2017, all'Accordo di Programma per la riconversione e riqualificazione industriale dell'area di crisi industriale complessa di Porto Marghera tra Ministero dello Sviluppo Economico (oggi Ministero delle Imprese e del Made in Italy), Regione del Veneto, Autorità Portuale di Venezia (oggi Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale - Porti di Venezia e Chioggia) e Comune di Venezia che tra le altre, con l'Art. 6, proroga la durata dello stesso accordo a tutto il 30/06/2019;

VISTO l'ulteriore atto aggiuntivo all'Accordo di Programma "Porto Marghera", tra il Ministero dello Sviluppo Economico, la Regione del Veneto, il Comune di Venezia e l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale siglato in data 16 dicembre 2019;

VISTA la Decreto n. 2020.0000197 del 22 aprile 2020 con la quale si è approvata la revisione del progetto esecutivo in parola per le motivazioni indicate nella stessa;

CONSIDERATO che in sede di comitato di coordinamento dell'Accordo di Programma per la riconversione e riqualificazione industriale dell'area di crisi industriale complessa di Porto Marghera e successivamente con nota PROTOCOLLO AdSP MAS.U.0008654 del 09-05-2022, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale ha comunicato che l'intervento di "Adeguamento e potenziamento degli impianti elettrici di illuminazione al Porto di Venezia" è stato suddiviso nei seguenti due lotti funzionali:

- LOTTO 1: "Adeguamento e potenziamento degli impianti elettrici di illuminazione al Porto di Venezia - via Elettricità";
- LOTTO 2: "Adeguamento e potenziamento degli impianti elettrici di illuminazione al Porto di Venezia - via Banchina dell'Azoto, via delle Macchine, via del Commercio, via Banchina dei Molini, Rampa Commerciale e Ponte Strallato";

CONSIDERATO che, con Decreto n. 2023.0000547 autorizzato il 14 novembre 2023, si è data approvazione:

- Ai sensi dell'Art. 27 del D.LGS 50/2016, del progetto esecutivo dell'intervento di Adeguamento e potenziamento degli impianti elettrici di illuminazione al Porto di Venezia – lotto2 (via Banchina dell'Azoto, via delle Macchine, via del Commercio, via Banchina dei Molini, Rampa Commerciale e Ponte Strallato) - CUP F77B15000370005;
- Del quadro economico allegato al progetto esecutivo e quindi della somma di Euro complessivi 916.292,68 così suddivisi come meglio indicato nella decretazione in parola;
- Dell'aggiudicazione dei lavori mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'Art. 108, comma 2, lettera f) del D.LGS 36/2023;
- Dell'affidamento dei lavori, ai sensi dell'Art. 50, comma 1, lettera c) del D.LGS36/2023 mediante invito di cinque o più operatori economici estrapolati dall'ambito fornitori istituzionale, categoria SOA OS10 – classifica III

CONSIDERATO che, con Decretazione n. 2023.0000604 del 22 novembre 2023, si è data approvazione dell'affidamento dei lavori in parola, in opzione ai sensi dell'Art. 120 comma 1, lett. a) del D.LGS36/2023, nell'ambito dell'appalto dei lavori di “Adeguamento funzionale e messa in sicurezza di via dell'Elettricità da via Ghega al raccordo con innesto A.57 - Lotto 1 - tratto via Ghega, via delle Macchine - CUP:F74E15000800001” posto che l'affidamento stesso potrà avvenire a solamente a conclusione del procedimento di progettazione, validazione ed approvazione.

VALUTATO che le opere di “Adeguamento e potenziamento degli impianti elettrici di illuminazione al Porto di Venezia – lotto 1 (via Elettricità) - CUP F77B15000370005” potranno avviarsi solo a tergo dell'esecuzione dei lavori di “Adeguamento funzionale e messa in sicurezza di via dell'Elettricità da via Ghega al raccordo con innesto A.57 - Lotto 1 - tratto via Ghega, via delle Macchine - CUP:F74E15000800001” in quanto opera complementare e di finitura la cui anticipata esecuzione interferirebbe con la realizzazione delle opere principali;

CONSIDERATO che risulta in corso l'istruttoria della Regione del Veneto, quale organo di coordinamento dell'accordo di Programma per la riconversione e riqualificazione industriale dell'area di crisi industriale complessa di Porto Marghera, per prorogare la durata dell'accordo a tutto Dicembre 2026.

CONSIDERATO, come su esposto, che l'avvio del procedimento di progettazione è avvenuto in data 23 ottobre 2015 con l'approvazione della Decretazione n. 2015.0001571 e che, alla data odierna di Dicembre 2024 è ancora in corso l'aggiornamento della documentazione progettuale;

CONSIDERATO, anche per quanto espresso al precedente capoverso, che l'importo presunto dell'opera ricompresa nell'Accordo di Programma per la riconversione e riqualificazione industriale dell'area di crisi industriale complessa di Porto Marghera tra Ministero dello Sviluppo Economico (oggi Ministero delle Imprese e del Made in Italy), Regione del Veneto, Autorità Portuale di Venezia (oggi Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale – Porti di Venezia e Chioggia) e Comune di Venezia, è lievitato da Euro 1.000.000,00 stimato nel 2015 ad Euro 1.500.000,00 nel 2024 in quanto:

- Il costo delle materie prime e dei materiali da costruzione è aumentato a causa della pandemia e delle crisi internazionali in atto;
- Sono intervenuti aggiornamenti di riprogrammazione delle opere e progettuali che hanno comportato la suddivisione dell'opera stessa in due lotti funzionali come da considerazioni di cui sopra;
- Per il lotto in parola, si ritiene di dover provvedere all'estensione del nuovo impianto di illuminazione al fine di completare l'adeguamento dell'illuminazione di via dell'elettricità anche per quanto attiene il tratto stradale compreso tra via Ghega e ed il limite SUD della stessa via elettricità;

VISTO il quadro economico allegato al progetto esecutivo dell'opera de quo che ammonta a complessivi Euro 500.000,00 così suddivisi:

- Per somme a base d'appalto Euro € 370.000,00 di cui Euro 20.000,00 per oneri per la sicurezza;
- Per somme a disposizione dell'Amministrazione Euro 130.000,00;

VERIFICATA la disponibilità delle risorse finanziarie poste a valere nel capitolo di spesa U211.10

dell'anno finanziario in corso;

RITENUTO di dover procedere, entro l'anno corrente, all'assunzione dell'impegno di spesa complessivo al fine di ratificare gli impegni assunti sia nell'ambito l'Accordo di Programma per la riconversione e riqualificazione industriale dell'area di crisi industriale complessa di Porto Marghera tra Ministero dello Sviluppo Economico (oggi Ministero delle Imprese e del Made in Italy), Regione del Veneto, Autorità Portuale di Venezia (oggi Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale – Porti di Venezia e Chioggia) e Comune di Venezia sia nell'ambito delle variazioni di bilancio approvate dal Comitato di Gestione;

DATO INOLTRE ATTO:

- Che ai sensi dell'art. 9, comma 1, punto 6 del D.P.R. 633/72 l'IVA per la spesa in parola viene ritenuta non imponibile;
- Che per quanto indicato alle considerazioni del presente atto i lavori in oggetto rivestono in-teresse per l'Amministrazione;
- Che la struttura competente ha svolto regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla conformità rispetto alla vigente normativa ed al rispetto delle norme del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'AdSPMAS approvato dall'Ente con Delibera del Comitato Portuale n. 02, del 29.03.2007, modificato parzialmente nell'art. 57 con delibera n. 19 del 22 dicembre 2012;
- Che a verifica e validazione avvenuta si procederà, se del caso, all'approvazione del riequilibrio del quadro economico di progetto;

SI DISPONE DI APPROVARE il quadro economico allegato alla presente ed al progetto esecutivo denominato "Adeguamento e potenziamento degli impianti elettrici di illuminazione al Porto di Venezia – lotto 1 (via Elettricità) - CUP F77B15000370005", pari ad Euro complessivi 500.000,00 così suddivisi:

- Per somme a base d'appalto Euro € 370.000,00 di cui Euro 20.000,00 per oneri per la sicurezza;
- Per somme a disposizione dell'Amministrazione Euro 130.000,00.

**Il direttore della Direzione  
Tecnica**

Giovanni Terranova



## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La spesa complessiva di € 500.000,00 è stata posta a carico del/i seguente/i capitolo/i dove trova copertura nelle somme stanziare:

Anno	Capitolo	Impegno	CIG	CUP	Importo in €	Descrizione	Nota impegno
2024	U21110	2024.00010481		F77B15 000370 005	500000.00	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari	Impegno generale 10481/2024 Presub 1 - somme a base di appalto; Presub 2 - somme a disposizione dell'amm.ne.

**Direttore Programmazione e Finanza**

Venezia, il 07 gennaio 2025

Dott. Gianandrea Todesco

**VISTO AUTORIZZAZIONE**

Il Segretario Generale Ing. Antonella Scardino

**VISTO CONCORDO**

Il Presidente Dott. Fulvio Lino Di Blasio

*Documento informatico sottoscritto ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005*