

## **Decretazione n. 2025.0000606 autorizzata il 07 novembre 2025**

### **Oggetto: Adeguamento ferroviario e stradale del nodo di Via della Chimica a Porto Marghera Venezia (CUP F71B21003920001): Attivazione lavori opzionali e aggiornamento Q.E.**

Il responsabile unico del procedimento

Giovanni Terranova

Con decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 330 del 13 agosto 2021 è stato approvato il programma di interventi infrastrutturali in ambito portuale sinergici e complementari al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), relativo agli esercizi dal 2021 al 2026, a valere sulle risorse del Piano Complementare, nei limiti delle annualità assegnate in bilancio;

Per quanto di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, nell'ambito del programma infrastrutturale approvato col richiamato decreto ministeriale n. 330 del 13 agosto 2021, in relazione alla tipologia di interventi finalizzati all' "Ultimo/Penultimo miglio ferroviario/stradale", è stato ammesso al finanziamento pubblico l'intervento infrastrutturale denominato "Adeguamento ferroviario e stradale del nodo di via della Chimica a porto Marghera", CUP F71B21003920001, per € 12.000.000,00;

Nell'ambito dell'Accordo Procedimentale, Prot. AdSP MAS.E.0016004.03-11-2021, "Piano Nazionale per gli Investimenti complementari" tra il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, il Ministero si è impegnato a contribuire alla spesa necessaria alla realizzazione dell'intervento di cui sopra, fino al limite massimo sopra indicato per il progetto e comunque nel limite delle risorse effettivamente assegnate in bilancio, ripartite come nella tabella di cui all'Accordo Procedimentale sopra indicato;

L'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale ha assunto le funzioni di soggetto attuatore per l'intervento ammesso a finanziamento nel rispetto delle procedure di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni per procedere all'esecuzione delle opere di cui all'Accordo nel rispetto del cronoprogramma procedurale previsto dall'Allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021 e nel rispetto della tempistica indicata all'articolo 2 comma 3 del decreto ministeriale n. 330 del 13 agosto 2021;

Per l'"Adeguamento ferroviario e stradale del nodo di via della Chimica a Porto Marghera", CUP F71B21003920001, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale con Decretazione n. 2022.0000729 del 23 dicembre 2022, ha autorizzato la spesa complessiva di € 12.000.000,00 che trova copertura nello stanziamento 2022 del capitolo 211.12 Investimenti di cui al Piano nazionale per gli investimenti complementari, riservandosi di autorizzare con successivo provvedimento l'affidamento dell'esecuzione delle opere per un totale di € 9.200.000,00 di cui € 8.600.000,00 per lavori e € 600.000,00 per costi della sicurezza, mediante procedura prevista dall'art. 48 del D.L. n. 77/2021 convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, che per le finalità di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 59, commi 1, 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, ammette l'affidamento congiunto della progettazione definitiva, della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei relativi lavori, ad operatori qualificati, anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

Richiamando il comma 2 dell'art. 48 del citato Decreto Legge, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale con Decreto n. 869 del 30 dicembre 2022 ha nominato per la procedura il dipendente dell'Area Progetti, Ing. Gianluca Artuso, quale responsabile unico del procedimento affinché con propria determinazione adeguatamente motivata, validi e approvi ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; La Decretazione n. 2023.0000145 del 17 marzo 2023 ha autorizzato l'aggiudicazione dell'appalto per l'affidamento della progettazione e dell'esecuzione dei lavori mediante indizione di una procedura ristretta di cui all'art. 61 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95, comma 6, sulla



base del progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto dalla Società Sogesid S.p.A. di Roma, per l'importo di € 9.200.000,00 di cui € 8.600.000,00 per lavori a base di gara ed € 600.000,00 quali oneri per l'applicazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso oltre a € 410.000,00 per le progettazioni definitiva ed esecutiva, con la procedura prevista dall'art. 48 del Decreto Legge n. 77/21 convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, che consente l'affidamento congiunto di progettazione definitiva, progettazione esecutiva ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016, mediante indizione di una procedura ristretta di cui all'art. 61 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95, comma 6.

A seguito dell'aumento dei costi del progetto di fattibilità tecnica ed economica aggiornato con prezzario della Regione Veneto del 2023, l'Autorità di Sistema Portuale ha richiesto l'accesso al "Fondo Opere Indifferibili" di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10 febbraio 2023 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025. Fondo opere Indifferibili";

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ha emesso il Decreto MEF-RGS-RR 154 del 19 maggio 2023 con cui ha approvato l'elenco degli interventi finanziati con le risorse PNRR e l'elenco degli interventi ricompresi in altri ambiti, assegnando al progetto di "Adeguamento ferroviario e stradale del nodo di via della Chimica a Porto Marghera" ulteriori € 2.396.000,00 nell'ambito PNC, Misura PNC-9, Amministrazione MIT, Codice istanza 0000000149, codice domanda 000003815.

Con Decreto del Presidente n. 963 del 3 agosto 2023 relativo alla regolare conclusione della relativa Conferenza di Servizi, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'opera pubblica con conseguente dichiarazione di pubblica utilità, il nuovo Quadro Economico aggiornato con la previsione dell'importo complessivo di € 14.396.000,00 di cui € 490.000,00 per progettazione definitiva ed esecutiva, € 11.115.389,12 per lavori da compensare a corpo e € 384.610,88 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre a € 2.406.000,00 per somme a disposizione dell'amministrazione, e il quadro economico delle lavorazioni da prevedere nei documenti di gara ai sensi dell'art. 106 (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia), comma 1, lettera a) del D Lgs. n. 50/2016 per apportare modifiche al contratto di appalto senza il ricorso ad una nuova procedura di affidamento che prevede l'importo complessivo di € 5.046.636,00 di cui € 4.681.247,18 per lavori opzionali da compensare a misura e € 365.389,12 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

L'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale con decretazione n. 2023.0000530 del 9 ottobre 2023 ha accertato a valere sull'esercizio finanziario 2023 il contributo di complessivi € 2.396.000,00 assegnati per "Adeguamento ferroviario e stradale del nodo di via della Chimica a Porto Marghera", nell'ambito PNC, Misura PNC-9, Amministrazione MIT, Codice istanza 0000000149, codice domanda 000003815, approvando il nuovo quadro economico dell'importo complessivo di € 14.396.000,00 di cui € 490.000,00 per progettazione definitiva ed esecutiva, € 11.115.389,12 per lavori da compensare a corpo e € 384.610,88 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre a € 2.406.000,00 per somme a disposizione dell'amministrazione;

A conclusione della procedura di gara indetta per l'affidamento della progettazione e dell'esecuzione dei lavori è stata disposta l'aggiudicazione dell'appalto per la progettazione ed esecuzione dei lavori di "Adeguamento ferroviario e stradale del nodo di Via della Chimica a Porto Marghera - Venezia", a favore del costituendo raggruppamento temporaneo tra le imprese BRUSSI COSTRUZIONI S.r.l. (mandataria) - ZARA METALMECCANICA S.r.l. - ECOVIE S.r.l. (mandanti), la cui offerta è risultata economicamente più vantaggiosa, all'esito della valutazione della commissione giudicatrice e del ribasso percentuale offerto del 7,820% sull'importo a base di gara di € 11.577.760,33;

Il contratto d'appalto è stato stipulato in data 18 gennaio 2024 per un valore complessivamente pari ad € 11.056.990,35 così suddiviso: per la progettazione e lavori € 10.672.379,47, di cui € 319.921,31 per la progettazione definitiva e € 142.449,90 per la progettazione esecutiva, oltre a € 384.610,88 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza;

Il contratto, come indicato nella documentazione di gara, prevede la facoltà di affidare le lavorazioni opzionali, senza necessità di una nuova procedura di affidamento e in applicazione di quanto previsto all'art. 106, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, per l'esecuzione, anche parziale, delle ulteriori lavorazioni indicate, fino alla concorrenza degli importi previsti dal progetto in appalto, quali le opere ferroviarie previste dal progetto.

Si rende necessario procedere alla stipula di un atto contrattuale aggiuntivo per il conferimento

delle opere opzionali.

Dall'allegato elaborato di progetto ED15 (Computo estimativo dell'opera - maggio 2023) sono state estrapolate le lavorazioni che risulta necessario attivare, affidandone l'esecuzione all'appaltatore e da contabilizzare a misura ai prezzi unitari presenti nell'elenco prezzi e indicati nel computo metrico estimativo, con applicazione del ribasso percentuale precisato in sede di offerta. L'importo complessivo delle lavorazioni opzionali da affidare, secondo l'allegato elaborato, ammonta a € 1.086.924,98 lordi a cui dovrà essere applicato il ribasso offerto in fase di gara pari al 7,820%, per un importo netto di € 1.001.927,45. Gli oneri della sicurezza aggiuntivi, non soggetti a ribasso, vengono indicati in € 115.389,12.

Si allega pertanto alla presente Decretazione il quadro economico dell'intervento aggiornato con i nuovi importi contrattuali.

Si precisa che per completezza di rappresentazione vengono riportate nel Quadro Economico anche le somme relative al Progetto europeo "ACCESS2NAPA" programma CEF codice n.2020-EU-TM-0055-S di cui alla Decretazione n. 2022.0000679 autorizzata il 20 dicembre 2022 e alla convenzione di incarico stipulata con SOGESID S.p.a. del 26/03/2024 - Rep. Decretazioni (n. 193/2024) i cui importi non contribuiscono a determinare l'importo pari a € 14.396.000,00. Tutto ciò premesso, per quanto sopra esposto, dato atto che l'intervento riveste rilevante interesse per l'Amministrazione e che la struttura competente ha svolto regolare istruttoria per la pratica, anche in ordine alla conformità rispetto la normativa vigente e al rispetto delle norme del regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'APV giugno 2007, ACCERTATA l'invarianza delle risorse necessarie a garantire la copertura finanziaria della spesa del nuovo Quadro Economico a valere sulla decretazione n. 2023.0000530 approvata il 9 ottobre 2023 che adotta il quadro economico dell'appalto ad oggi vigente;

SI DECRETA:

- di approvare il nuovo Quadro economico dell'intervento di realizzazione dell'"Adeguamento ferroviario e stradale del nodo di Via della Chimica a Porto Marghera - Venezia", nei quadri A) SOMME DI CONTRATTO e B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE, aggiornato e rimodulato per le ragioni anzidette, il cui importo complessivo, rimasto invariato in € 14.396.000,00, è stato già impegnato con Decretazione n. 2023.0000530 autorizzata il 9 ottobre 2023, oltre all'importo di € 512.597,76 finanziato con altre fonti, di cui € 148.147,90 dal Progetto europeo "ACCESS2NAPA" programma CEF codice n.2020-EU-TM-0055-S, Decretazione n. 2022.0000679, autorizzata il 20 dicembre 2022, e € 364.449,86 relativi alla convenzione di incarico stipulata con SOGESID S.p.a. del 26/03/2024 - Rep. Decretazioni n. 193/2024, i cui importi contribuiscono a determinare il totale complessivo del quadro economico pari a € 14.908.597,76.

- di autorizzare la spesa dei lavori in opzione di € 1.117.316,57 corrispondenti all'importo netto delle lavorazioni di € 1.001.927,45 oltre ai costi della sicurezza pari a € 115.389,12, attivabili ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. come previsto dal contratto Reg. 1942 del 18/01/2024 stipulato con il raggruppamento temporaneo di imprese;

- di autorizzare l'affidamento delle attività estrapolate dall'allegato elaborato di progetto ED15 (Computo estimativo dell'opera - Maggio 2023) e denominato Computo Metrico Estimativo delle lavorazioni opzionali affidate al raggruppamento temporaneo di imprese costituito tra le imprese BRUSSI COSTRUZIONI S.r.l. (mandataria) - ZARA METALMECCANICA S.r.l. - ECOVIE S.r.l. (mandanti) per l'importo aggiuntivo di € 1.117.316,57 corrispondenti all'importo netto delle lavorazioni opzionali € 1.001.927,45 oltre ai costi della sicurezza ad esse relativi pari a € 115.389,12 ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. come previsto dal contratto Reg. 1942 del 18/01/2024 stipulato con il raggruppamento temporaneo di imprese procedendo con un ulteriore atto contrattuale aggiuntivo.

Allegati

- Q.E. intervento di Adeguamento ferroviario e stradale del nodo di Via della Chimica a Porto Marghera - Venezia aggiornato e rimodulato con opere opzionali da affidare;

- Computo Metrico Estimativo delle lavorazioni opzionali.

ALLEGATI: Quadro Economico Appalto con opzione.pdf, Computo metrico estimativo delle lavorazioni opzionali.PDF

**Il direttore della Direzione  
Tecnica**

Giovanni Terranova



## **VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

La spesa complessiva di € 1.117.316,57 è stata posta a carico del/i seguente/i capitolo/i dove trova copertura nelle somme stanziare:

Anno	Capitolo	Impegno	CIG	CUP	Importo in €	Descrizione	Nota impegno
2025	UDEC	2022.09397s58	CIG 97232328 DF	F71B21 003920 001	1117316.57	Impegno già assunto con precedente atto	Impegno generale 9397/2022, assunto ed indicato nelle decretazioni citate, presub 1, sub 58

Note: Si provvede ad allineare le evidenze contabili al nuovo QE approvato con la presente decretazione.

**Direttore Programmazione e Finanza**

Venezia, il 06 novembre 2025

Dott. Gianandrea Todesco

**VISTO AUTORIZZAZIONE**

Il Segretario Generale Ing. Matteo Gasparato

**VISTO CONCORDO**

Il Presidente Dott. Matteo Gasparato

*Documento informatico sottoscritto ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005*