

Decretazione n. 2025.0000559 autorizzata il 04 dicembre 2025

Oggetto: SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA INERENTI ALLA DIREZIONE DEI LAVORI, ALL'UFFICIO DI DIREZIONE DEI LAVORI E AL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVI ALL'APPALTO "REALIZZAZIONE DELLA PIATTAFORMA D'ALTURA AL PORTO DI VENEZIA - TERMINAL CONTAINER "MONTESYNDIAL" - 1° STRALCIO": adeguamento corrispettivo (CUP F71H11000090001 -CIG B21720C18C)

Il responsabile unico del procedimento

Giovanni Terranova

Con la Decretazione n. 2023.0000643 del 22 novembre 2023 è stata approvata la spesa per complessivi € 189.220.596,51 per l'esecuzione dell'intervento di "REALIZZAZIONE DELLA PIATTAFORMA D'ALTURA AL PORTO DI VENEZIA - TERMINAL CONTAINER MONTESYNDIAL - 1° STRALCIO", autorizzando contestualmente l'affidamento dei relativi lavori tramite procedura aperta.

A seguito dell'esperimento della gara, con nota Prot. AdSP MAS.U. 0003719 del 16-02-2024 è stata comunicata l'aggiudicazione al raggruppamento temporaneo di imprese costituite da FINCANTIERI INFRASTRUCTURE OPERE MARITTIME SpA, TREVI SpA, C.G.X. COSTRUZIONI GENERALI XODO Srl e ZETA Srl, procedendo con la consegna dei lavori in data 21/03/2024 sotto le riserve di legge, in pendenza della stipulazione del contratto e approvando l'aggiornamento del quadro economico post gara con la Decretazione n. 2024.0000059 autorizzata il 19 febbraio 2024.

Con Decretazione 484 del 2024, sono state affidate lavorazioni opzionali per l'importo di 17.786.357,46 € ed è stato approvato il nuovo quadro economico dell'intervento, aggiornato con un nuovo importo contrattuale pari a € 121.194.333,53.

A seguito di esperimento procedura aperta, con nota prot. AdSPMAS n. 19471 del 08-10-2024 è stata comunicata l'aggiudicazione definitiva del servizio in oggetto al RTP formato da ACQUATECNO S.R.L. (mandataria), E-Farm Engineering & Consulting s.r.l., General Progetti S.r.l., SPERI S.P.A e Project Partners Ltd Consulting Engineers per l'importo contrattuale di € 2.883.199,97, di cui € 2.851.613,77 per l'esecuzione del servizio ed € 31.586,20 per le spese. Successivamente, pervenuta la proposta di variante migliorativa da parte dell'Appaltatore, secondo quanto disposto dal DM 49/2018, art. 8, comma 8, e ottenuto il parere positivo dalla D.L. con comunicazione del 21/02/2025 prot. n. 2025.02.21-U-2313DLL-CSE-35, il RUP ha autorizzato a procedere con la redazione della Perizia di variante con comunicazione prot. AdSP MAS.U.0005754.14-03-2025.

In seguito, la Direzione lavori, con protocollo 7306 del 31/03/2025, ha trasmesso gli elaborati relativi alla Perizia di Variante in corso d'opera n. 1 che è stata approvata con la Decretazione n. 2025.0000284 del 19 maggio 2025. Per la redazione della variante sopra citata, l'RTP con Prot n. 19283 del 23/09/2025 ha chiesto l'integrazione dell'importo relativo alla prestazione affidata per complessivi 222.238,23 €, somma calcolata basandosi sul DM 17/6/2016 per la definizione del corrispettivo, applicando alle spese e oneri accessori, stimati forfettariamente in 10%, lo stesso sconto offerto in sede di gara pari al 89%.

Tutto ciò premesso, dato atto che l'intervento riveste interesse per l'Amministrazione e che la struttura competente ha svolto regolare istruttoria per la pratica, anche in ordine alla conformità rispetto alla normativa vigente e al rispetto delle norme del regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'APV giugno 2007, si chiede di:

- Autorizzare la modifica del contratto in corso d'esecuzione per i SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA INERENTI ALLA DIREZIONE DEI LAVORI, ALL'UFFICIO DI DIREZIONE DEI LAVORI E AL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVI ALL'APPALTO "REALIZZAZIONE DELLA PIATTAFORMA D'ALTURA AL PORTO DI VENEZIA - TERMINAL CONTAINER "MONTESYNDIAL" - 1° STRALCIO" per l'importo di € 231.127,76 (=222.238,23 €+4% CNPAIA) che porta l'affidamento complessivo a 3.229.655,73 € (=3.105.438,2+4% CNPAIA);
- Autorizzare l'affidamento delle maggiori prestazioni al RTP formato da ACQUATECNO S.R.L. (mandataria), E-Farm Engineering & Consulting s.r.l., General Progetti S.r.l., SPERI S.P.A e Project Partners Ltd Consulting Engineers.

La somma trova copertura alla voce 08 b) del quadro economico in ultima revisione come approvato dalla Decretazione n. 2025.0000284 del 19 maggio 2025.

**Il direttore della Direzione
Tecnica**

Giovanni Terranova



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La spesa complessiva di € 231.127,76 è stata posta a carico del/i seguente/i capitolo/i dove trova copertura nelle somme stanziare:

Anno	Capitolo	Impegno	CIG	CUP	Importo in €	Descrizione	Nota impegno
2025	UDEC	2016.06602s19	B21720C1 8C	F71H11 000090 001	231127.76	Impegno già assunto con precedente atto	Impegno generale 6602/2016, indicato nelle decretazioni citate, presub 2 sub 19

Direttore Programmazione e Finanza

Venezia, il 20 ottobre 2025

Dott. Gianandrea Todesco

VISTO AUTORIZZAZIONE

Il Segretario Generale Ing. Antonella Scardino

VISTO CONCORDO

Il Presidente Dott. Matteo Gasparato

Documento informatico sottoscritto ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005