

Decretazione n. 2025.0000631 autorizzata il 09 dicembre 2025

Oggetto: Opere di manutenzione e ripristino per la protezione e la conservazione nelle aree di bordo del canale Malamocco Marghera tratto curva San Leonardo e Fusina - Interventi di protezione dall'erosione marina delle Casse di colmata A, B, D-E, lato laguna viva (Venezia) - CUP F72E18000190005 - CIG 9415967DC4 Affidamento attività aggiuntive di Monitoraggio ambientale

Il responsabile unico del procedimento

Giovanni Terranova

Premesso che

con la Decretazione 661/2022 è stato approvato il Progetto Esecutivo “Opere di manutenzione e ripristino per la protezione e la conservazione nelle aree di bordo del canale Malamocco Marghera tratto curva San Leonardo e Fusina - Interventi di protezione dall'erosione marina delle Casse di colmata A, B, D-E, lato laguna viva (Venezia) - CUP F72E18000190005” e avviata la procedura aperta di affidamento ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. II) e dell'art. 60 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 dei lavori, per un importo pari ad € 19.504.459,42 per lavori in appalto ed € 5.295.572,94 per lavori opzionali;

con la Decretazione 661/2022 è stata approvata la spesa complessiva di € 23.500.000,00 per l'appalto in oggetto;

con la decretazione 2022/517 autorizzata il 12 ottobre 2022 sono state affidate le attività di monitoraggio ambientale in corso d'opera previste nel Piano di monitoraggio Ambientale all'operatore economico Agriteco Progetto Ambiente Territorio sc. Per un importo di € 67500,00; con la Decretazione n. 2025/468 del 29 agosto 2025 è stato approvato il nuovo quadro economico come da allegato e sono stati autorizzati gli affidamenti:

- dell'opzione relativa al completamento dei lavori, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per un tratto di circa 2.000 metri lungo la cassa di colmata D-E da contabilizzarsi a misura, come indicato negli elaborati progettuali, all'appaltatore Raggruppamento temporaneo tra le imprese SOMIT S.R.L. (mandataria) e BRESCIANI S.R.L., FERRARI ING. FERRUCCIO S.R.L. e FLUMAR S.R.L. (mandanti);
- del servizio inerente la Direzione dei lavori e Responsabile monitoraggi ambientali relativi ai lavori opzionali di cui sopra al Raggruppamento Temporaneo con capogruppo mandataria E-FARM ENGINEERING & CONSULTING SRL.

Rilevato che

Risulta necessario integrare le attività di monitoraggio ambientale in corso d'opera alla luce del prolungamento dei lavori e delle opere opzionali di cui alla decretazione 468/2025;

l'operatore economico Agriteco Progetto Ambiente Territorio sc ha presentato offerta per Attività integrative in corso d'opera, come da Prot. n. 21122- 20/10/2025 (qui allegata), per un importo di € 20.600 oltre IVA (se dovuta).

Considerato che

L'offerta risulta in linea con i costi unitari già utilizzati e previsti per le attività in corso di esecuzione;

risulta impraticabile per motivi tecnici e temporali sostituire l'operatore economico con soggetto esterno senza concreti rischi di compromettere la sicurezza del cantiere e il regolare andamento dei lavori con conseguente rischio di non rispettare le scadenze imposte alle opere finanziate con fondi complementari al PNRR;

gli importi di cui sopra trovano copertura nel Quadro economico approvato, alla voce B) 01d).

Visti

Il D.L. 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla L. 1° luglio 2021 n.101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”, che all'articolo 1 approva il “Piano nazionale per gli investimenti complementari” finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Il D.L. 31 maggio 2021, n. 77 “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

L'art. 106, comma 1, lettera b) del D. Lgs.50/2016 e s.m.i..
Tutto ciò premesso, visto e considerato si dispone di

- autorizzare l'affidamento delle Attività integrative di monitoraggio ambientale in corso d'opera relativo ai lavori opzionali di cui sopra, alla ditta Agriteco Progetto Ambiente Territorio sc, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera b) del D. Lgs.50/2016 e s.m.i., per € 20.600,00 e di procedere con gli atti contrattuali conseguenti.

Gli importi di cui sopra trovano copertura nel Quadro economico approvato con decretazione 468/2025, autorizzata il 29 agosto 2025, alla voce B) 01d), a valere sull'impegno di spesa 2022.0008444, autorizzato con decretazione 661/2022.

ALLEGATI:

- Offerta per Attività integrative corso d'opera della Agriteco Progetto Ambiente Territorio sc Prot n. 21122- 20/10/2025;
- Quadro Economico approvato con decretazione 468/2025.

ALLEGATI: offerta piano monitoraggio ADSP Venezia 06 10 2025.pdf, Quadro-economico Esecutivo 202506 Opzionali.pdf, 2022.0000661_decretazione casse.pdf

**Il direttore della Direzione
Tecnica**

Giovanni Terranova



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La spesa complessiva di € 20.600,00 è stata posta a carico del/i seguente/i capitolo/i dove trova copertura nelle somme stanziare:

Anno	Capitolo	Impegno	CIG	CUP	Importo in €	Descrizione	Nota impegno
2025	UDEC	2022.08444s39	9415967D C4	F72E18 000190 005	20600.00	Impegno già assunto con precedente atto	Impegno generale 8444/2022, indicato nelle citate decretazioni, presub 2 sub 39

Direttore Programmazione e Finanza

Venezia, il 09 dicembre 2025

Dott. Gianandrea Todesco

VISTO AUTORIZZAZIONE

Il Segretario Generale Ing. Matteo Gasparato

VISTO CONCORDO

Il Presidente Dott. Matteo Gasparato

Documento informatico sottoscritto ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005