

Decretazione n. 2025.0000752 autorizzata il 23 dicembre 2025

Oggetto: MARGINAMENTO TRATTO DI CANALE INDUSTRIALE SUD, SPONDA SUD, PROSPICIENTE AREA VESTA/ECOPROGETTO: PERIZIA DI VARIANTE N. 2 (CUP F75D20000060005)

Il responsabile unico del procedimento

Giovanni Terranova

L'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale in data 14/04/2020 ha sottoscritto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (ora Ministero della Transizione Ecologica) e la Regione del Veneto l'accordo di programma "Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza del sito di interesse nazionale di Venezia - Porto Marghera", ufficializzato con il Decreto M.A.T.T.M. n. 19 del 19/04/2020 di approvazione del finanziamento, grazie al quale potrà beneficiare di un finanziamento di complessivi € 41.690.769,90 per interventi infrastrutturali da realizzare a Marghera tra i quali figura il marginamento di tratto di Canale Industriale Sud, sponda Sud, prospiciente area Vesta/Ecoprogetto.

Le Decretazioni n. 2022.0000071 del 15 marzo 2022 e n. 2022.0000531 del 12 ottobre 2022 hanno autorizzato l'impegno di complessivi 6.700.000 € per l'esecuzione dell'intervento e l'affidamento dei lavori tramite procedura negoziata a seguito della quale, dopo l'aggiudicazione, è stato sottoscritto il contratto n. reg. 1911 del 01.02.2023 con l'impresa Flumar Srl.

I lavori sono stati consegnati con apposito verbale in data 29/05/2023 a cura del Direttore dei Lavori ing. Edoardo Foresi.

Con la Decretazione n. 2025.0000084 del 19 febbraio 2025 è stata approvata una perizia di variante necessaria per regolarizzare alcune lavorazioni resesi necessarie per risolvere alcuni imprevisti emersi durante i lavori, autorizzando la maggiore spesa complessiva di 1.143.952,13 € (composti da € 256.356,62 per lavori e costi sicurezza e 887.595,51 € per adeguamento prezzi). Per la definizione e regolarizzazione delle attività resesi necessarie per gestire imprevisti emersi durante l'esecuzione fino alla fine dei lavori, nonché per tenere conto dell'adeguamento dei prezzi da riconoscere all'impresa, la Direzione Lavori ha redatto una nuova perizia di variante che ha portato a un importo dei lavori complessivo pari a € 6.271.114,68 con una maggiore spesa complessiva di 769.838,30 €. Si riporta a seguire il quadro economico aggiornato alla perizia n. 2 a consuntivo (in allegato).

Complessivamente la perizia in oggetto comporta gli aumenti di seguito indicati:

- LAVORI: 510.655,13 €
- COSTI SICUREZZA: 5.144,17 €
- ADEGUAMENTO PREZZI: 254.039 €

TOTALE MAGGIORI COSTI: 769.838,30 €.

L'incremento della sola parte dei lavori e della sicurezza da € 4.613.680,87 a € 5.129.480,17 corrisponde a un aumento del 11,17%. La perizia risulta quindi ammissibile ai sensi dell'art 106 co. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016.

Per maggiori dettagli si rimanda alla documentazione di perizia.

Relativamente alle tempistiche di esecuzione dei lavori, la Decretazione n. 2025.0000084 del 19 febbraio 2025 aveva approvato l'aumento del tempo utile di 270 giorni, spostando il termine ultimo per il completamento dei lavori pertanto al 10/09/2025, a seguito della sospensione dei lavori dal 11/12/2024 al 07/04/2025.

In data 05/09/2025 con Prot n. 18018, successivamente aggiornato e modificato con Prot n. 18683 del 16/09/2025, l'appaltatore ha formulato apposita richiesta di proroga per complessivi 82 giorni n.c. fino al 01/12/2025, alla quale il RUP ha risposto positivamente con comunicazione prot. n. 19527 del 26-09-2025.

Per quanto esposto, dato atto che la struttura competente ha svolto regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla conformità rispetto alla vigente normativa e al rispetto delle norme del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'APV giugno 2007, si chiede di:

- Approvare la perizia di variante n. 2 di cui ai documenti allegati alla presente decretazione e relativi ai lavori di marginamento di un tratto di Canale Industriale Sud, sponda sud, prospiciente area Vesta/Ecoprogetto;



- Autorizzare la maggiore spesa complessiva di 769.838,30 € (composti da € 515.799,30 per lavori e costi sicurezza e 254.039 € per adeguamento prezzi) per l'esecuzione dei lavori come da quadro economico dell'intervento aggiornato dalla perizia di variante citata a valere su:
 1. le somme a disposizione del quadro economico approvato con la Decretazione n. 2022.0000531 del 12 ottobre 2022 e successivamente aggiornato dalla Decretazione n. 2025.0000084 del 19 febbraio 2025;
 2. per l'ulteriore importo di € 100.000,00 a valere sulle risorse disponibili per la Direzione Tecnica per il 2025 al capitolo 211.10.
- Affidare i maggiori lavori all'impresa FLUMAR SRL, con sede in Boretto (RE), via Argine n. 17, già affidataria dell'appalto in parola, ai sensi dell'art 106 co. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016;
- Approvare l'aumento del tempo utile per l'esecuzione dei lavori di marginamento di un tratto di Canale Industriale Sud, sponda sud, prospiciente area Vesta/Ecoprogetto di 82 giorni n. c., già autorizzato dal RUP con prot. n. 19527 del 26-09-2025, che fissa il termine ultimo per il completamento dei lavori al 01/12/2025.

**Il direttore della Direzione
Tecnica**

Giovanni Terranova



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La spesa complessiva di € 6.800.000,00 è stata posta a carico del/i seguente/i capitolo/i dove trova copertura nelle somme stanziare:

Anno	Capitolo	Impegno	CIG	CUP	Importo in €	Descrizione	Nota impegno
2025	UDEC	2022.0007302-		F75D20 000060 005	6700000.00	Impegno già assunto con precedente atto	Si provvede ad allineare le rilevazioni contabili e gli impegni assunti con le decretazioni citate al nuovo QE allegato alla presente decretazione
2025	U21110	2025.00009827		F75D20 000060 005	100000.00	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari	Impegno generale 9827/2025

Direttore Programmazione e Finanza

Venezia, il 22 dicembre 2025

Dott. Gianandrea Todesco

VISTO AUTORIZZAZIONE

Il Segretario Generale Ing. Matteo Gasparato

VISTO CONCORDO

Il Presidente Dott. Matteo Gasparato

Documento informatico sottoscritto ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005