

Decretazione n. 2026.0000369 autorizzata il 29 giugno 2026

**Oggetto: Elettificazione delle banchine del Porto di Venezia -
ELETTRIFICAZIONE BANCHINE AREE DI VENEZIA - MARITTIMA”
Approvazione della modifica del contratto in corso di esecuzione ai
sensi dell’Art. 106 del D.Lgs. 50/2016. CUP: F79J21005960001 - CIG:
A012F59567**

Il responsabile unico del procedimento

Giovanni Terranova

VISTA la Decretazione n. 2023.0000710 del 02 gennaio 2023 (determina a contrarre) con la quale l’AdSP_MAS, ha approvato l’appalto per l’affidamento congiunto di “Progettazione ed esecuzione dei Lavori di Elettificazione Banchine Aree di Venezia – Intervento di Marittima”, sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica, e ha indetto una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1., comma 2, lett. b) del decreto legge n.76 del 2020, (c.d. Decreto Semplificazioni) convertito con legge n. 120 del 2020, successivamente modificato con decreto legge n. 77 del 2021 (c.d. Decreto Semplificazioni bis) convertito con legge n. 108 del 2021, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 61 e 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50; VISTA l’aggiudicazione definitiva PROTOCOLLO AdSP MAS.U.010786 del 22/05/2024 in favore dell’operatore economico CIRCET ITALIA S.p.A., sede in via Aterno n. 108 – 66020 San Giovanni Teatino-Frazione Sambuceto, P.IVA 01481120697 che per l’esecuzione dell’intervento, ha offerto il ribasso percentuale del 10,974% pertanto, si è aggiudicato i lavori per un totale di contratto pari a € 18.283.273,55, compresi Progettazione € 459.728,61 e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 201.027,24;

VISTO il contratto n. 1955 di registro del 06/06/2024 tra l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale e l’operatore economico CIRCET ITALIA S.p.A. (CIG A012F59567);

VISTO il quadro economico dell’intervento aggiornato a seguito dell’aggiudicazione di cui all’Allegato 1;

VISTA la nota del R.U.P. del 29/11/2024 che ha richiesto delle modifiche da implementare nel progetto esecutivo;

VISTO il progetto esecutivo verificato e validato con le modifiche implementate;

VISTA la decretazione n. 2025.0000320 del 17/06/2026 con cui è stato modificato il quadro economico dopo approvazione del progetto esecutivo di cui allegato 2;

VISTA la decretazione n. 2025.0000396 del 10/07/2026 con cui è stato modificato il contratto in corso di efficacia modificato l’importo di contratto per un valore complessivo pari a € 18.913.873,50 comprensivo di oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di 152.978,90 e di oneri per la progettazione definitiva ed esecutiva di € 459.728,61;

VISTO il verbale di consegna dei lavori sottoscritto dalle parti in data 27/06/2024 ed assunto agli atti dell’Autorità con PROTOCOLLO AdSP MAS.E.0013390 del 28/06/2024;

CONSIDERATO che, nel corso dell’esecuzione dei lavori come meglio indicato nella relazione tecnica generale relativa alla presente modifica del contratto in corso di esecuzione, sono emerse:

- circostanze imprevedibili di cui all’art. 106 c.1 lett. c del Dlgs 50/2016, relativamente a rinvenimenti imprevedibili non prevedibili con la dovuta diligenza nella fase di progettazione quali sottoservizi interferenti con l’opera da realizzarsi in quanto non presenti nella documentazione agli atti dell’AdSP, richieste del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la gestione delle acque meteoriche;

- richieste da parte della stazione appaltante riconducibili all’art. 106 c.1 lett. b del Dlgs 50/2016 di introdurre specifiche opere migliorative finalizzate ad adeguare l’intervento alle più recenti normative tecniche e ambientali e ad incrementare l’affidabilità e la funzionalità complessiva dell’opera;

CONSIDERATO che, per effetto dei nuovi e diversi lavori si ha un maggiore importo dei lavori pari ad € 832.942,84 al netto del ribasso di gara, corrispondenti al 4,40% dell’importo di contratto aggiornato pari ad € 18.913.873,50 dei lavori aggiudicati con decretazione n. 2025.0000396 del 10/07/2026 (compresi oneri per la sicurezza) e che tale modifica risulta ammissibile ai sensi dell’art. 106 del Dlgs 50/2016;

CONSIDERATO che il R.U.P. ha richiesto una consulenza geotecnica allo studio Colleselli &



Partners – Ingegneria Geotecnica, via Vigonovese n. 115 – 35127 Padova, per la verifica della scelta e dimensionamento delle fondazioni dei nuovi edifici per verificare la necessità di prevedere pali di fondazione per gli edifici della sottostazione elettrica. Lo studio ha inviato Relazione Geotecnica registrata con protocollo 25432 del 15/12/2025. Lo studio ha inviato miglior offerta con importo di € 5.000,00 + 4% cassa e IVA esente ai sensi dell'Art. 9, comma 1, n.6 del DPR 633/1972, allegato 4;

CONSIDERATO che, gli importi degli interventi imprevidi da realizzarsi sulle Banchine di Marittima trovano copertura alla voce imprevidi del quadro economico;

VISTO il parere emesso in data 26/06/2026 del CCT di legittimità della Perizia;

VISTE:

- La relazione generale di perizia inserita nell'ambito della Perizia di Variante n.1 redatte ai sensi dell'Art. 106 del D.Lgs. 50/2016;
- Il quadro comparativo di raffronto tra il quadro economico di contratto ed il quadro economico di variante da cui si evince la differenza dell'intervento;

SI DISPONE DI

- APPROVARE il quadro economico di perizia di cui all'allegato 3 alla presente decretazione;
- Approvare la maggiore spesa per l'intervento "Elettrificazione Banchine Aree di Venezia – Intervento di Marittima" pari ad € 832.942,84 che trova copertura alla voce B.1 del QE;
- Approvare l'affidamento dei maggiori lavori per un importo di € 832.942,84 al CIRCET ITALIA S.p.A.;
- Di procedere con l'affidamento dell'incarico dei servizi allo studio Colleselli & Partners – Ingegneria Geotecnica tramite procedura MEPA per un importo di € 5.200,00 comprensivo di cassa;

L'importo di € 838.142,84 risulta coperto dall'impegno di spesa di cui alla Decretazione n. 2023.0000513 del 22 settembre 2023, come rimodulata dalla decretazione n. 2025.0000320 del 17 giugno 2025 e dalla decretazione n. 2025.0000396 del 10 luglio 2025 a valere sul Quadro Economico di Marittima per la voce B1.

Si attesta che la struttura competente ha svolto regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla conformità rispetto alla vigente normativa ed al rispetto delle norme del regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'APV giugno 2007.

ALLEGATI: Perizia variante Marittima.zip

**Il direttore della Direzione
Tecnica**

Giovanni Terranova



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La spesa complessiva di € 838.142,84 è stata posta a carico del/i seguente/i capitolo/i dove trova copertura nelle somme stanziare:

Anno	Capitolo	Impegno	CIG	CUP	Importo in €	Descrizione	Nota impegno
2026	UDEC	2022.9175ps10	A012F595 67	F79J210 059600 01	838142.84	Impegno già assunto con precedente atto	La spesa trova copertura nei presub 10 e 11 registrati sull'impegno generale 9175/2022 indicato nelle citate decretazioni.

Note: Si provvede inoltre ad allineare le registrazioni contabili al nuovo QE

Direttore Programmazione e Finanza

Venezia, il 29 giugno 2026

Dott. Gianandrea Todesco

VISTO AUTORIZZAZIONE

Il Segretario Generale Ing. Roberto Mantovanelli

VISTO CONCORDO

Il Presidente Dott. Matteo Gasparato

Documento informatico sottoscritto ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005