Decretazione n. 2019.0000758 autorizzata il 19 dicembre 2019

Oggetto: Appalto dei lavori di Lavori di manutenzione ordinaria delle strade ed aree comuni del Porto di Venezia – anni 2017 – 2018 – 2019 – 2020 – Perizia di variante

Il responsabile unico del procedimento Gianluca Artuso

Con decretazione n. 2017.0000270 del 09 maggio 2017 si è provveduto ad autorizzare:
- La spesa complessiva di € 1.025.999,65 necessaria ad eseguire i lavori di manutenzione ordinaria delle strade demaniali portuali di Venezia e Marghera per gli anni 2017 – 2018 – 2019 - 2020;
- L'affidamento dei lavori succitati mediante procedura negoziata ai sensi ex art. 36 comma 2 lett. C) del D.Lgs. n. 50 del 2016;
- L'affidamento dell'incarico di coordinatore per la sicurezza sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione, ai sensi dell'art. 31 co. 8 del D.Lgs. 50/2016.

Con lettera di ordinazione PROTOCOLLO AdSP MAS.U.0007816.07-06-2017 i lavori di manutenzione ordinaria delle strade demaniali portuali di Venezia e Marghera per gli anni 2017 – 2018 – 2019 – 2020 sono stati affidati alla società ECIS S.r.l. di Marghera (VE) per un importo netto comprensivo di oneri della sicurezza pari ad Euro 771.998,81.

Con lettera di ordinazione PROTOCOLLO AdSP MAS.U.0008429.20-06-2017 il servizio di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione è stato affidato al professionista Ing. Giovanni Croff di Venezia per un importo netto pari ad Euro 26.000,00 (compreso contributo INARCASSA pari al 4%).

In corso d'appalto è emersa la necessita di provvedere, urgentemente, all'esecuzione dei lavori di:

- Messa in sicurezza delle velette del ponte strallato per un importo netto, contabilizzato a tutto il 31/07/2019 pari ad Euro 140.715,07 in quanto si è constatato l'ammaloramento del copri-ferro delle velette stesse con caduta di frammenti in calcestruzzo sia sulla sede stradale che ferroviaria;
- Sistemazione delle pavimentazioni in asfalto e realizzazione di alcuni sotto-servizi c/o una porzione delle aree del Porto di Chioggia (Isola dei saloni) per Euro 179.904,76 contabilizzati a tutto il 15/09/2019;

Le suddette lavorazioni impreviste hanno conseguentemente comportato una diversa suddivisione della spesa rispetto a quanto autorizzato con decretazione n. 2017.0000270 del 09 maggio 2017 meglio esplicata nella sottostante tabella:

ANNUALITA'	SPESA STIMATA ED APPROVATA CON DECRETAZIONE N. 2017.0000270 DEL 09 MAGGIO 2017	SPESA EFFETTIVAMENTE SOSTENUTA (anni 2017 – 2018) SPESA EFFETTIVA DA SOSTENERE (anno 2019)
2017	€ 250.000,00	€ 250.000,00
2018	€ 250.000,00	€ 250.000,00
2019	€ 250.000,00	€ 525.999,65
2020	€ 275.999,65	

Considerato inoltre che:
- Gli imprevisti succitati, hanno comportato l'esaurimento delle risorse economiche di cui alle lettere di ordinazione PROTOCOLLO AdSP MAS.U.0007816.07-06-2017 (lavori più oneri per la sicurezza) e PROTOCOLLO AdSP MAS.U.0008429.20-06-2017 (coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione);
- Risulta in corso d'approvazione il provvedimento autorizzativo per l'assunzione di un nuovo impegno di spesa pluriennale necessario a garantire la continuità delle manutenzioni stradali mediante appalto di lavori, in accordo quadro, per gli anni 2019, 2020, 2021, 2022 (Importo complessivo in via di autorizzazione pari ad Euro 1.000.000,00);
- Risulta necessario il mantenimento delle minime condizioni di sicurezza della circolazione

stradale nelle more dell'approvazione del provvedimento di cui al punto precedente e del conseguente successivo espletamento delle procedure di affidamento;
Ciò premesso, si chiede di:
- (1) Autorizzare la variazione dell'impegno assunto per l'anno 2020 (€ 275.999,65) con contestuale aumento dell'impegno assunto per l'esercizio 2019 arrivando a complessivi € 525.999,65
- (2) Autorizzare la spesa complessiva di Euro 117.600,00, che trova copertura nella decretazione n. 2017.0000270 del 09 maggio 2017 (a valere sulle somme impegnate ed in particolare sulle economie di gara), necessaria ad eseguire le minime manutenzioni stradali che garantiscano la sicurezza della circolazione; la spesa è così suddivisa:

a) Euro 115.000,00 per lavori ed oneri per la sicurezza (pari al 15% dell'importo affidato con lettere di ordinazione PROTOCOLLO AdSP MAS.U.0007816.07-06-2017);
b) Euro 2.600,00 per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (pari al 10% dell'importo affidato con lettere di ordinazione PROTOCOLLO AdSP MAS.U.0008429.20-06-2017);

- Approvare l'affidamento dei maggiori lavori ed oneri per la sicurezza, pari ad Euro 115.000,00, alla società ECIS S.r.l. ai sensi dell'art 106 comma 2 lettera b) nelle more dell' affidamento della nuova procedura e necessario ad eseguire minimi lavori di manutenzione per garantire la sicurezza della viabilità portuale demaniale di Venezia, Marghera e Chioggia;
- Approvare l'affidamento dei maggiori oneri necessari al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, pari ad Euro 2.600,00, al professionista Ing. Giovanni Croff ai sensi dell'art ai sensi dell'art 106 comma 2 lettera b) nelle more dell'affidamento della nuova procedura e necessario ad eseguire a norma i lavori di cui al punto precedente.

Per effetto di quanto precede il quadro economico dell'appalto da cui deriva la relativa autorizzazione ed impegno di spesa è il seguente:

ANNUALITA' SPESA APPROVATA CON DECRETAZIONE N. 2017.0000270 DEL 09 MAGGIO 2017 ed INTEGRATA CON LA PRESENTE SPESA EFFETTIVAMENTE SOSTENUTA (anni 2017 – 2018) SPESA EFFETTIVA DA SOSTENERE (anno 2019) SPESA APPROVATA ED INTEGRATA CON LA PRESENTE

2017 € 250.000,00 € 250.000,00 € 250.000,00
2018 € 250.000,00 € 250.000,00 € 250.000,00
2019
(1) nuovo impegno
(2) già impegnati € 250.000,00
€ 525.999,65

€ 250.000,00
€ 275.999,65
€ 117.600,00
2020
(1) nuovo impegno € 275.999,65
(€ 275.999,65)

Il direttore della Direzione Tecnica
Andrea Menin

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La spesa complessiva di € 117.600,00 è stata posta a carico del/i seguente/i capitolo/i dove trova copertura nelle somme stanziate:

Anno	Capitolo	Impegno	CIG	CUP	Importo in €	Descrizione	Nota impegno
2019	UDEC	2019.00007611			115000.00	Impegno già assunto con precedente atto	Pre Impegno 7611/2019 impegno 10/2019 (n. gest. prec. 27003/19)
2019	UDEC	2019.00007612			2600.00	Impegno già assunto con precedente atto	Pre Impegno 7612/2019 impegno 10/2019 (n. gest. prec. 27003/19)

Note: Come indicato dalla Struttura competente si provvede ad incrementare l'impegno 10/2019 (n. gestione prec. 27003/2019) di euro 275.999,65 con contestuale riduzione dell'impegno 5/2020 (n. gestione prec. 27004/2020) assunti con decretazione 2017.0000270 del 09 maggio 2017

Direttore Programmazione e Finanza

Venezia, il 18 dicembre 2019 Dott. Gianandrea Todesco

VISTO AUTORIZZAZIONE

Il Segretario Generale Dott. Martino Conticelli

VISTO CONCORDO

Il Presidente Dott. Pino Musolino

Documento informatico sottoscritto ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005