
Decretazione n. 2018.0000589 autorizzata il 27 novembre 2018

Oggetto: Maggiori lavori per individuazione e salpamento trovanti
sommersi, durante le operazioni di scavo assistito dei lavori di

adeguamento del bacino 3 nel canale Malamocco Marghera al Porto di
Venezia.

CIG: Z6B25B6B38

Descrizione della prestazione: Durante le fasi di scavo assistito del lavoro di “Adeguamento del
bacino di evoluzione 3 a quo-ta PRP nel Canale Malamocco Marghera al Porto di Venezia” affidato
da questa Amministrazione all’A.T.I. costituita da Nuova Co.Ed.Mar. S.r.l. (mandataria) e Sogelma
S.r.l. (Contratto n.1793 reg. AdSP sottoscritto in data 13/07/2018 – Decreta-zione n.716/2017 -
Ordine n.576/2017) si sono individuati dei trovanti, sommersi nel fondale, in quantità, forma e
dimen-sioni non prevedibili in fase di progetto, nelle aree di scavo A0 (lato Edison) e A1bis (lato
Isola dei Petroli).
Per effettuare le operazioni di escavo correttamente, e dare il lavoro finito, l’A.T.I., a seguito delle
indicazioni della D.L.L., ha provveduto a salpare i trovanti, in cemento armato, pietra e legno, di
forma e dimensioni variabili.
Tutto ciò è stato eseguito con il personale ed il pontone operativo adeguatamente attrezzato,
utilizzato dall’A.T.I. per i la-vori di escavo.
L’attività ha impegnato personale e mezzi operativi dell’A.T.I. ed ha avuto un’incidenza media di
3 ore per 11 giorni, come risulta dal giornale lavori tenuto dalla D.L.L.
I giorni impiegati per il salpamento dei trovanti sono stati: 25-26/04, 04-09-10-16-18-22-24/05,
01-11/06, c.a.
Affidatario: Per l’esecuzione dei lavori è stato chiesto all’A.T.I. costituita dalle imprese Nuova
Co.Ed.Mar. S.r.l. di Chioggia (VE) e Sogelma S.r.l. di Scandicci (FI), con i mezzi operativi nell’area
di scavo.
L’A.T.I. stava eseguendo le lavorazioni previste dall’appalto affidatogli dalla scrivente
Amministrazione di “Adeguamento del bacino di evoluzione 3 a quota PRP nel Canale Malamocco
Marghera al Porto di Venezia” affidato da questa Ammini-strazione all’A.T.I. costituita da Nuova
Co.Ed.Mar. S.r.l. (mandataria) e Sogelma S.r.l. (Contratto n.1793 reg. AdSP sottoscrit-to in data
13/07/2018 – Decretazione n.716/2017 - Ordine n.576/2017) e si è resa disponibile ad eseguire i
lavori richiesti.
Importo: Seguito stima effettuata dalla D.L.L., la spesa ammonta a complessivi € 10.921,02 (a
misura, I.V.A. non imponibile ai sensi art.9, c.1, p.6 DPR 633/72).
I maggiori lavori, rispetto al contratto sopra citato, rientrano nei casi previsti dall’art.106 c.1 lett.
C1 e comma 2 del D.Lgs. 50/2016.
Si da atto che il lavoro in oggetto riveste interesse per l'Ente, in quanto ente appaltante dei lavori
in esecuzione dall’A.T.I. e l’esecuzione dei lavori, come da progetto, garantisce la sicurezza della
navigabilità del canale e del bacino di evoluzione 3 e l'accessibilità nautica, compiti istituzionali
dell’Ente.
Si attesta che la struttura competente ha svolto regolare istruttoria della pratica anche in ordine
alla conformità rispetto alla vigente normativa ed al rispetto delle norme del Regolamento di
Amministrazione e Contabilità dell’APV Giugno 2007.
La somma viene impegnata al capitolo 211.20 e trova copertura nell’impegno assunto con
Decretazione n.716 dell’Anno 2017 (Impegno 2018.00071601)
Si chiede pertanto di autorizzare la spesa di € 10.921,02 e sanzionare l’affidamento all’A.T.I.
Nuova Co.Ed.Mar. S.r.l. (mandataria) e Sogelma S.r.l con sede in località Val da Rio – 30015
Chioggia (VE), ai sensi dell’art.36, c.2, lett.a del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

Il responsabile unico del procedimento Andrea Menin

Il direttore della Direzione
Tecnica

Andrea Menin
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La spesa complessiva di € 10.921,02 è stata posta a carico del/i seguente/i capitolo/i dove trova
copertura nelle somme stanziate:

Anno Capitolo Impegno CIG CUP Importo in € Descrizione Nota impegno

2018 DEC 2018.00058901 Z6B25B6B
38 10921.02 impegno già assunto con

precedente atto
Impegno

2018.00071601.

Direttore Programmazione e Finanza

Dott. Gianandrea Todesco

Documento informatico sottoscritto ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005

Venezia, il 27 novembre 2018
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