
Decretazione n. 2020.0000194 autorizzata il 17 aprile 2020

Oggetto: Interventi di bonifica acustica del gruppo di condizionamento,
a servizio del fabbricato 15 – S.Marta – Venezia – Affidamento maggiori
lavori per allargamento platea di fondazione e spostamento del gruppo

di condizionamento
CIG: Z842CAED71

A seguito indagine sull’impatto acustico degli impianti tecnologici dei fabbricati 15-16-17, siti in
Santa Marta, Venezia, realizzata per conto dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico
Settentrionale, dallo Studio Pro.Tecno. s.r.l. di San Donà di Piave (Ve), è emersa la necessita di
adeguare o di realizzare degli interventi di bonifica acustica sugli impianti stessi.
Con relazione, prot. AdSP MAS 14018 del 08-11-2018, la società Pro.Tecno. S.r.l. ha individuato
tutte le azioni correttive da eseguire nei vari impianti, prevedendo per il fabbricato 15 i seguenti
interventi:
- Realizzazione di un’apposita barriera acustica di mascheramento sul perimetro della
macchina, con altezza minima 3 m da terra, posta su almeno due lati al perimetro della
macchina, costituita da pannelli ti-po Metecno Wallsound o similare sp. min. 5 cm, costituiti da
lamiera microforata – lana di roccia sp. 5 cm – lamiera piena. Per tale pannellatura è richiesto un
indice del potere fonoisolante Rw ≥ 30 dB.
- Installazione di silenziatori cilindrici sulle ventole di espulsione aria di condensazione,
silenziatori di lunghezza minima L ≥ 1000 mm realizza-ti in lamiera microforata – lana di roccia
sp. 5 cm – lamiera piena. L’attenuazione minima richiesta per tali silenziatori è di 12-15 dB.
A seguito indagine di mercato, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. n. 50/2016
e della procedura ISO PR08, con lettera d’ordine prot. 2822 del 17/02/2020, sono stati affidati i
lavori sopradescrit-ti, alla ditta Fornasini Mauro s.r.l., per un importo di 8.650,01€, i.v.a. non
imponibile ai sensi dell’art.9, comma 1 punto 6 del DPR n°633 del 26/10/1972 e s.m.i., autorizzati
con decretazione n.2020.0000030 del 04-02-2020.
In sede di avvio dei lavori, si è reso necessario lo spostamento del gruppo di condizionamento,
nella misura di circa 1m verso sud. Per tale motivo la Direzione Lavori, ha richiesto un preventivo
alla ditta Fornasini s.r.l., per lo scollegamento dell’unità frigo, ampliamento della platea di
fondazione in c.a., spostamento dell’unità nella nuova posizione, ricollegamento e collaudo dell’
impianto.
In data 10-04-2020, con prot.5708, la ditta Fornasini srl ha fatto pervenire l’offerta per i maggiori
lavori, pari a 2.217,88€.
L’offerta si ritiene congrua.
Dato atto quindi che il lavoro in oggetto riveste interesse per l’Amministrazione e che la struttura
compe-tente ha svolto regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla conformità rispetto
alla vigente normativa ed al rispetto delle norme del Regolamento di Amministrazione e
Contabilità dell’APV giugno 2007, si chiede di autorizzare:
- la spesa e l’affidamento, per necessità di servizio ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a),
del D.lgs. n. 50/2016 e della procedura ISO PR08, alla ditta Fornasini Mauro s.r.l., per un importo
di 2.217,88€, i.v.a. non imponibile ai sensi dell’art.9, comma 1 punto 6 del DPR n°633 del
26/10/1972 e s.m.i..;
La spesa trova copertura al capitolo 211.10 degli importi assegnati alla Direzione Tecnica per l’
anno 2020.

Il responsabile unico del procedimento Andrea Menin

ALLEGATI: 105711 Aggiornamento preventivo.pdf

Il direttore della Direzione
Tecnica

Andrea Menin
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La spesa complessiva di € 2.217,88 è stata posta a carico del/i  seguente/i capitolo/i  dove trova
copertura nelle somme stanziate:

Anno Capitolo Impegno CIG CUP Importo in € Descrizione Nota impegno

2020 U21110 2020.00002016 Z842CAED
71 2217.88

Acquisto, costruzione,
trasformazione di opere
portuali ed immobiliari

Impegno normale
2016/2020

Direttore Programmazione e Finanza

Dott. Gianandrea Todesco

Documento informatico sottoscritto ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005

Venezia, il 17 aprile 2020
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