
ID Task Name

1 CANALE 
MALAMOCCO - 
MARGHERA2 SA - 

PIANIFICAZIONE 
DELLE ATTIVITA'3 VERIFICA ASPMAS 
01

4 SA - ANALISI 
PRELIMINARE 
(CAP. 1, 2, 3)

5 SA - 
DEFINIZIONE 
DEGLI SCENARI 

6 SA - 
DEFINIZIONE 
DEL DOMINIO DI

7 SA - MODELLO 
IDRODINAMICO 
PRELIMINARE 

8 VERIFICA ASPMAS 
02

9 SA - MODELLI DI 
NAVIGAZIONE 
(CAP. 4)

10 ANALISI 
PRELIMINARE

11 FAST TIME 
SIMULATIONS

12 REAL TIME 
SIMULATIONS

13 SA - SIMULAZIONI 
IDRODINAMICHE 
(CAP. 5)

14 MODELLI 
IDRODINAMICI 
GENERALI

15 DEFINIZIONE 
DELLE 
SOLLECITAZIONI

16 SA - 
PROGETTAZIONE 
DELLE OPERE DI 
DIFESA (CAP. 6)

17 PROGETTAZIONE
DEGLI 
INTERVENTI 

18 PROGETTAZIONE
DEGLI 
INTERVENTI 

19 ANALISI 
COSTI-BENEFICI

20 VERIFICA ASPMAS 
02

21 SA - VALIDAZIONE 
DELLE OPERE DI 
DIFESA (CAP. 7)

22 MODELLI DI 
NAVIGAZIONE

23 FAST TIME 
SIMULATIONS

24 SIMULAZIONI 
IDRODINAMICHE

25 MODELLI 
IDRODINAMICI
DI GENERALI

26 MODELLI 
IDRODINAMICI
DI DETTAGLIO

27 VERIFICA ASPMAS 
03

28 SA - REVISIONI 

CANALE MALAMOCCO - MARGHERA

SA - PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA'
15 days

VERIFICA ASPMAS 01
10 days

SA - ANALISI PRELIMINARE (CAP. 1, 2, 3)

SA - DEFINIZIONE DEGLI SCENARI CLIMATICI 
30 days

SA - DEFINIZIONE DEL DOMINIO DI ANALISI 
20 days

SA - MODELLO IDRODINAMICO PRELIMINARE 
25 days

VERIFICA ASPMAS 02
15 days

SA - MODELLI DI NAVIGAZIONE (CAP. 4)

ANALISI PRELIMINARE
15 days

FAST TIME SIMULATIONS
40 days

REAL TIME SIMULATIONS
30 days

SA - SIMULAZIONI IDRODINAMICHE (CAP. 5)

MODELLI IDRODINAMICI GENERALI
30 days

DEFINIZIONE DELLE SOLLECITAZIONI
20 days

SA - PROGETTAZIONE DELLE OPERE DI DIFESA (CAP. 6)

PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI
30 days

PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI GESTIONALI
30 days

ANALISI COSTI-BENEFICI
20 days

VERIFICA ASPMAS 02
20 days

SA - VALIDAZIONE DELLE OPERE DI DIFESA (CAP. 7)

MODELLI DI NAVIGAZIONE

FAST TIME SIMULATIONS
40 days

SIMULAZIONI IDRODINAMICHE

MODELLI IDRODINAMICI DI GENERALI
40 days

MODELLI IDRODINAMICI DI DETTAGLIO
40 days

VERIFICA ASPMAS 03
50 days

SA - REVISIONI 
30 days
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