
Decretazione n. 2021.0000192 autorizzata il 19 aprile 2021

Oggetto: Esecuzione di piezometri per campagna di monitoraggio acque
di falda - Macro isola Portuale. Maggiori interventi per rifacimento rete

piezometrica.

In riferimento alla Decretazione n. 2020.0000595 autorizzata il 10 novembre 2020, durante
l’esecuzione del servizio si è verificata la necessità di intervenire puntualmente in alcune aree
della macro isola per il corretto ripristino della funzionalità dei piezometri, con attività aggiuntive
rispetto a quelle inizialmente previste.
In particolare, la scrivente Autorità durante i quotidiani sopralluoghi, ha constatato l’esigenza di
dover rispristinare un maggior numero di pozzetti carrabili ed eseguire un maggior numero di
piezometri, precedentemente individuati (nel 2020), perché, nel frattempo, erano stati messi
fuori servizio a causa di operazioni portuali od asfaltati a causa di manutenzioni stradali.
Nel dettaglio è stato necessario eseguire 34 nuovi piezometri, rispetto ai 28 inizialmente previsti,
con conseguente aumento dei metri lineari di perforazione e della fornitura dei materiali per
allestire i piezometri; è stato inoltre necessaria la fornitura e posa in opera di pozzetti carrabili in
cls e ghisa 45 piezometri, rispetto ai 28 previsti.
Tale attività si è resa necessaria al fine di dare riscontro alle richieste del MITE, allora MATTM, il
quale ha richiesto di ricevere informazioni in merito a:
1 – dettaglio sul campo di flusso della falda nell’area portuale;
2 - misure di prevenzione/messa in sicurezza idonee ad impedire la diffusione di contaminanti,
qualora non si dimostri con dati e considerazioni di tipo tecnico che non sussista rischio per la
diffusione;
3 – nuova campagna di caratterizzazione delle acque sotterranee su tutti i piezometri con
ricostruzione delle isopieze e dell’idrodinamica dell’area; tale campagna da eseguirsi secondo il
piano di monitoraggio proposto dalla scrivente ed accettato da ARPAV dovrà essere svolta in
contraddittorio con la stessa Agenzia che poi ne valuterà gli esiti;
4 - valutazioni aggiuntive sulla presenza, nelle matrici ambientali indagate, di alcuni composti
non attribuibili al fondo naturale, o rilevati in concentrazioni anomale.
Le attività di rispristino sopra riportate sono state necessarie al fine di poter consentire l’avvio
della compagna di campionamento e analisi per il monitoraggio delle acque di falda, che sarà
condotta in contraddittorio con ARPAV; inoltre, il rifacimento dei pozzetti carrabili ha consentito
di evitare il protrarsi del danneggiamento di alcuni piezometri e di evitare pericoli per la
circolazione stradale.
La ditta ha presentato nota per maggiori spese (prot. AdSP MAS.E.0005397.01-04-2021) le cui
quantità sono state verificate dalla scrivente anche durante i sopralluoghi in campo. Dato atto
che la prestazione in oggetto riveste interesse in quanto collegata alle finalità dell'Ente per
quanto sopra esposto, si attesta che la struttura competente ha svolto regolare istruttoria della
pratica anche in ordine alla conformità rispetto alla vigente normativa ed al rispetto delle norme
del regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'APV giugno 2007 e PR08 del SGQ, si chiede
di autorizzare la spesa pari ad € 6.569,60 IVA non imponibile e l’avvio della procedura di
affidamento diretto del servizio di cui alla presente decretazione, ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lettera a) del D. Lgs. 50 del 2016.

Il responsabile unico del procedimento Andrea Menin

Il direttore della Direzione
Tecnica

Andrea Menin
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La spesa complessiva di € 6.569,60 è stata posta a carico del/i  seguente/i capitolo/i  dove trova
copertura nelle somme stanziate:

Anno Capitolo Impegno CIG CUP Importo in € Descrizione Nota impegno

2021 U21110 2021.00001743 6569.60 Acq., costr., trasf.,  opere
portuali

Impegno generale
1743/2021

Direttore Programmazione e Finanza

Dott. Gianandrea Todesco

Documento informatico sottoscritto ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005

Venezia, il 19 aprile 2021
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