
Decretazione n. 2022.0000106 autorizzata il 25 marzo 2022

Oggetto: Appalto dei lavori di “Rifacimento impianti di illuminazione
nell'area di S. Andrea - S. Marta - S. Basilio”

Modifica del contratto durante il periodo di efficacia ai sensi dell’art.
106 comma 1 lettere a) e comma 2 del D.lgs. n. 50 del 2016

VISTA la Decretazione n°2016.0000363 del 21 giugno 2016 con la quale, l’Autorità Portuale di
Venezia (oggi Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale ed in seguito AdSP)
ha approvato l’assunzione all’impegno di spesa e l’affidamento dell’incarico di redazione del
progetto esecutivo inerente i lavori di “Rifacimento impianti di illuminazione nell'area di S.
Andrea - S. Marta - S. Basilio” nonché l’assunzione all’impegno di spesa e l’affidamento dell’
incarico di “Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione”.
VISTA la Decretazione 2018.0000678 del 21 dicembre 2018 con la quale l’AdSP MAS ha
approvato:
- Il progetto esecutivo di “Rifacimento impianti di illuminazione nell'area di S. Andrea - S.
Marta - S. Basilio” ai sensi dell’art. 27 del D.LSG 50/2016;
- L’assunzione all’impegno di spesa per complessivi Euro 750.000,00, come da quadro
economico allegato alla stessa, al fine di avviare il procedimento di esecuzione delle opere de
quo;
- L’affidamento del servizio di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione
mediante procedura negoziata ai sensi del combinato disposto art. 31 comma 8 e Art. 36 comma
2 lettera a) del D.Lgs 50/2016;
- L’affidamento dei lavori mediante procedura negoziata ai sensi dell’Art. 36 comma 2
lettera a) del D.Lgs 50/2016.
VISTA la Decretazione n. 2020.0000588 del 20 ottobre 2020 con la quale l’AdSP MAS ha
approvato:
- Il quadro economico aggiornato in revisione a quello già approvato con decretazione
2018.0000678 autorizzata il 21 dicembre 2018;
- L’affidamento del servizio di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione,
mediante procedura negoziata ai sensi del combinato disposto Art. 36 comma 2lettera a) del D.
Lgs 50/2016 e Art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020 convertito in legge120/2020, al
professionista Ing. Paolo Casarin, Legale rappresentante della società d’ingegneria Anteris S.r.l.
di Preganziol (TV) per un importo complessivo pari ad Euro 24.830,00;
- L’affidamento dei lavori mediante procedura negoziata ai sensi del combinato disposto
Art. 36 comma 2 lettera C bis) del D.Lgs 50/2016 e Art. 1 comma 2 lettera b) del D.L: 76/2020
convertito in legge 120/2020.
CONSIDERATA la necessità di provvedere alla realizzazione di un impianto di illuminazione
pubblica da porre a servizio del parcheggio auto presente all’interno del varco 34/17 a S. Marta,
Venezia e, quindi, in area limitrofa a quelle già previste nel progetto posto a base di gara a
seguito di approvazione della su indicata Decretazione n. 2020.0000588 del 20 ottobre 2020.
CONSIDERATO che si intende realizzare l’impianto di illuminazione di cui con le medesime
tecnologie costruttive delle opere concernenti il “Rifacimento impianti di illuminazione nell'area
di S. Andrea - S. Marta - S. Basilio” autorizzate sempre con Decretazione n. 2020.0000588 del 20
ottobre 2020.
CONSIDERATA la necessità di provvedere a nuove, diverse e maggiori lavorazioni rispetto a
quelle previste in appalto in quanto:
- Durante l’esecuzione degli scavi per la posa delle tubazioni corrugate è emersa la
presenza di numerosi sotto-servizi che hanno comportato deviazioni dei percorsi originariamente
previsti a progetto;
- Sempre durante l’esecuzione degli scavi per la posa delle tubazioni corrugate è emersa
la presenza di numerosi binari posti al di sotto della pavimentazione stradale che hanno
comportato maggiori e diversi lavori concernenti il taglio, lievo e smaltimento delle tratte di
binario interferenti nonché deviazioni dei percorsi originariamente previsti a progetto;
- Al fine di apportare alcune marginali migliorie all’opera complessiva si è inoltre:
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1) Revisionata la posizione planimetrica dei new jersey un calcestruzzo presenti a S. Basilio
affinché gli stessi fornissero protezione, contro urti accidentali, ai nuovi pali di illuminazione;
2) Ottimizzata, per alcuni tratti, l’esecuzione dei lavori di scavo e posa corrugati sfruttando
infrastrutture analoghe a quelle previste a progetto e già presenti in loco;
3) Modificati alcuni punti singolari della rete di raccolta acque meteoriche interferente con
le opere in oggetto;
4) Modificata la tipologia di tubazione da posarsi a vista lungo il fabbricato 1/21 di S. Basilio
al fine di conformarne la tipologia a quanto già presente in loco;
5) Modificato il tracciato dei cavidotti previsti a EST e a NORD del fabbricato 205/206 dove,
in luogo di tubazioni corrugate interrate sono state posate tubazioni a vista, in acciaio Inox,
presso i prospetti EST e NORD degli stessi fabbricati 205/206;
6) Perfezionato il posizionamento di alcuni punti luce presso S. Andrea;
7) Integrato il numero di plinti, pali e punti luce da porre in opera presso il vile della
scomenzera al fine di adeguare le realizzande opere di illuminazione pubblica ai futuri progetti di
sviluppo che interessano la stessa dorsale;
8) Reso necessario realizzare un collegamento in fibra dal quadro elettrico generale del
nuovo impianto di illuminazione al quadro rack della sede AdSP Mas presente al fabbricato 13 al
fine di collegare alla rete AdSP MAS alla rete dell’impianto in parola in quanto, alla data odierna,
non è più possibile collegarsi all’armadio rack previsto a progetto.
9) Modificato parzialmente lo schema elettrico del quadro generale al fine di consentire la
gestione dell’impianto anche senza il previsto dedicato software di gestione;
10) Integrato un punto luce presso il parcheggio S. Basilio;
11) Integrato lo smantellamento dei punti luce esistenti e da dismettere con altri punti luce
rinvenuti in loco e non ricompresi nel progetto;
VISTO l’art. 106 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e, considerato l’importo delle su esposte varianti
migliorative che ammonta a Euro complessivi netti 38.892,82 così suddivisi:
- Per le modifiche alle opere impiantistiche Euro netti 22.716,90
- Per le modifiche alle opere edili Euro netti 16.175,92
e, quindi, di importo complessivo netto non superiore al limite del 15% dell’importo affidato
fissato dallo stesso Art. 106 comma 2 del D.Lgs 50/2016.
VISTO l’Art. 106 comma 1 lettere a) del D.lgs. n. 50 del 2016.
VISTA la lettera d’invito PROTOCOLLO AdSP MAS.U.0014725 del 23-10-2020, relativamente alla
procedura negoziata concernente la “Realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione
stradale presso il porto di Venezia lungo il tratto Sant’Andrea – San Basilio - progetto europeo
Susport Programma Interreg Italia – Croazia, CUP C19I20000040005 che tra le altre esplica, a
norma dell’Art. 106 comma 1 lettere a) del D.lgs. n. 50 del 2016, la volontà di estendere l’
impianto oggetto di appalto in aree limitrofe a quelle di progetto.
CONSIDERATA la disponibilità dell’operatore economico affidatario Fiel S.p.a. ad eseguire i su
indicati lavori di estensione dell’impianto di illuminazione.
VISTA e ritenuta congrua l’offerta trasmessa dall’operatore economico Fiel S.p.a. e relativa ai
lavori di estensione dell’impianto in oggetto, che ammonta a complessivi Euro netti 65.491,29
Così suddivisi:
- Per lavori Euro netti 61.491,29;
- Per oneri per la sicurezza e anticontagio Covid 19 Euro 4.000,00.
RITENUTO:
- Che i su esposti nuovi lavori di estensione rientrino nella casistica di cui All’rt. 106
comma 1 lettere a) del D.lgs. n. 50 del 2016;
- Che i su esposti maggiori e diversi lavori emersi al fine di apportare lievi migliorie all’
opera rientrino della casistica di cui All’Art. 106 comma 2 del D.lgs. n. 50 del 2016;
DATO ATTO:
- Che il presente provvedimento riveste interesse collegato alle finalità dell’Ente per
quanto sopra esposto;
- Che la struttura competente ha svolto regolare istruttoria della pratica anche in ordine
alla conformità rispetto alla vigente normativa ed al rispetto delle norme del Regolamento di
Amministrazione e Contabilità dell’AdSPMAS approvato dall’Ente con Delibera del Comitato
Portuale n. 02, del 29.03.2007, modificato parzialmente nell’art. 57 con delibera n. 19 del 22
dicembre 2012;
- Che ai sensi dell’Art. 9, comma 1, punto 6 del DPR 633/72 l’IVA viene ritenuta non
imponibile.
SI APPROVA:
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- L’Assunzione dell’impegno di spesa complessivo pari ad Euro 104.384,11 a valere nelle
economie del quadro economico “Somme a disposizione e ribasso d’asta” approvato con
decretazione 2018.0000678 del 21 dicembre 2018. La somma complessiva di Euro 104.384,11 è
così suddivisa:
a) Per lavori ed oneri per la sicurezza e anticontagio Covid 19 di cui alla modifica del
contratto disciplinata dall’Art. 106 comma 1 lettere a) del D.lgs. n. 50 del 2016 Euro netti
65.491,29;
b) Per lavori ed oneri per la sicurezza di cui alla modifica del contratto disciplinata dall’Art.
106 comma 2 del D.lgs. n. 50 del 2016 Euro 38.892,82;
- L’affidamento dei su esposti lavori, ai sensi dell’Art. 106 comma 1 lettera a) e comma 2
del D.Lgs 50/2016, all’operatore economico Fiel S.p.a.

Il direttore della Direzione
Tecnica
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La spesa complessiva di € 104.384,11 è stata posta a carico del/i seguente/i capitolo/i dove trova
copertura nelle somme stanziate:

Anno Capitolo Impegno CIG CUP Importo in € Descrizione Nota impegno

2022 UDEC 2018.1702655s1
0

84853024
B9

C19I200
000400

05
65491.29 Impegno già assunto con

precedente atto
Impegno generale

1702655/2018
Presub 1 sub 10

2022 UDEC 2018.1702655s1
1

84853024
B9

C19I200
000400

05
38892.82 Impegno già assunto con

precedente atto

Impegno generale
1702655/2018

Presub 1 sub 11
Impegno generale

1702655/2018
Presub 2 sub 12

Note: Si provvede a registrare dei sub impegni sull'impegno generale 1702655/2018 assunto con
decretazione 2018.0000678.

Il Segretario Generale Ing. Antonella Scardino

Il Presidente Dott. Fulvio Lino Di Blasio

VISTO AUTORIZZAZIONE

VISTO CONCORDO

Direttore Programmazione e Finanza

Dott. Gianandrea Todesco

Documento informatico sottoscritto ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005

Venezia, il 16 marzo 2022
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