
Decretazione n. 2023.0000543 autorizzata il 26 ottobre 2023

Oggetto: Realizzazione del “Nuovo ponte ferroviario atto al
completamento del sistema ferroviario portuale – Canale Industriale

Ovest di Porto Marghera” – Estensione dell’Incarico a Sinergo Spa per
l’attività di progettazione definitiva, progettazione esecutiva,

coordinamento sicurezza in fase di progetto.
CUP OPERA: F71C18000110005.

VISTA la Decretazione n. 684 del 09 Gennaio 2020 con la quale si è provveduto a:
- Approvare la progettazione di fattibilità tecnico economica inerente la realizzazione di un
nuovo ponte ferroviario atto al completamento del sistema ferroviario portuale – Codice Progetto
90290.000;
- Autorizzare la spesa complessiva di 510.000,00€ necessaria allo svolgimento del servizio
in oggetto;
- Autorizzare, a seguito di esperimento di procedura aperta con CUP OPERA
F71C18000110005, CUP PROGETTO “VENETO INTERMODAL”: F79I19000000002, CIG
84733448AA - ID SINTEL 130064962 ,  l’affidamento della progettazione definitiva, esecutiva e
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione per la realizzazione di un nuovo ponte
ferroviario atto al completamento del sistema ferroviario portuale con riserva di affidare,
all'aggiudicatario dei servizi di progettazione, anche l'incarico di direzione lavori e coordinamento
alla sicurezza in fase di esecuzione;

VISTO il contratto di incarico con numero di repertorio 35719 del 23/07/2021, in esito alla
conclusione della procedura aperta sopra richiamata, con cui si assegnava a Sinergo Spa l’
attività di progettazione definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di
progetto per un importo pari a 230.986,43€;
VISTO che il Progetto Esecutivo completo, consegnato in prima revisione e datato 8/3/2023, è
stato sottoposto a Verifica ex art. 26 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. dal soggetto Verificatore Planum
incaricato.
VISTO che il progetto esecutivo è stato aggiornato più volte per:

- sopravvenute prescrizioni di RFI (Rete Ferroviaria Italiana) relative alla struttura del
ponte pivotante e l’armamento ferroviario, così come riportato nel Verbale di chiusura della
conferenza dei servizi;

-  sopravvenute norme di legge inerenti la necessità di aggiornare tutti i prezzi del
computo metrico secondo il prezziario regionale di Marzo 2023;

VISTO che per effetto dell’aumento del costo dell’opera si è provveduto ad adeguare gli importi
degli incarichi professionali affidati applicando il valore derivante dal calcolo secondo il DM
17/6/2016 “ Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle
prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50
del 2016” Più precisamente si è applicato l’adeguamento della parcella relativa al progetto
esecutivo per effetto del passaggio dall’importo lavori del PFTE ( Progetto Fattibilità Tecnica
Economica) all’importo del progetto esecutivo prima dell’adeguamento prezzi con prezziario
Regione Veneto di Marzo 2023. Risulta pertanto un importo del compenso  per la progettazione
esecutiva pari a 397.781,05€ che, in seguito all’applicazione di sconto concordato con il
progettista di cui all’offerta con protocollo AdSP MAS.E.0018567.06-10-2023 ammonta a
212.812,86 €.

TENUTO CONTO che per il progetto esecutivo, il cui importo ammonta a 212.812,86  e che  sono
già stati affidati 99.121,28€, risulta un  importo aggiuntivo  di 113.691,58€ ;

Il responsabile unico del procedimento Giovanni Terranova
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VERIFICATO che la variazione al contratto risulta ammissibile  ai sensi dell’art.106 comma 1 lett.
B e   comma 7 del Dlgs 50 del 2016,
VERIFICATA la disponibilità delle risorse economiche impegnate con decretazione 332/2023
autorizzata il 14 Giugno 2023;
ATTESTATO che, per l’esecuzione della prestazione in oggetto:

- Risulta inopportuno il ricorso a strutture interne o comunque diverse dal professionista
che ha eseguito  la progettazione definitiva ed esecutiva, anche al fine di garantire il rispetto dei
tempi di svolgimento delle prestazioni secondo i programmi adottati e le normali funzioni di
istituto.
DATO ATTO CHE:
- Che il presente provvedimento riveste interesse collegato alle finalità dell’Ente per
quanto sopra esposto;
- Che la struttura competente ha svolto regolare istruttoria della pratica anche in ordine
alla conformità rispetto alla vigente normativa ed al rispetto delle norme del Regolamento di
Amministrazione e Contabilità dell’AdSPMAS approvato dall’Ente con Delibera del Comitato
Portuale n. 02, del 29.03.2007, modificato parzialmente nell’art. 57 con delibera n. 19 del 22
dicembre 2012;
- Che ai sensi dell’Art. 9, comma 1, punto 6 del DPR 633/72 l’IVA per il servizio in oggetto
viene ritenuta non imponibile;
- SI CHIEDE DI APPROVARE
- la maggior spesa pari a 113.691,58 € oltre al c.p. al 4% (iva non imponibile) per un totale
di  118.239,24€ per adeguamento della progettazione esecutiva in funzione dell’importo finale
dell’opera;
- L’affidamento a Sinergo del maggior importo del servizio affidato;

La spesa trova copertura nelle somme a disposizione del QUADRO ECONOMICO alle voci B.8.1
del progetto esecutivo approvato con decretazione 332/2023.
ALLEGATI: 19009_LMam0758.pdf

Il direttore della Direzione
Tecnica

Giovanni Terranova
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La spesa complessiva di € 118.239,24 è stata posta a carico del/i seguente/i capitolo/i dove trova
copertura nelle somme stanziate:

Anno Capitolo Impegno CIG CUP Importo in € Descrizione Nota impegno

2023 UDEC 2023.004610s8
F71C18
000110

005
118239.24 Impegno già assunto con

precedente atto

Impegni 9407/2022
Presub 2 sub 16 e

4610/2023 Presub 2
sub 8 a cui la
decretazione

2023.0000332 fa
riferimento.

Note:  Si  provvede a suddividere l'importo della decretazione fra gli  impegni  indicati  secondo le
indicazioni  fornite dalla struttura competente

Il Segretario Generale Ing. Antonella Scardino

Il Presidente Dott. Fulvio Lino Di Blasio

VISTO AUTORIZZAZIONE

VISTO CONCORDO

Direttore Programmazione e Finanza

Dott. Gianandrea Todesco

Documento informatico sottoscritto ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005

Venezia, il 23 ottobre 2023
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