



Decreto n. 2018.0000628 autorizzato il 07 dicembre 2018

Oggetto: Livellamento ed allineamento dei tratti terminali delle vie di corsa esistenti e collegamento a quelle di nuova costruzione presso Banchina Emilia, Molo B, Porto Commerciale di Marghera - Venezia - CIG:Z5C260C0E4

Il responsabile unico del procedimento

Andrea Menin

A seguito del completamento dei lavori presso il nuovo tratto di Banchina Emilia, si rende necessario eseguire i lavori di raccordo altimetrico e planimetrico, delle rotaie delle vie di corsa esistenti alle nuove rotaie oggetto dei succitati lavori, per un tratto di 12m, su entrambe le 2 rotaie.

Nello specifico i lavori riguardano:

- Scarifica di materiale inerte e/o asfalto per liberare gli appoggi del tratto di vie di corsa interessato dall' intervento;
- Lubrificazione degli appoggi e smontaggio della bulloneria per liberare la rotaia;
- Lievo d'opera della rotaia, demolizione degli appoggi e delle sottostanti malte, fino a raggiungere la quota prevista ;
- Fornitura e posa in opera di piastre della stessa tipologia di quelle usate nella nuova banchina, com-presa foratura della trave per inghisaggio dei tirafondi con apposita resina espansiva;
- Posizionamento in quota ed in linea della via di corsa;
- Fornitura e getto di malte antiritiro tipo emaco S55;
- Esecuzione di saldature alluminotermiche in corrispondenza delle giunzioni;

Tale attività, non prevista dal progetto esecutivo dei lavori di "Adeguamento e ripristino della Banchina Emilia" è stata oggetto di richiesta d'offerta al RTI appaltatrice, Banchina Emilia Scarl, la quale ha formulato una proposta di nuovo prezzo per la realizzazione dei lavori di raccordo, per un importo a corpo di 18.000€.

Al fine di verificare la congruità dell'offerta, è stata interpellata la ditta Co.rac.fer. S.r.l., aggiudicataria dei lavori di ripristino delle vie di corsa presso il medesimo Terminal, presso Banchina Piemonte, presente pertanto in sito con mezzi e personale.

In data 29-11-2018, con prot.15120, la ditta Co.rac.fer. s.r.l, ha presentato un offerta, per le lavorazioni sopra descritte, di 14.800€ da intendersi a corpo.

Dato atto quindi che il lavoro in oggetto riveste interesse per l'Amministrazione e che la struttura competente ha svolto regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla conformità rispetto alla vigente normativa ed al rispetto delle norme del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'APV giugno 2007, si chiede di autorizzare:

- la spesa e l'affidamento, per necessità di servizio ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. n. 50/2016 e della procedura ISO PR08, alla ditta Co.rac.fer. s.r.l., per un importo di 14.800,00€, i.v.a. non imponibile ai sensi dell'art.9, comma 1 punto 6 del DPR n°633 del 26/10/1972 e s.m.i.;

La spesa trova copertura al capitolo 211.10 degli importi assegnati alla Direzione Tecnica per l'anno 2018.

ALLEGATI: Off. n° 126 APV adeguamento vie di corsa Banchina Emilia_2.pdf

**Il direttore della Direzione
Tecnica**

Andrea Menin



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La spesa complessiva di € 14.800,00 è stata posta a carico del/i seguente/i capitolo/i dove trova copertura nelle somme stanziare:

Anno	Capitolo	Impegno	CIG	CUP	Importo in €	Descrizione	Nota impegno
2018	211.10	2018.00062801	Z5C260C0 E4		14800.00	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari	

Note: Causa migrazione archivi verso nuovo programma di contabilità si provvederà ad inserire successivamente gli estremi dell'impegno mediante annotazione sul workflow.

Direttore Programmazione e Finanza

Venezia, il 07 dicembre 2018

Dott. Gianandrea Todesco

Documento informatico sottoscritto ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005