



## **Decreto n. 2019.0000144 autorizzato il 05 marzo 2019**

### **Oggetto: Servi di ingegneria per l'intervento di sistemazione rete fognaria con costruzione vasche di prima pioggia nella zona di Porto Marghera**

### **Integrazioni incarichi di progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione**

Il responsabile unico del procedimento

Andrea Menin

Con Decreto n. 1048/2015 l'Autorità Portuale di Venezia (oggi Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale) ha avviato l'intervento di "Adeguamento funzionale e messa in sicurezza e raddoppio del binario ferroviario portuale per il collegamento diretto con la stazione ferroviaria di Marghera Scalo". La revisione complessiva delle infrastrutture stradali e ferroviarie ha comportato la necessità di redigere un progetto per la messa in sicurezza idraulica dell'area in parola.

Per la messa in sicurezza idraulica, con Decreto n. 2016.0000006 autorizzato il 10 febbraio 2016, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale ha approvato:

- La spesa complessiva di Euro 1.000.000,00 necessaria:
  - a) Alla redazione del progetto definitivo;
  - b) Alla redazione del progetto esecutivo;
  - c) Alla redazione del piano di sicurezza e coordinamento e del fascicolo dell'opera;
  - d) All'esecuzione dei lavori con affidamento mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 122, comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs n. 163 del 2006;
- L'affidamento del servizio di progettazione definitiva e della progettazione esecutiva allo studio G&V Associati di Marghera (VE) per un importo netto di Euro 40.040,00 (€ 38.500 + 4% INARCASSA)
- L'affidamento del servizio di redazione del piano di sicurezza e coordinamento e del fascicolo dell'opera al professionista Ing. Giampietro Venturini di Mestre (VE) per un importo netto di Euro 5.720,00 (€ 5.500 + 4% INARCASSA).

L'intervento de quo, è recepito nell'ambito dell'Accordo di Programma tra Ministero dello Sviluppo Economico, Regione del Veneto, Comune di Venezia e Autorità Portuale di Venezia "per la riconversione e riqualificazione industriale dell'area di crisi industriale complessa di Porto Marghera", siglato in data 08/01/2015, con scheda di progetto n.15 (sistemazione rete fognaria con costruzione vasche di prima pioggia nella zona di porto Marghera).

L'importo complessivo dei lavori e degli oneri per la sicurezza da quadro economico, stimati sulla base del progetto definitivo, risultava essere pari ad Euro 877.755,93 di cui Euro 849.808,13 per i lavori e Euro 27.947,80 per oneri della sicurezza.

In corso di progettazione esecutiva sono emerse alcune criticità (mantenimento in esercizio dei binari ferroviari, esecuzione di scavi con limite di operatività in altezza per le aree sottostanti il ponte strallato, gestione terre di scavo) che hanno comportato l'aumento dei costi il cui ammontare è pari ad Euro 2.281.326,02 così suddivisi:

- Euro 2.246.539,52 per lavori;
- Euro 34.786,50 per oneri per la sicurezza;

Per quanto sopra e su richiesta del team di progettazione si rende quindi necessario procedere all'integrazione delle proposte di parcella di cui alla Decreto n. 2016.0000006 autorizzato il 10 febbraio 2016, nello specifico:

- Per la progettazione esecutiva (esclusa la redazione del piano di sicurezza e coordinamento e del fascicolo dell'opera) lo studio di ingegneria G&V Ingegneri Associati di Mestre (VE) ha trasmesso l'allegata proposta di parcella integrativa redatta ai sensi del decreto n°143 del 31/10/2013 e ricevuta con protocollo AdSP MAS.E.0002348 in data 14/02/2019; La stessa prevede una maggiore spesa di progettazione, al netto dello sconto offerto del 44,58% pari ad Euro 24.980,00;
- Per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e la redazione del fascicolo dell'opera l'Ing. Giampietro Venturini ha trasmesso l'allegata proposta di parcella integrativa redatta, sempre ai sensi del decreto n°143 del 31/10/2013 e ricevuta con protocollo AdSP MAS.E.



0002350 in data 14/02/2019; La stessa prevede una maggiore spesa, al netto dello sconto offerto del 48,72% pari ad Euro 11.300,00.

Dato atto che la struttura competente ha svolto regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla conformità rispetto alla vigente normativa e al rispetto delle norme del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'APV giugno 2007 e PR08 del SGQ, si chiede di:

- Approvare la spesa complessiva di Euro 37.731,20 (IVA non imponibile ai sensi dell'art. 9, primo comma, punto 6 D.P.R. 633/72; INARCASSA pari al 4% dell'importo delle offerte) così suddivisa:

a) Per l'integrazione della parcella inerente la progettazione esecutiva Euro complessivi 25.979,20 (IVA non imponibile ai sensi dell'art. 9, primo comma, punto 6 D.P.R. 633/72; INARCASSA pari al 4% dell'importo delle offerte);

b) Per l'integrazione della parcella inerente il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e la redazione del fascicolo dell'opera Euro complessivi 11.752,00 (IVA non imponibile ai sensi dell'art. 9, primo comma, punto 6 D.P.R. 633/72; INARCASSA pari al 4% dell'importo delle offerte);

- Autorizzare l'affidamento del maggior compenso per il servizio di progettazione esecutiva, ai sensi del combinato disposto Art. 31 comma 8 e Art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs 50/2016 alla società G&V Associati di Marghera (VE);

- Autorizzare l'affidamento del maggior compenso per il servizio di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e redazione del fascicolo dell'opera, ai sensi del combinato disposto Art. 31 comma 8 e Art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs 50/2016 al professionista Ing. Giampietro Venturini di Mestre (VE)

La spesa di € 37.731,20 viene impegnata al capitolo 211.10 in base agli stanziamenti assegnati con il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2019, il codice dell'intervento è il n. 18 del Programma Triennale dei Lavori Pubblici, elenco annuale 2019.

ALLEGATI: APV\_Offerta ing Venturini 15.2018REV1\_SICUREZZA.pdf, Offerta1525\_integrazione REV2\_ G&V INGEGNERIA.pdf

**Il direttore della Direzione  
Tecnica**

Andrea Menin



## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La spesa complessiva di € 37.731,20 è stata posta a carico del/i seguente/i capitolo/i dove trova copertura nelle somme stanziare:

Anno	Capitolo	Impegno	CIG	CUP	Importo in €	Descrizione	Nota impegno
2019	211.10	2019.00001203	Z57275D2 15		11752.00	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari	Impegno normale 1203/2019
2019	211.10	2019.00001204	Z03275D1 03		25979.20	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari	Impegno normale 1204/2019

**Direttore Programmazione e Finanza**

Venezia, il 05 marzo 2019

Dott. Gianandrea Todesco

*Documento informatico sottoscritto ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005*