



Decretazione n. 2019.0000413 autorizzata il 16 luglio 2019

Oggetto: VERIFICA DELLA SICUREZZA DELLE STRUTTURE DEL PONTE MOLIN A S. BA-SILIO - VENEZIA (CIG Z3E293599F)

Il responsabile unico del procedimento

Andrea Menin

La Stazione Passeggeri di San Basilio è collegata alla città storica e alle linee di trasporto pubblico attraverso il ponte di legno di San Basilio, denominato ponte Molin.

Considerate le precarie condizioni della struttura lignea, che già nel 2017 avevano comportato l'approntamento di alcune opere provvisorie, l'ASPMA ha deciso di procedere con la realizzazione di un nuovo manufatto, più durevole nel tempo e conforme a quanto previsto dalla Legge 13/89 per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Il progetto esecutivo redatto per la demolizione e ricostruzione del ponte Molin, che prevedeva la sostituzione del ponte esistente con una nuova struttura in calcestruzzo e una passerella in acciaio, è stato approvato in linea tecnico-economica dal Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale con il Decreto n. 218 del 29/06/2018; successivamente, nel novembre 2018, è stato pubblicato il bando per i lavori di demolizione con nuova realizzazione del Ponte Molin sul Rio San Basilio a Venezia.

Allo scopo di consentire il perfezionamento da parte del Comune di Venezia dell'inquadramento urbanistico dell'intervento nello strumento di pianificazione locale, ricadendo una parte delle opere in territorio comunale e non in ambito demaniale, AdSPMA ha nel frattempo condiviso costantemente con lo stesso Comune tutta la documentazione necessaria (Prot. n. 1700 del 30/01/2018, n. 2506 del 12/02/2018, n. 6663 del 04/05/2018, n. 639 del 15/01/2019), richiedendo periodicamente aggiornamenti in merito allo stato della pratica che risulta a tutt'oggi in via.

Considerato l'aggravarsi delle condizioni delle strutture e l'incertezza in merito alla possibilità di procedere con i lavori di realizzazione del nuovo ponte, la scrivente ritiene sia necessario effettuare una valutazione statica approfondita che, a seguito di indagini effettuate anche all'interno del ponte, permetta di definire le condizioni di sicurezza del manufatto.

A tal proposito è stato contattato l'ing. Andrea Marascalchi, professionista di comprovate capacità ed esperienza sviluppate soprattutto nel campo delle verifiche dei ponti esistenti nella città di Venezia e già iscritto presso l'elenco professionisti di AdSPMA, che per l'attività di verifica delle condizioni di sicurezza delle strutture ha formulato un'offerta (prot. 10306 del 16/07/2019) per complessivi 6.000 € più oneri pre-videnziali (IVA non imponibile), che si ritiene adeguata.

Per il supporto in fase di verifica in sito sarà contattata un'impresa specializzata in lavori marittimi che possa permettere l'esecuzione di verifiche e sondaggi, con eventuali demolizioni e ripristini localizzati, anche all'interno del ponte mediante pontone o imbarcazione adeguata. Per tale attività si stima un importo di 20.000 € mentre per l'individuazione dell'impresa si provvederà a richiedere un'offerta a imprese di comprovata capacità ed esperienza.

Per quanto sopra, considerata la necessità di eseguire celermente una valutazione della sicurezza delle strutture lignee del ponte Molin, dato atto che il servizio in oggetto riveste interesse per l'Amministrazione e che la struttura competente ha svolto regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla conformità rispetto alla vigente normativa ed al rispetto delle norme del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'APV giugno 2007, si chiede di autorizzare:

- la spesa per complessivi 26.240,00 € (20.000,00 € + € 6.000,00 + 4% CNPAIA), IVA non imponibile;

- l'affidamento dell'attività in oggetto, per necessità di servizio ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e della procedura ISO PR08, all'ing. Andrea Marascalchi con sede in S. Polo 2009, 30125 Venezia.

La somma trova copertura al capitolo 211.10 tra le somme a disposizione dell'amministrazione per l'anno in corso.

ALLEGATI: 190716 preventivo.pdf



AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE
PORTI DI VENEZIA E CHIOGGIA

**Il direttore della Direzione
Tecnica**

Andrea Menin



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La spesa complessiva di € 26.240,00 è stata posta a carico del/i seguente/i capitolo/i dove trova copertura nelle somme stanziato:

Anno	Capitolo	Impegno	CIG	CUP	Importo in €	Descrizione	Nota impegno
2019	211.10	2019.00004169	Z3E29359 9F		6240.00	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari	Impegno generale 4169/2019
2019	211.10	2019.00004170			20000.00	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari	Impegno generale 4170/2019

Direttore Programmazione e Finanza

Venezia, il 16 luglio 2019

Dott. Gianandrea Todesco

Documento informatico sottoscritto ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005