



Decretezione n. 2020.0000355 autorizzata il 01 luglio 2020

Oggetto: Appalto biennale dei lavori di formazione della segnaletica verticale e orizzontale nelle strade demaniali portuali del porto di Venezia.

Modifica del contratto durante il periodo di efficacia ai sensi dell'Art.106 comma 2 del D.LGS 50/2016

Il responsabile unico del procedimento

Andrea Menin

In data 09 Maggio 2017 è stata approvata la decretazione n°2017.0000224, la stessa ha autorizzato:

- La spesa complessiva di Euro 149.809,30;
- L'affidamento dei lavori di "Formazione della segnaletica verticale e orizzontale presso le strade ed aree comuni del Porto di Venezia - anni 2017 - 2018" mediante procedura negoziata ai sensi dell'Art. 36 comma 2 lettera b) del D.LGS n. 50 del 2016;

In data 05/12/2017, con Decreto AdSP MAS n°48, la procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di "Formazione della segnaletica verticale e orizzontale presso le strade ed aree comuni del Porto di Venezia - anni 2017 - 2018" è stata annullata in autotutela.

A seguito di quanto al capoverso precedente e della conseguente revisione progettuale, con decretazione n. 2018.0000413 del 20 agosto 2018, si è provveduto ad approvare:

- Il nuovo Quadro Economico di progetto;
- La revisione della progettazione esecutiva ai sensi dell'Art. 27 comma 1 del D. LGS 50/2016;
- La modalità a contrarre indicata nell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.LGS n. 50 del 2016;

Con nota PROTOCOLLO AdSP MAS.U.0013121 del 18/10/2018, la stazione appaltante ha quindi comunicato, all'operatore economico SSG S.r.l. di Villesse (GO), l'aggiudicazione definitiva dell'appalto de quo ai sensi dell'Art. 36 comma 2 lettera b) del D.LGS 50/2016.

In data 08/01/2019 è stato sottoscritto dalle parti il contratto d'appalto n°1806 di registro. In data 21/01/2019 l'Uff. di D.L. ha consegnato i lavori sottoscrivendo l'apposito processo verbale di consegna.

Durante il corso dei lavori è emersa la necessità di realizzare lavori non previsti in fase progettuale quali:

- Il completo ripasso della segnaletica orizzontale bi-componente delle aree comuni operative del Porto Commerciale di Venezia e Chioggia - sezione di Marghera;
- La realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale per il nuovo del parcheggio motorini a Venezia;
- Lo spostamento degli impianti semaforici di via dell'Elettronica resi necessario per i lavori di realizzazione della barriera stradale lato Vallone Moranzani;
- Il completo ripasso della segnaletica orizzontale di via dell'Elettricità;

L'esecuzione dei lavori di cui sopra ha conseguentemente comportato un aumento delle quantità previste dal computo metrico estimativo e quindi delle spese.

Considerato inoltre che, un nuovo affidamento triennale dei lavori, in accordo quadro, di manutenzione e formazione della segnaletica verticale e orizzontale al Porto di Venezia e Chioggia è previsto all'incirca nel primo semestre del 2021, si rende necessario, nelle more di quanto anzidetto, approvare la presente variazione contrattuale al fine continuare a garantire la manutenzione ed il buono stato della segnaletica stradale.

Dato atto quindi che:

- La variazione in oggetto riveste interesse per l'Amministrazione;
- Che la struttura competente ha svolto regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla conformità rispetto alla vigente normativa ed al rispetto delle norme del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'APV giugno 2007 e s.m.i., nonché della procedura PR08 del SGQ;

Si chiede di:

- Approvare la spesa di Euro complessivi 21.282,83 (15% dell'importo affidato con lettera di aggiudicazione PROTOCOLLO AdSP MAS.U.0013121 del 18/10/2018) a valere:
 - a) Per Euro 7.927,08 sulle economie di cui alla decretazione n. 2018.0000413 del 20 agosto



2018;

- b) Per Euro 13.355,75 sul capitolo di spesa U.121.20 per l'anno finanziario in corso.
- Approvare l'affidamento, ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.LGS 50/2016, in favore della società SSG S.r.l. di Villesse (GO).

**Il direttore della Direzione
Tecnica**

Andrea Menin



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La spesa complessiva di € 21.282,83 è stata posta a carico del/i seguente/i capitolo/i dove trova copertura nelle somme stanziare:

Anno	Capitolo	Impegno	CIG	CUP	Importo in €	Descrizione	Nota impegno
2020	UDEC	2020.00003361	7610171F C3		7927.08	Impegno già assunto con precedente atto	Pre Impegno 3361/2020 - vedi impegni 22401/2017 e 22402/2018 a cui la dec. 2018.0000413 fa riferimento
2020	U12120	2020.00003362	7610171F C3		13355.75	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale	Impegno normale 3362/2020

Direttore Programmazione e Finanza

Venezia, il 01 luglio 2020

Dott. Gianandrea Todesco

Documento informatico sottoscritto ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005