



Decretezione n. 2020.0000371 autorizzata il 01 luglio 2020

Oggetto: Lavori di realizzazione di due punti di ricarica auto elettriche al Porto di Venezia

Programma Interreg CENTRAL EUROPE, Progetto TalkNET (CUP F72I17000000007) - Acquisto ai sensi dell'Art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016

Modifica del contratto durante il periodo di efficacia ai sensi dell'Art. 106 comma 2 del D.LGS 50/2016

Il responsabile unico del procedimento

Andrea Menin

Con decretazione 2020.0000063 del 19/02/2020 si è provveduto ad autorizzare:

- La soluzione progettuale allegata all'atto citato;
- La spesa complessiva di Euro 39.998,66 (compresa IVA al 22%) necessaria all'esecuzione dei lavori di realizzazione di due punti di ricarica auto elettriche;
- L'affidamento dei lavori in parola alla società FM INSTALLAZIONI S.R.L di Dosson (TV) ai sensi dell'Art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 e della procedura ISO PR08; Durante il corso dei lavori di installazione dei punti di ricarica installati presso il parcheggio AdSP MAS di S. Marta Venezia, sono emersi i seguenti imprevisti:
 - Un chiusino dei cavidotti di alimentazione delle colonnine è stato rinvenuto danneggiato ed è stata quindi disposta la sostituzione dello stesso;
 - A causa della saturazione dei cavidotti esistenti si è reso necessario apportare alcune modifiche alla linea di alimentazione dei punti di ricarica installando un quadro elettrico secondario presso il fabbricato 813 al quale, secondo quanto disposto dalle norme vigenti, è stato collegato un pulsante di sgancio completa di relativa segnaletica di indicazione;
 - Gli elaborati di progetto prevedevano la remotizzazione dei punti di ricarica, collegando gli stessi agli apparati di rete presenti presso il prospetto ovest del fabbricato 17; Tale soluzione, seguito approfondimenti delle strutture interne competenti, non è stata ritenuta attuabile; L'ufficio di DL ha quindi chiesto all'affidatario FM INSTALLAZIONI, di redigere l'allegata offerta economica, ricevuta con PROTOCOLLO AdSP MAS.E.0009010 del 24/06/2020, che prevede il collegamento dei punti di ricarica al locale tecnico del fabbricato 17 mediante linea in fibra ottica mono-modale completa degli apparati necessari per remotizzare i punti di ricarica a regola d'arte.

Oltre agli imprevisti di cui sopra si evidenzia che i lavori hanno visto generarsi anche le seguenti economie:

- Minori quantità di tubazione in acciaio inox per il collegamento elettrico del punto di ricarica sito in Marghera;
- Minori quantità di scavo per la realizzazione dei cavidotti presso i punti di ricarica siti in Venezia;
- Stralcio della fornitura delle postazioni informatiche in quanto il collegamento in rete dei punti di ricarica è stato appurato possa avvenire attraverso web software raggiungibile da qualsiasi browser.

Per quanto su indicato, la maggiore spesa al netto delle economie citate, necessaria all'ultimazione dei lavori, risulta quindi pari ad Euro 2711,88 così suddivisi:

- Euro 2115,27 per maggiori e diversi lavori comprensivi degli oneri per la sicurezza;
- Euro 596,61 per IVA pari al 22%.

Verificata la disponibilità delle risorse necessarie a garantire l'adeguata copertura finanziaria della spesa e, dato atto che:

- Il servizio in oggetto riveste interesse per l'Amministrazione;
- La struttura competente ha svolto regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla conformità rispetto alla vigente normativa ed al rispetto delle norme del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'AdSP MAS, nonché della procedura PR08 del SGQ;
- La maggiore spesa risulta inferiore al 15% dell'importo di contratto così come indicato all'Art. 106 comma 2 del D.LGS 50/2016;
- La somma di Euro 2711,88 (compresa IVA al 22%) trova copertura nel capitolo di spesa U211.10

Si chiede:



- Di approvare la maggiore spesa complessiva di Euro 2711,88;
- Di approvare l'affidamento dei lavori in parola alla società FM INSTALLAZIONI S.R.L di Dosson (TV) ai sensi dell'Art. 106, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016;

ALLEGATI: 20368P APV_Linea fibra dati allacciamento colonnine.pdf, 2020_06_17_APV_Colonnine elettriche_Conteggio fine lavori.pdf

**Il direttore della Direzione
Tecnica**

Andrea Menin



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La spesa complessiva di € 2.711,88 è stata posta a carico del/i seguente/i capitolo/i dove trova copertura nelle somme stanziare:

Anno	Capitolo	Impegno	CIG	CUP	Importo in €	Descrizione	Nota impegno
2020	U21110	2020.00037101	Z2F2BD9F EA		2711.88	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari	

Direttore Programmazione e Finanza

Venezia, il 01 luglio 2020

Dott. Gianandrea Todesco

Documento informatico sottoscritto ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005