



Decreto n. 2020.0000645 autorizzato il 19 novembre 2020

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria di via dei Sali

Il responsabile unico del procedimento

Andrea Menin

Con decreto n. 2020.0000098 del 17 marzo 2020 si è provveduto ad autorizzare al spesa complessiva di Euro 160.631,61 per l'esecuzione dei lavori di ripristino del raccordo ferroviario Gabrielli S.p.a. nonché i relativi affidamenti.

In data 09/06/2020, e quindi successivamente alla redazione dei documenti necessari all'espletamento delle procedure di cui sopra, la società Gabrielli S.p.a. ha trasmesso alla scrivente il progetto costruttivo delle opere in via di realizzazione presso il compendio di proprietà della stessa sito al termine di via dei Sali a Marghera.

Dall'analisi della documentazione trasmessa si è potuto evincere che, le quote altimetriche del raccordo ferroviario di progetto, risultavano più elevate del piano viabile di via dei Sali al punto tale da richiederne una risagomatura.

Inoltre, considerato che:

- Il tratto terminale di via dei Sali risulta sprovvisto di rete di smaltimento delle acque meteoriche;

- Sulla base dello studio inerente "La verifica alla rispondenza della normativa vigente delle infrastrutture viarie di competenza" si ritiene necessario realizzare una separazione fisica tra il sedime ferroviario ed il sedime stradale della stessa via dei Sali per mezzo di adeguate cordone in calcestruzzo nonché l'adeguamento della segnaletica verticale e orizzontale; Per quanto sopra, la direzione tecnica ha avviato la procedura per l'espletamento dell'affidamento in parola chiedendo n°3 preventivi le cui risultanze sono qui sotto riportate:

- Società E.C.I.S. S.r.l. (PROTOCOLLO AdSP MAS.E.0013358.28-09-2020) Euro 92.998,15, pari ad uno sconto del 22,865% sull'importo stimato di Euro 120.565,44, più Euro 2.173,12 per oneri per la sicurezza e anti-contagio COVID 19;

- Società FMS S.r.l. (PROTOCOLLO AdSP MAS.E.0012991.21-09-2020) Euro 114.537,17 pari ad uno sconto del 5,00% sull'importo stimato di Euro 120.565,44, più oneri per la sicurezza pari ad Euro 3.500,00 per complessivi Euro 118.037,17 offerti;

- Società Euroscavi S.r.l. (PROTOCOLLO AdSP MAS.E.0012928.18-09-2020) Euro 95.420,97 pari ad uno sconto del 20,85% sull'importo stimato di Euro 120.565,44, compresi oneri per la sicurezza pari ad Euro 1.800,00;

Considerata la natura dei lavori, il tempo utile necessario alla loro esecuzione e, quindi, il numero di uomini giorno, si ritiene di non dover procedere all'affidamento dell'incarico di Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed in fase di Esecuzione.

Dato quindi atto che:

- La struttura competente ha svolto regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla conformità rispetto alla vigente normativa ed al rispetto delle norme del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Autorità di Sistema Portuale Giugno 2007 e PR08;

- La spesa in oggetto riveste interesse collegato alle finalità dell'Ente per quanto sopra esposto.

- L'IVA viene ritenuta non imponibile ai sensi dell'art. 9, primo comma, punto 6, del DPR 633/72;

- Il lavoro in argomento non risulta previsto nell'elenco annuale allegato al Piano Triennale delle Opere Pubbliche vigente, ma rientra nei casi di cui al comma 11 dell'Art. 5 del D.M MIT n° 14/2018;

- Gli importi di cui si chiede approvazione trovano copertura nel capitolo di spesa U211.10.

Si chiede di autorizzare:

- La spesa complessiva di Euro 120.565,44 così suddivisa:

- a) Euro 95.171,27 per lavori e oneri per la sicurezza come da offerta dell'operatore economico ECIS S.r.l. ricevuta con PROTOCOLLO AdSP MAS.E.0013358.28-09-2020 e successiva integrazione ricevuta con PROTOCOLLO AdSP MAS.E.0014872.27-10-2020;

- b) Euro 25.394,17 per imprevisti;

- L'affidamento dei lavori alla società ECIS S.r.l ai sensi dell'Art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016 e dell'Art. 1 comma 2 della legge 120/2020;



AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE
PORTI DI VENEZIA E CHIOGGIA

**Il direttore della Direzione
Tecnica**

Andrea Menin



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La spesa complessiva di € 120.565,44 è stata posta a carico del/i seguente/i capitolo/i dove trova copertura nelle somme stanziare:

Anno	Capitolo	Impegno	CIG	CUP	Importo in €	Descrizione	Nota impegno
2020	U21110	2020.00005689	8506871C 04		95171.27	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari	Impegno normale 5689/2020
2020	U21110	2020.00005690	8506871C 04		25394.17	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari	Impegno generale 5690/2020

Direttore Programmazione e Finanza

Venezia, il 18 novembre 2020

Dott. Gianandrea Todesco

VISTO AUTORIZZAZIONE

Il Segretario Generale Dott. Martino Conticelli

VISTO CONCORDO

Il Commissario Straordinario Dott. Pino Musolino

Documento informatico sottoscritto ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005