



Decreto n. 2020.0000718 autorizzato il 22 dicembre 2020

Oggetto: Rifacimento cabina elettrica n.18 presso il Porto commerciale di Marghera - Venezia Intervento di sostituzione del cavo elettrico di media tensione tra le cabine 11 e 13 a Porto Marghera Modifica del contratto durante il periodo di efficacia ai sensi dell'Art. 106 comma 2 del D.LGS 50/2016 per maggiori oneri derivanti dallo smaltimento delle risul

Il responsabile unico del procedimento

Andrea Menin

Con decreto n. 2020.0000602 del 02 novembre 2020 si è provveduto a autorizzare:

1. La spesa per le attività suindicate pari a complessivi € 130.775,75 (€ 71.880,00 + € 12.230,50 + 46.665,25) così composti:
 - a) € 71.800,00 per l'esecuzione di lavori di impiantistica elettrica a cura della società SOGELMA S.r.l (IVA non imponibile ai sensi dell'Art. 9, primo comma, punto 6, del DPR 633/72);
 - b) € 46.665,25 per lavori di assistenza edile a cura della ditta Mac Costruzioni Srl (IVA non imponibile ai sensi dell'Art. 9, primo comma, punto 6, del DPR 633/72);
 - c) € 12.230,50 comprensivi di € 2.205,50 per Iva al 22%, per fornitura di gasolio a cura della società Villabona Petroli s.a.s;
2. L'affidamento dei lavori di cui al punto 1.a), alla ditta Sogelma Srl, per un importo pari ad € 71.800,00 ai sensi dell'Art. 36 comma 2 lettera b) e dell'Art. 1 comma 2 lettera a) della legge 120/2020;
3. L'affidamento dei lavori di cui al punto 1.b), alla ditta Mac Costruzioni, per un importo pari ad € 46.665,25 ai sensi dell'Art. 36 comma 2 lettera b) e dell'Art. 1 comma 2 lettera a) della legge 120/2020;
4. La fornitura di cui al punto 1.c) alla ditta Villabona Petroli sas per un importo pari ad € 12.230,50 ai sensi dell'Art. 36 comma 2 lettera a) e dell'Art. 1 comma 2 lettera a) della legge 120/2020;

Successivamente, a valere sui lavori di cui all'affidamento espletato con l'operatore economico MAC Costruzioni Srl, è emerso che le quantità riferite agli smaltimenti del materiale proveniente dalle scarifiche e dalla pulizia del cunicolo sono passate dalle previste: Asfalto: 60,00 Ton - Terra e rocce: 30 Ton, alle seguenti quantità effettive:

- Asfalto: 73,52 Ton;
- Terra e rocce: 36,66 Ton;

Le maggiori quantità hanno comportato una maggiore spesa di Euro 2.416,90.

Verificata la disponibilità delle risorse necessarie a garantire l'adeguata copertura finanziaria della spesa e, dato atto che:

- Il servizio in oggetto riveste interesse per l'Amministrazione;
- La struttura competente ha svolto regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla conformità rispetto alla vigente normativa ed al rispetto delle norme del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'AdSP MAS, nonché della procedura PR08 del SGQ;
- La maggiore spesa risulta, ammissibile ai sensi dell'Art. 106 comma 2, lettera b) del D. LGS 50/2016, in quanto inferiore al 15% dell'importo di contratto;
- L'IVA risulta non imponibile ai sensi dell'Art. 9 comma 1 punto 6 del DPR 633/72;

Per quanto sopra si chiede di:

- Sanzionare la maggiore spesa pari ad Euro 2.416,90;
- Sanzionare l'affidamento della suddetta spesa, alla società Mac Costruzioni S.r.l, ai sensi dell'Art. 106, comma 2 del D.LGS 50/2016.

Considerata la natura dei lavori, la spesa trova copertura nelle somme a disposizione del quadro economico di cui alla decretazione 2020.0000443 del 11/08/2020.

**Il direttore della Direzione
Tecnica**



AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE
PORTI DI VENEZIA E CHIOGGIA

Andrea Menin



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La spesa complessiva di € 2.416,90 è stata posta a carico del/i seguente/i capitolo/i dove trova copertura nelle somme stanziare:

Anno	Capitolo	Impegno	CIG	CUP	Importo in €	Descrizione	Nota impegno
2020	UDEC	2018.1702571s1 7	84833580 7D	F71C18 000080 005	2416.90	Impegno già assunto con precedente atto	Impegno generale 1702571/2018 presub. 2 sub. 17

Direttore Programmazione e Finanza

Venezia, il 22 dicembre 2020

Dott. Gianandrea Todesco

Documento informatico sottoscritto ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005