



Decretazione n. 2021.0000224 autorizzata il 20 maggio 2021

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria delle infrastrutture portuali del Porto di Val Da Rio - Chioggia CIG: 8536332403 CUP: F97C20000310005- Perizia di assestamento economico

Il responsabile unico del procedimento

Andrea Menin

Premesso che:

- con D.Lgs.169 del 04.08.2016 e conseguente D.M. n. 64 del 07.03.2017 di istituzione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, le competenze dell'Autorità Portuale di Venezia, sono state ampliate all'ambito del porto di Chioggia;
- con nota prot. 11377 del 06-08-2019 e successive prot. 11686 del 21-08-2020 e prot. 13647 del 05-10-2020, la Capitaneria di Porto di Chioggia segnalava lo stato di degrado delle infrastrutture del porto di Val Da Rio;
- con Decretazione n.2020.0000698 del 03-12-2020 è stato autorizzato l'impegno di spesa e l'affidamento alla ditta Freguglia s.r.l. per un importo presunto di 148.327,50€, di cui alla lettera d'ordine prot. 17744 del 11-12-2020, per i lavori di "Manutenzione straordinaria delle infrastrutture portuali del Porto di Val da Rio - Chioggia";
- con sottoscrizione di apposito verbale di consegna lavori, in data 22-12-2020 sono stati avviati i lavori in oggetto;
- nel corso dei lavori si sono verificate alcune circostanze impreviste che hanno determinato delle varianti al progetto;
- a seguito della consegna lavori, in sede di definizione e tracciamento delle aree di pavimentazione oggetto di manutenzione, si sono riscontrate delle ulteriori aree di pavimentazione in asfalto e ulteriori pozzetti che necessitavano di interventi urgenti di manutenzione;
- a seguito autorizzazione del RUP, il Direttore Lavori con apposito ordine di servizio n.1, prot.370 del 11-01-2021, ha disposto la sospensione della fornitura dei parabordi cilindrici previsti in appalto, in attesa di determinare la maggiore spesa derivante dalla bitumatura delle pavimentazioni aggiuntive e della manutenzione dei pozzetti non previsti in appalto; In considerazione della prioritaria necessità di mettere in sicurezza la viabilità portuale dell'ambito di Val da Rio, presso il Porto di Chioggia, si propone la seguente variante in corso d'opera, rimandando al quadro di raffronto di perizia per una dettagliata quantificazione economica:
- azzeramento quantità e importo previsto all'art.5 "Fornitura e posa in opera di parabordo costituito da un manicotto cilindrico in gomma, colore nero, completo di complesso metallico di appensione e fissaggio, delle dimensioni Diam.800est x diam.400int x L=1000mm";
- incremento della quantità relative agli art.1-2, relativi alla fresatura e bitumatura della pavimentazione e art.3-4 relativi alla manutenzione dei pozzetti per far fronte alle nuove necessità manutentive;
- determinazione Np.1 e Np.2, per rispettivamente "Fornitura e posa in opera di manufatti in ghisa sferoidale quali chiusini" e "Scavo per pulizia interna dei pozzetti esistenti ostruiti con rimozione del materiale presente e con trasporto e scarico dello stesso nella vasca di contenimento predisposta nell'area portuale"

Si attesta che la struttura competente ha svolto regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla conformità rispetto alla vigente normativa ed al rispetto delle norme del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'APV giugno 2007, si chiede di autorizzare:

- la variante in corso d'opera sopra descritta e il nuovo quadro economico che ne consegue, precisando che tale variazione non comporta maggiori oneri per l'Amministrazione rispetto agli impegni già assunti per la medesima opera con la decretazione n.2020.0000698 del 03-12-2020;
- ALLEGATI: 01 QE Perizia.pdf

**Il direttore della Direzione
Tecnica**

Andrea Menin



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La spesa complessiva di € 148.327,50 è stata posta a carico del/i seguente/i capitolo/i dove trova copertura nelle somme stanziare:

Anno	Capitolo	Impegno	CIG	CUP	Importo in €	Descrizione	Nota impegno
2021	UDEC	2021.00002379	85363324 03	F97C20 000310 005	148327.50	Impegno già assunto con precedente atto	Vedi nota in calce.

Note: Come indicato la presente decretazione non comporta maggiori oneri rispetto all'impegno 6072/2020 già assunto con la decretazione n.2020.0000698.

Direttore Programmazione e Finanza

Venezia, il 18 maggio 2021

Dott. Gianandrea Todesco

VISTO AUTORIZZAZIONE

Il Segretario Generale Dott. Martino Conticelli

VISTO CONCORDO

Il Commissario Straordinario Dott.ssa Cinzia Zincone

Documento informatico sottoscritto ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005