



Decretezione n. 2021.0000298 autorizzata il 14 maggio 2021

Oggetto: AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE DI UN TRATTO DI LINEA GAS METANO PRESSO IL PONTE S NICOLÒ A VENEZIA -(CIG Z5F319FA26)

Il responsabile unico del procedimento

Andrea Menin

Con la Decretezione n. 2019.0000713 del 17 dicembre 2019 AdSPMAS ha impegnato la spesa di complessivi € 2.000.000,00 per i lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi sui viadotti denominati "ponte S. Nicolò" e "ponte Scomenzera" a Venezia, autorizzando successivamente con la decretezione n. 556 del 14 ottobre 2020 l'avvio delle procedure di affidamento dell'appalto dei lavori di demolizione e ricostruzione dell'impalcato denominato "San Nicolò" il cui esecutore, l'impresa Costruzioni Ferracin Srl, è stato individuato mediante una procedura negoziata, ai sensi dell'art.2 1, comma 2, lettera b) del D.L. n.76 del 2020, convertito in legge n. 120 del 2020.

Con verbale di consegna parziale del 23/04/2021 sono stati pertanto consegnati i lavori in parola, avviando le attività di demolizione della porzione sud che hanno permesso di individuare con precisione la posizione della tubazione gas esistente rispetto all'interfaccia dei due impalcati. Per procedere in sicurezza con le opere di demolizione è pertanto necessario provvedere allo spostamento di tale gasdotto. Per la risoluzione dell'interferenza, il progetto esecutivo prevedeva quanto di seguito riportato: "L'interferenza con l'intervento in oggetto è di tipo massimo in quanto la condotta è passante non solo in mezzera del ponte ma è posizionata all'interno dello stesso. La tubazione in oggetto ha un diametro 4" posizionata a circa 50 cm sotto la quota asfalto...il presente progetto esecutivo prevede l'interruzione e il bypass temporaneo della condotta... Le opere relative all'infrastruttura (scavi e reinterri, pozzetti, cavidotti) sono compresi nel costo dell'opera. Mentre lo spostamento dei cavi e collegamenti saranno eseguiti dalla ditta proprietaria e liquidati direttamente dalla Stazione appaltante. I lavori dovranno essere realizzati previa autorizzazione della ditta proprietaria e realizzati con la loro sovrintendenza. Le linee dei sottoservizi insistenti nell'area dovranno restare in funzione durante tutte le fasi di demolizione e ricostruzione dell'impalcato, pertanto dovranno essere realizzati i necessari bypass". Per le attività su descritte, nel Quadro Economico di progetto erano stati previsti complessivamente € 79.412,24 tra 'Allacciamenti a pubblici servizi' e 'Imprevisti'. Per l'esecuzione dei lavori sulla linea gas è stata quindi chiesta un'offerta alla ditta FERP sas, che già opera per conto di Veritas sulla rete portuale, ricevendola con l'allegata nota prot. AdSPMAS n. 6876 del 30/04/2021 per un importo di € 31.800,00.

Per quanto sopra, dato atto che il servizio in oggetto riveste interesse per l'Amministrazione, con la presente si chiede di:

- autorizzare l'impegno di spesa di complessivi € 31.800,00 (IVA non imponibile) per le prestazioni su descritte che trova copertura nella Decretezione n. 2019.0000713 del 17 dicembre 2019;

- affidare i lavori di sostituzione di un tratto di linea gas metano presso il ponte S Nicolò a Venezia a FERP sas con sede in via Pontelongo 2/A a Candiana (PD), ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 1 co. 2 lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120. Si attesta che la struttura competente ha svolto regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla conformità rispetto alla vigente normativa ed al rispetto delle norme del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'APV giugno 2007.

ALLEGATI: off. 159.pdf

**Il direttore della Direzione
Tecnica**

Andrea Menin



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La spesa complessiva di € 31.800,00 è stata posta a carico del/i seguente/i capitolo/i dove trova copertura nelle somme stanziare:

Anno	Capitolo	Impegno	CIG	CUP	Importo in €	Descrizione	Nota impegno
2021	UDEC	2019.007266s3	Z5F319FA 26		31800.00	Impegno già assunto con precedente atto	Impegno generale 7266/2019 assunto con decretazione 2019.0000713 sub. 3

Direttore Programmazione e Finanza

Venezia, il 14 maggio 2021

Dott. Gianandrea Todesco

Documento informatico sottoscritto ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005