



Decretazione n. 2021.0000445 autorizzata il 27 agosto 2021

Oggetto: Terminal autostrade del mare piattaforma logistica Fusina - Intervento di protezione dei fondali darsena Nord

Il responsabile unico del procedimento

Giovanni Terranova

PREMESSO che La Darsena Nord del Terminal autostrade del mare - piattaforma logistica Fusina è stata scavata nel 2015 fino alla quota di -10.50 m s.l.m.m., profondità legata al traffico previsto e che le opere di marginamento sono state dimensionate e realizzate per una maggiore profondità pari a -12.00 m s.l.m.m. in previsione di eventuali ulteriori approfondimenti;

CONSIDERATO che dall'analisi dei rilievi batimetrici effettuati dall'Autorità di Sistema Portuale è emersa una grande variazione nella morfologia dei fondali originari, con un'alternanza di erosioni e riporti e che in particolare si osservano localizzati approfondimenti a ridosso dei marginamenti, con valori anche maggiori di - 14.00 m s.l.m.m., in parte riconducibili ai flussi di corrente indotta dalle eliche delle navi, durante le fasi di accosto e partenza ed in parte alle correnti indotte dal passaggio delle navi lungo il Malamocco Marghera;

CONSIDERATO che gli approfondimenti rilevati, sebbene localizzati, sono superiori alla profondità di calcolo della banchina, motivo per cui è necessario provvedere ad un intervento di rinforzo allo scopo di ripristinare le condizioni di progetto mediante il rinforzo dello strato superficiale del fondale con la posa in opera di massi in pietrame di opportuna pezzatura previa livellazione delle aree eccessivamente erose con un preliminare riporto di materiale, ricavato dalle aree di accumulo in prossimità della zona estrema della darsena;

VISTA la nota 8541 del 16.06.2020 con la quale AdSPMAS ha comunicato al Concessionario VENICE RO-PORT Mos S.c.p.A. la disponibilità di farsi carico dell'esecuzione delle opere di protezione dei fondali e che la progettazione esecutiva dell'intervento sarebbe stata a carico del Concessionario stesso;

VISTA la nota prot n. 15441 del 05.11.2020 con la quale il Concessionario ha trasmesso il progetto esecutivo, progetto che in seguito ad alcune osservazioni e integrazioni richieste da parte di ADSPMAS è stato revisionato e riconsegnato nella sua versione definitiva nel mese di marzo 2021;

VISTO il decreto di verifica e validazione firmato dal Direttore Tecnico e Responsabile Unico del Procedimento in data 31.05.2021

TUTTO ciò premesso si chiede di

- autorizzare la spesa complessiva di € 500.000,00 così suddivisa:

* € 332.536,55 per lavori e oneri sicurezza

* € 167.463,45 per somme a disposizione dell'Amministrazione

(come da Quadro Economico allegato alla presente)

- autorizzare l'affidamento dell'esecuzione dei lavori per un totale di € 332.536,55 (di cui € 320.098,64 per i lavori e € 12.437,91 di oneri piani di sicurezza e coordinamento) mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b) del decreto-legge n. 76/2020 così come modificato dall'articolo 51 del decreto-legge n. 77/2021 con il criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi unitari.

- Approvare, ai sensi dell'art. 27 del Dlgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i. il progetto esecutivo denominato "Terminal Autostrade del Mare Piattaforma Logistica Fusina - Intervento di protezione dei fondali darsena Nord"

Con la presente il sottoscritto Responsabile Del Procedimento, Ing. Giovanni Terranova, attesta la necessità di ricorrere alla nomina di un Direttore dei Lavori e visto il Decreto del Segretario Generale n.601 del 6 maggio 2021 di aggiornamento dei poteri di rappresentanza e di aggiornamento delle deleghe esecutive (aggiornamento del decreto n.541 del 9 dicembre 2020), in considerazione delle adeguate competenze professionali maturate dal dipendente geo. Luca Battiston, impiegato di 2° livello in servizio presso l'area Canali e Navigabilità, dispone la nomina dello stesso ai sensi del D.Lgs. n.50/2016 per l'appalto in oggetto.

La spesa trova copertura nel capitolo 211.20



Autorità di Sistema Portuale
del Mar Adriatico Settentrionale
Porti di Venezia e Chioggia

**Il direttore della Direzione
Tecnica ad interim**

Martino Conticelli



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La spesa complessiva di € 500.000,00 è stata posta a carico del/i seguente/i capitolo/i dove trova copertura nelle somme stanziare:

Anno	Capitolo	Impegno	CIG	CUP	Importo in €	Descrizione	Nota impegno
2021	U21120	2021.00003803			500000.00	Escavo canali portuali e smaltimento fanghi	Impegno generale 3803/2021 Presub 1 - lavori e oneri sicurezza; Presub 2 - somme a disposizione dell'Amministrazione

Direttore Programmazione e Finanza

Venezia, il 02 agosto 2021

Dott. Gianandrea Todesco

VISTO AUTORIZZAZIONE

Il Segretario Generale Dott. Martino Conticelli

VISTO CONCORDO

Il Presidente Dott. Fulvio Lino Di Blasio

Documento informatico sottoscritto ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005