



## **Decretazione n. 2022.0000251 autorizzata il 18 maggio 2022**

### **Oggetto: AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SPOSTAMENTO DELLE FIBRE OTTICHE E DEI CAVI TELEFONICI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'IMPALCATO DENOMINATO "SAN NICOLÒ" SITO IN VENEZIA:INTEGRAZIONE (CIG Z8235C45B1)**

Il responsabile unico del procedimento

Giovanni Terranova

Con la Decretazione n. 2019.0000713 del 17 dicembre 2019 AdSPMAS ha impegnato la spesa di complessivi € 2.000.000,00 per i lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi sui viadotti denominati "ponte S. Nicolò" e "ponte Scomenzera" a Venezia, autorizzando successivamente con la decretazione n. 556 del 14 ottobre 2020 l'avvio delle procedure di affidamento dell'appalto dei lavori di demolizione e ricostruzione dell'impalcato denominato "San Nicolò" il cui esecutore, l'impresa Costruzioni Ferracin Srl, è stato individuato mediante una procedura negoziata, ai sensi dell'art.2 1, comma 2, lettera b) del D.L. n.76 del 2020, convertito in legge n. 120 del 2020.

Tra le lavorazioni previste dal progetto vi era anche lo spostamento delle linee telefoniche e in fibra quantificate, a seguito di apposito sopralluogo, in n.01 cavo ottico 48FO e n.01 cavo telefonico 50 coppie. Per tale attività, con Prot n. 7185 del 13/04/2022, è stato affidato l'incarico all'impresa Tonin Gastone srl. Durante l'esecuzione dei lavori è stato però rinvenuto un ulteriore cavo telefonico di 50 coppie in rame, non rilevato durante i sopralluoghi preliminari. Per l'esecuzione dei lavori non previsti, con l'allegata nota prot. AdSPMAS n. 8633.09-05-2022 la ditta ha formulato una richiesta di integrazione per complessivi € 1.000,00 che si ritiene adeguata.

Per quanto sopra, dato atto che il servizio in oggetto riveste interesse per l'Amministrazione, con la presente si chiede di:

- autorizzare l'impegno di spesa di complessivi € 1.000,00 (IVA non imponibile) per le prestazioni su descritte che trova copertura alla voce C.01 del quadro economico della Decretazione n. 2019.0000713 autorizzata il 17 dicembre 2019;
- affidare i lavori di spostamento di un cavo telefonico nell'ambito dei lavori di demolizione e ricostruzione dell'impalcato denominato "san Nicolò" a Venezia all'impresa Tonin Gastone srl con sede in via Carpane 64/A - 35010 Loreggia (PD) ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 1 co. 2 lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120. Si attesta che la struttura competente ha svolto regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla conformità rispetto alla vigente normativa ed al rispetto delle norme del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'APV giugno 2007.

ALLEGATI: Integrazione preventivo cantiere Autorit portuale di venezia 07-05-2022(1).pdf

**Il direttore della Direzione  
Tecnica**

Giovanni Terranova



## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La spesa complessiva di € 1.000,00 è stata posta a carico del/i seguente/i capitolo/i dove trova copertura nelle somme stanziare:

Anno	Capitolo	Impegno	CIG	CUP	Importo in €	Descrizione	Nota impegno
2022	UDEC	2019.007266s8	Z8235C45 B1		1000.00	Impegno già assunto con precedente atto	Impegno generale 7266/2019, assunto con decretazione 2019.0000713, sub. 8

**Direttore Programmazione e Finanza**

Venezia, il 18 maggio 2022

Dott. Gianandrea Todesco

*Documento informatico sottoscritto ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005*