



Decretazione n. 2022.0000291 autorizzata il 15 giugno 2022

Oggetto: Appalto dei lavori di “Rifacimento impianti di illuminazione nell'area di S. Andrea - S. Marta - S. Basilio”

Ulteriore modifica del contratto durante il periodo di efficacia ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettere a) e comma 2 del D.lgs. n. 50 del 2016

Il responsabile unico del procedimento

Giovanni Terranova

VISTA la Decretazione n°2016.0000363 del 21 giugno 2016 con la quale, l'Autorità Portuale di Venezia (oggi Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale ed in seguito AdSP), ha approvato l'assunzione all'impegno di spesa e l'affidamento dell'incarico di redazione del progetto esecutivo inerente i lavori di “Rifacimento impianti di illuminazione nell'area di S. Andrea - S. Marta - S. Basilio” nonché l'assunzione all'impegno di spesa e l'affidamento dell'incarico di “Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione”.

VISTA la Decretazione 2018.0000678 del 21 dicembre 2018 con la quale l'AdSP MAS ha approvato:

- Il progetto esecutivo di “Rifacimento impianti di illuminazione nell'area di S. Andrea - S. Marta - S. Basilio” ai sensi dell'art. 27 del D.LSG 50/2016;
- L'assunzione all'impegno di spesa per complessivi Euro 750.000,00, come da quadro economico allegato alla stessa, al fine di avviare il procedimento di esecuzione delle opere de quo;
- L'affidamento del servizio di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, mediante procedura negoziata da esperirsi ai sensi del combinato disposto art. 31 comma 8 e Art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016;
- L'affidamento dei lavori da esperirsi mediante procedura negoziata ai sensi dell'Art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016.

VISTA la Decretazione n. 2020.0000588 del 20 ottobre 2020 con la quale l'AdSP MAS ha approvato:

- Il quadro economico aggiornato rispetto a quello già approvato con decretazione 2018.0000678 autorizzata il 21 dicembre 2018;
- L'affidamento del servizio di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, mediante procedura negoziata ai sensi del combinato disposto Art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 e Art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020 convertito in legge 120/2020, al professionista Ing. Paolo Casarin, Legale rappresentante della società d'ingegneria Anteris S.r.l. di Preganziol (TV) per un importo complessivo pari ad Euro 24.830,00;
- L'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata ai sensi del combinato disposto Art. 36 comma 2 lettera C bis) del D.Lgs 50/2016 e Art. 1 comma 2 lettera b) del D.L. 76/2020 convertito in legge 120/2020.

VISTO il contratto sottoscritto in data 22/03/2021 n° di registro 1851.

VISTA la Decretazione n. 2022.0000106 del 25 marzo 2022 con la quale l'AdSP MAS ha approvato:

- L'Assunzione dell'impegno di spesa complessivo, pari ad Euro 104.384,11, a valere nelle economie del quadro economico “Somme a disposizione e ribasso d'asta” approvato con decretazione 2018.0000678 del 21 dicembre 2018. La somma complessiva di Euro 104.384,11 è così suddivisa:
 - a) Per lavori ed oneri per la sicurezza e anti-contagio Covid 19 di cui alla modifica del contratto disciplinata dall'Art. 106 comma 1 lettere a) del D.lgs. n. 50 del 2016 Euro netti 65.491,29;
 - b) Per lavori ed oneri per la sicurezza di cui alla modifica del contratto disciplinata dall'Art. 106 comma 2 del D.lgs. n. 50 del 2016 Euro 38.892,82;
- L'affidamento dei su esposti lavori, ai sensi dell'Art. 106 comma 1 lettera a) e comma 2 del D.Lgs 50/2016, all'operatore economico Fiel S.p.a.

CONSIDERATA, anche ai sensi della lettera d'invito PROTOCOLLO AdSP MAS.U.0014725 del 23-10-2020, la necessità di provvedere alla realizzazione di un impianto di illuminazione pubblica da porre a servizio di viale della Scomezera a Venezia e, quindi, sempre in area limitrofa a quelle



già previste nel progetto posto a base di gara per un importo netto complessivo di Euro 40.504,44.

CONSTATA la necessità di provvedere ad alcune piccole migliorie, concernenti l'installazione di apparati di illuminazione stradale da porre a servizio di alcune aree limitrofe/pertinenziali alle superfici oggetto di realizzazione del nuovo impianto di illuminazione di cui al progetto approvato con Decretazione 2018.0000678 del 21 dicembre 2018 ed alla demolizione di alcuni supporti (palo) non previsti nel progetto originario, per un importo netto complessivo di Euro 7.421,89.

CONSTATA la necessità di adeguare alcuni apparati elettrici ed elettronici della cabina elettrica n°06 di Venezia, così da adeguare la stessa secondo le indicazioni riportate nel progetto di adeguamento dell'impiantistica di media e bassa tensione presso le cabine elettriche di Venezia n°1-2-5-6-9-13 per complessivi Euro netti 5.390,44.

CONSIDERATO che si intende realizzare il su indicato impianto di illuminazione e le piccole migliorie utilizzando le medesime tecnologie costruttive delle opere concernenti il "Rifacimento impianti di illuminazione nell'area di S. Andrea - S. Marta - S. Basilio" autorizzate sempre con Decretazione n. 2020.0000588 del 20 ottobre 2020.

VISTO l'Art. 106 del D.lgs. n. 50 del 2016.

CONSIDERATA la disponibilità dell'operatore economico affidatario Fiel S.p.a. ad eseguire i su indicati lavori di estensione dell'impianto di illuminazione.

VERIFICATA la disponibilità delle risorse economiche di cui al quadro economico di appalto approvato con Decretazione n. 2020.0000588 del 20 ottobre 2020.

VISTA e ritenuta congrua l'offerta trasmessa dall'operatore economico Fiel S.p.a., relativa alle modifica contrattuali su esposte, per un importo complessivo netto che ammonta a Euro 53.316,77 così suddivisi:

- Per maggiori lavori di cui all'Art. 106, comma 1, lettera a) del D.LGS 50/2016 Euro netti 40.504,44;
- Per lavori di cui all'Art. 106 comma 2 del D.LGS 50/2016 Euro netti 12.812,33.

RITENUTO:

- Che i su esposti nuovi lavori di estensione rientrino nella casistica di cui All'rt. 106 comma 1 lettere a) del D.lgs. n. 50 del 2016;
- Che i su esposti maggiori e diversi lavori emersi al fine di apportare lievi migliorie all'opera rientrino della casistica di cui All'Art. 106 comma 2 del D.lgs. n. 50 del 2016;

CONSIDERATO che l'ammontare complessivo delle modifiche al contratto durante il periodo di efficacia, rientra nei limiti di cui all'Art. 106 del D.LGS 50/2016.

DATO ATTO:

- Che il presente provvedimento riveste interesse collegato alle finalità dell'Ente per quanto sopra esposto;
- Che la struttura competente ha svolto regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla conformità rispetto alla vigente normativa ed al rispetto delle norme del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'AdSPMAS approvato dall'Ente con Delibera del Comitato Portuale n. 02, del 29.03.2007, modificato parzialmente nell'art. 57 con delibera n. 19 del 22 dicembre 2012;
- Che ai sensi dell'Art. 9, comma 1, punto 6 del DPR 633/72 l'IVA viene ritenuta non imponibile.

SI APPROVA:

- L'Assunzione dell'impegno di spesa complessivo pari ad Euro 53.316,77 a valere nelle economie del quadro economico "Somme a disposizione e ribasso d'asta" approvato con decretazione 2018.0000678 del 21 dicembre 2018. La somma complessiva di Euro 53.316,77 è così suddivisa:

a) Per lavori ed oneri per la sicurezza e anti-contagio Covid 19 di cui alla modifica del contratto disciplinata dall'Art. 106 comma 1 lettere a) del D.lgs. n. 50 del 2016 Euro netti 40.504,44;

b) Per lavori ed oneri per la sicurezza di cui alla modifica del contratto disciplinata dall'Art. 106 comma 2 del D.lgs. n. 50 del 2016 Euro 12.812,33;

- L'affidamento dei su esposti lavori, ai sensi dell'Art. 106 comma 1 lettera a) e comma 2 del D.Lgs 50/2016, all'operatore economico Fiel S.p.a.



Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Settentrionale
Porti di Venezia e Chioggia



Giovanni Terranova



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La spesa complessiva di € 53.316,77 è stata posta a carico del/i seguente/i capitolo/i dove trova copertura nelle somme stanziare:

Anno	Capitolo	Impegno	CIG	CUP	Importo in €	Descrizione	Nota impegno
2022	UDEC	2018.1702655s1 3	84853024 B9	C19I200 000400 05	53316.77	Impegno già assunto con precedente atto	Impegno generale 1702655/2018, assunto con decretazione 2018.0000678, Presub 2, sub 13

Direttore Programmazione e Finanza

Venezia, il 07 giugno 2022

Dott. Gianandrea Todesco

VISTO AUTORIZZAZIONE

Il Segretario Generale Ing. Antonella Scardino

VISTO CONCORDO

Il Presidente Dott. Fulvio Lino Di Blasio

Documento informatico sottoscritto ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005