



## **Decretazione n. 2022.0000570 autorizzata il 04 novembre 2022**

### **Oggetto: Accordo quadro per escavo dei canali portuali di grande navigazione al Porto di Venezia ed al Porto di Chioggia - maggiori costi in applicazione del decreto legislativo 50/2022, Art. 26 "Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori"**

Il responsabile unico del procedimento

Giovanni Terranova

VISTA la decretazione n. 2019.0000741, approvata il 09 gennaio 2020, con la quale è stata autorizzata la spesa complessiva di € 5.500.000 E l'affidamento dell'esecuzione dei lavori per un totale di € 4.765.000 (di cui € 4.700.000 per i lavori e € 65.000 di oneri piani di sicurezza) mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. sss) e dell'art. 60 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 con il criterio offerta economicamente vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, determinato mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi unitari e che i lavori sono stati affidati al raggruppamento temporaneo tra le imprese Stone soc. coop. Marine Engineering - Zeta S.r.l. - LMD S.r.l. - CGX Xodo S.r.l. - Slimar S.r.l. e in data 08/10/2020 si è proceduto alla consegna degli stessi.

VISTA la decretazione n. 2022.0000433, approvata il 01.09.2022 con la quale viene autorizzata la maggiore spesa complessiva di € 705.000 per lavori e oneri di sicurezza e l'affidamento al raggruppamento temporaneo tra le imprese Stone soc. coop. Marine Engineering - Zeta S.r.l. - LMD S.r.l. - CGX Xodo S.r.l. - Slimar S.r.l. ai sensi dell'art. 106 comma 2 del DLgs 50/2016ss.m.ii.

CONSIDERATO il decreto legislativo 50/2022, Art. 26 "Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori" che prevede il riconoscimento all'appaltatore dei maggiori costi sostenuti a causa degli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici;

VISTA l'incidenza dell'aumento del costo del carburante nell'ambito delle lavorazioni previste per l'appalto in oggetto;

CONSIDERATO lo stato di avanzamento dei lavori n.4 per lavori eseguiti a tutto il 12/04/2022 e il SAL straordinario ai sensi del D.L. 50/2022;

VISTA la possibilità di utilizzare come previsto dallo stesso D.L. 50/2022 le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento nel limite del 50 %

DATO ATTO che la prestazione in oggetto riveste interesse in quanto collegata alle finalità dell'Ente per quanto sopra esposto, si attesta che la struttura competente ha svolto regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla conformità rispetto alla vigente normativa ed al rispetto delle norme del regolamento di Amministrazione e Contabilità AdSPMAS

TUTTO ciò premesso si chiede di:

- Autorizzare la maggiore spesa complessiva di € 79.450,73 (IVA non imponibile ai sensi dell'Art. 9, comma 1, punto 6 del DPR 633/72).
- Autorizzare il pagamento dei maggiori oneri ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo n. 50/2022 al RTI Stone soc. coop. Marine Engineering - Zeta S.r.l. - LMD S.r.l. - CGX Xodo S.r.l. - Slimar S.r.l., per complessivi € 79.450,73

La spesa trova copertura nel quadro economico di cui alla decretazione n. 2022.0000433 approvata il 01.09.2022, nelle somme a disposizione dell'amministrazione alla voce B3 "imprevisti"

ALLEGATI: QE.pdf, SAL STRAORDINARIO.pdf, CERTIFICATO STRAORDINARIO SAL4.pdf

**Il direttore della Direzione  
Tecnica**

Giovanni Terranova



## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La spesa complessiva di € 79.450,73 è stata posta a carico del/i seguente/i capitolo/i dove trova copertura nelle somme stanziare:

Anno	Capitolo	Impegno	CIG	CUP	Importo in €	Descrizione	Nota impegno
2022	UDEC	2022.006280s1	82212641 AD	F79B18 000210 005	79450.73	Impegno già assunto con precedente atto	Impegno generale 6280/2022, assunto con decretazione 2022.0000433, sub 1

**Direttore Programmazione e Finanza**

Venezia, il 24 ottobre 2022

Dott. Gianandrea Todesco

**VISTO AUTORIZZAZIONE**

Il Segretario Generale Ing. Antonella Scardino

**VISTO CONCORDO**

Il Presidente Dott. Fulvio Lino Di Blasio

*Documento informatico sottoscritto ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005*