

Decretazione n. 2024.0000161 autorizzata il 26 marzo 2024

Oggetto: Accordo quadro per escavo dei canali portuali di grande navigazione al Porto di Venezia ed al Porto di Chioggia della durata di 4 anni Maggiori oneri per revisione prezzi SAL1 ODS1

Il responsabile unico del procedimento

Giovanni Terranova

VISTA LA decretazione n. 2022.0000434 autorizzata il 09 settembre 2022, con la quale è stata autorizzata la spesa complessiva di € 15.500.000 € e l'affidamento dell'esecuzione dei lavori per un totale di € 13.690.000 (di cui € 13.600,00 per i lavori e € 90.000 di oneri per i piani di sicurezza) in accordo quadro, da aggiudicarsi tramite procedura aperta ai sensi dell'Art. 54 comma 3 edell'art.60 del D. Lgs. n. 50/2016 con il criterio offerta economicamente vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma2, del D.Lgs. n. 50/2016, determinato mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi unitari e che i lavori sono stati affidati al raggruppamento temporaneo tra le imprese Zeta S.r.l. (mandataria), Somit S.r.l., Lavori Marittimi e Dragaggi S.r.l., Costruzioni Generali Xodo S.r.l., Emarine S.r.l., Ferrari Ing.Ferruccio S.r.l., Slimar S.r.l.

VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 21/04/2023 (prot. 2023-APVEAPV-0008201)

CONSIDERATO il decreto legislativo 50/2022 e s.m.ii e la possibilità di utilizzare le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento nel limite del 50%

CONSIDERATO lo stato di avanzamento dei lavori relativo all'ODS1

DATO ATTO che la prestazione in oggetto riveste interesse in quanto collegata alle finalità dell'Ente per quanto sopra esposto, si attesta che la struttura competente ha svolto regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla conformità rispetto alla vigente normativa ed al rispetto delle norme del regolamento di Amministrazione e Contabilità AdSPMAS

TUTTO ciò premesso si chiede di:

- Autorizzare la maggiore spesa complessiva di € 1.539,38 (IVA non imponibile ai sensi dell'Art.9, comma 1, punto 6 del DPR 633/72)
- Autorizzare il pagamento dei maggiori oneri ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo n.50/2022 e s.m.ii. al raggruppamento temporaneo tra le imprese Zeta S.r.l. (mandataria), Somit S.r.l., Lavori Marittimi e Dragaggi S.r.l., Costruzioni Generali Xodo S.r.l., Emarine S.r.l., Ferrari Ing.Ferruccio S.r.l., Slimar S.r.l.

La spesa trova copertura nel quadro economico di cui alla decretazione n., 2022.0000434 autorizzata il 09 settembre 2022 nelle somme a disposizione dell'amministrazione alla voce B3 "imprevisti"

Il lavoro rientra nella categoria OG7.

**Il direttore della Direzione
Tecnica**

Giovanni Terranova



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La spesa complessiva di € 1.539,38 è stata posta a carico del/i seguente/i capitolo/i dove trova copertura nelle somme stanziare:

Anno	Capitolo	Impegno	CIG	CUP	Importo in €	Descrizione	Nota impegno
2024	UDEC	2022.06507s15		F78E22 000120 005	1539.38	Impegno già assunto con precedente atto	Impegno generale 6507/2022, assunto con decretazione 2022.0000434, sub 15

Direttore Programmazione e Finanza

Venezia, il 26 marzo 2024

Dott. Gianandrea Todesco

Documento informatico sottoscritto ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005