



DECRETO N. DEL

Decreto di approvazione del progetto esecutivo con recepimento migliorie presentate in sede di gara relativo all'intervento di *"Adeguamento ambientale e riqualificazione delle banchine Lombardia, Bolzano e Trento nel porto commerciale di Venezia"* - CIG 978488568A - CUP F79I20000060005

IL PRESIDENTE

Premesso che

- con decretazione n. 192 autorizzata il 18 aprile 2023 (determina a contrarre), l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale ha autorizzato l'appalto dei lavori di adeguamento ambientale e riqualificazione delle banchine Lombardia, Bolzano e Trento nel porto commerciale di Venezia, indicando una procedura aperta da svolgersi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95, co. 2 del D.lgs. n.50 del 2016
- a seguito di esperimento di procedura aperta sulla base dell'offerta economicamente vantaggiosa con ID SINTEL n. 168252145, in data 29 giugno 2023, con protocollo n. 12667, AdSP MAS ha comunicato l'aggiudicazione definitiva dell'appalto dei lavori in oggetto al raggruppamento temporaneo di imprese costituito da:

✓ C.G.X. COSTRUZIONI GENERALI XODO S.R.L. (mandataria) con sede legale PORTO VIRO (RO), via Cieco Grotto 18;



✓ ROSSI RENZO COSTRUZIONI SRL (mandante), con sede legale in Marcon (VE), Via E. Mattei n. 1/C;

✓ TREVI S.p.A. (mandante), con sede legale a Cesena (FC), via Dismano n. 5819

- in data 16/11/2023 è stato sottoscritto il contratto d'appalto per i lavori in oggetto con N. 1933 di Registro;
- in sede di gara il raggruppamento temporaneo di imprese aggiudicatario ha presentato alcune modifiche e migliorie al progetto posto a base di gara;
- con comunicazioni Prot. n. 22051 del 29/11/2023 e n. 7096 del 28/03/2024 il raggruppamento temporaneo di imprese aggiudicatario ha inviato il progetto posto a base di gara con l'integrazione delle migliorie offerte, adeguatamente approfondite a livello di progetto esecutivo, integrando in data 10/10/2024 con aggiornamento del computo metrico estimativo;
- con nota Prot n. 21386 del 06/11/2024 il Direttore dei Lavori, Ing. Edoardo Foresi, ha preso atto della revisione progettuale inviata dall'appaltatore;

Sentito

il Responsabile del Progetto, ing. Giovanni Terranova;

Visti

- la legge 7 agosto 1990, n. 241;
- l'art. 26 del d.lgs. 50/2016;

DECRETA



Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Settentrionale
Porti di Venezia e Chioggia

l'approvazione del progetto esecutivo come modificato e integrato dalle migliori proposte in sede di gara e depositato con Prott. n. 22051 del 29/11/2023 e n. 7096 del 28/03/2024.

Il presente decreto viene pubblicato sull'Albo e sito Web dell'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Settentrionale.

IL PRESIDENTE
Fulvio Lino Di Blasio