

Decretazione n. 2024.0000648 autorizzata il 22 novembre 2024

Oggetto: Affidamento dei lavori di fornitura e posa di una passerella temporanea sul rio san Basegio a Venezia -CUP F71C18000070005

Il responsabile unico del procedimento

Giovanni Terranova

Con la decretazione n. 2022.0000416 del 03.08.2022 sono stati autorizzati l'aggiornamento del Quadro Economico e l'avvio delle procedure di affidamento dei lavori di fedele ricostruzione del Ponte Molin a San Basilio (Venezia) mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. B) del decreto-legge n. 76/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni).

Con la lettera d'invito prot. AdSP MAS n. 17860 del 13.10.2022 sono stati inviati a presentare offerta per l'appalto dei lavori in parola n. 13 operatori economici cui ha fatto seguito, al termine delle procedure di gara, la nota prot. AdSP MAS n. 22195 del 19.12.2022 con la quale è stata comunicata alla ditta Green Wood SRL l'aggiudicazione definitiva dell'appalto in oggetto.

I lavori sono stati avviati il giorno 11/12/2023 e prevedevano la rimozione delle strutture preesistenti, la realizzazione delle nuove fondazioni previa esecuzione di ture di contenimento e posa finale del nuovo ponte in legno. Le attività di realizzazione delle fondazioni si sono concluse nel giugno 2024, avviando i rilievi di verifica e la preparazione dei costruttivi per avviare la realizzazione delle strutture lignee. La durata di tale fase, alla quale seguirà la realizzazione delle travature con un tempo di produzione stimato in circa un mese, non permette di avere disponibile il nuovo ponte per lo svolgimento della manifestazione podistica Venice Marathon prevista per il giorno 27/10/2024.

Per garantire lo svolgimento in sicurezza della maratona, il cui percorso prevedeva il transito sul ponte Molin e non può essere modificato pena la perdita di certificazione come maratona internazionale, è necessario installare una passerella temporanea che colleghi san Basilio alla riva delle Zattere.

Per tale motivo è stata contattata LMD, impresa in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni in oggetto quale, ad esempio, l'installazione del ponte votivo in occasione della festa del Redentore a Venezia.

L'offerta, ricevuta con Prot n. 19440 del 08/10/2024, ammonta a complessivi € 65.000,00, come da analisi allegata alla presente e si ritiene adeguata.

Per quanto sopra esposto, dato atto che l'intervento riveste interesse per l'Amministrazione e che la struttura competente ha svolto regolare istruttoria per la pratica, anche in ordine alla conformità rispetto la normativa vigente e al rispetto delle norme del regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'APV giugno 2007, si chiede di autorizzare:

- la spesa di complessivi 65.000,00 € (IVA non imponibile ai sensi dell'art. 9, c. 1, p. 6 del DPR 633/1972) che trova copertura nella Decretazione n. 2018.0000558 del 08 novembre 2018;
- l'affidamento dei lavori di fornitura e posa di una passerella temporanea sul rio san Basegio all'impresa LMD Srl con sede in Via Moranzani, 74, 30176 Malcontenta Venezia ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 36/2023.

**Il direttore della Direzione
Tecnica**

Giovanni Terranova



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La spesa complessiva di € 65.000,00 è stata posta a carico del/i seguente/i capitolo/i dove trova copertura nelle somme stanziare:

Anno	Capitolo	Impegno	CIG	CUP	Importo in €	Descrizione	Nota impegno
2024	UDEC	2024.00008854		F71C18 000070 005	65000.00	Impegno già assunto con precedente atto	Pre Impegno 8854/2024. vedi nota in calce

Note: Come indicato si utilizzano le risorse dell'impegno 55801/2018 assunto con decretazione n. 558/2018.

Direttore Programmazione e Finanza

Venezia, il 21 novembre 2024

Dott. Gianandrea Todesco

VISTO AUTORIZZAZIONE

Il Segretario Generale Ing. Antonella Scardino

VISTO CONCORDO

Il Presidente Dott. Fulvio Lino Di Blasio

Documento informatico sottoscritto ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005