

## **Decreto n. 2024.0000658 autorizzato il 03 dicembre 2024**

### **Oggetto: Conferimento sedimenti per escavo dei canali portuali di grande navigazione al Porto di Venezia ed al Porto di Chioggia - Escavo area manovra Fusina**

Il responsabile unico del procedimento

Giovanni Terranova

VISTO l' accordo per la gestione unitaria dell'isola delle Tresse ed integrazione al contratto di concessione n° reg. 1198/07 e successive integrazioni," sottoscritto in data 5 dicembre 2018 e il successivo "Atto aggiuntivo all'accordo per la gestione dell'incremento di capacità dell'isola delle Tresse fino alla quota di + 12,50 m. s.l.m.m. ad integrazione del contratto di concessione n° reg. 1198/07 e successive integrazioni", siglato in data 10.07.2019, con il quale si è convenuto di incrementare la capacità di ricevimento dell'isola delle Tresse fino a una quota media di + 12,50 m s.l.m.m;

CONSIDERATO che per mezzo dello stesso atto le parti hanno convenuto nella necessità che Tressetre procedesse con una proposta progettuale atta a garantire l'ulteriore conferimento di non meno di 1.000.000 di mc di sedimento di classe "entro C", volumetria necessaria a far fronte ai fabbisogni di dragaggio dei canali navigabili portuali;

CONSIDERATO che con tale atto si è inoltre stabilito di affidare a Tressetre Scpa, ai sensi dell'art. 63 c. 2, lettera b, p. 2) del D.Lgs. 50/2016, l'attività di gestione dell'isola delle Tresse per il conferimento di sedimenti fino alla quota media di + 12,50 m. s.l.m.m., nel rispetto di tutte le necessarie autorizzazioni e di quanto contenuto nella progettazione definitiva/esecutiva;

CONSIDERATO CHE il cennato progetto di sovrizzo è stato approvato ad ogni livello amministrativo cui è stato sottoposto, compresa la Commissione di Salvaguardia e lo screening VIA regionale, ed è stato acquisito il parere favorevole del Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato Interregionale OO.PP. nella seduta del 5 marzo 2020;

VISTO l'"Atto di precisazioni e modifiche agli atti 05.12.2018 e 10.07.2019 per la gestione unitaria dell'isola delle Tresse", sottoscritto, nel mese di agosto 2020, da Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche del Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige e Tressetre scpa;

CONSIDERATO che con il D.L. n. 76 del 2020, convertito dalla legge n. 120 del 2020, è stata resa obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un collegio consultivo tecnico (CCT) con funzioni di assistenza, per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura, suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto e che, con riferimento al contratto generale n. 1198 reg. APV del 12.01.2007 e successivi atti integrativi e aggiuntivi, in considerazione della particolare complessità delle opere oggetto di contratto, si è proceduto alla nomina del suddetto CCT, formalmente costituito in data 11/05/2023;

VISTO il quesito posto al CCT relativo alla rimodulazione dei termini di esecuzione dei conferimenti, mantenendo inalterato il termine di completamento delle sistemazioni ambientali alla data del 31.12.2026;

VISTA la determinazione del CCT che ha definito la possibilità di una rimodulazione del cronoprogramma delle lavorazioni e delle prestazioni, attraverso la traslazione in avanti del termine intermedio del 31 dicembre 2022, per le attività di conferimento dei fanghi, al fine di consentire all'impresa il raggiungimento delle quantità di sedimenti previste, in coerenza con i profili di progetto, in considerazione dell'evidente interesse pubblico a che sia conseguito il duplice obiettivo del conferimento di sedimenti nelle quantità di progetto e del raggiungimento della quota media di +12.50 m sul l.m.m. con successiva sistemazione ambientale, realizzando i profili altimetrici anch'essi previsti in progetto;

CONSIDERATA la corrispondenza intercorsa tra AdSPMAS ed ANAC anche in seguito alla costituzione del CCT e alla determinazione da questo assunta, in particolar modo con riferimento alle comunicazioni prot. AdSPMAS n. 84/80 del 27.04.2023, n. 14857 del 02.08.2023, n. 15392 del 09.08.2023, n. 23709 del 19.12.2023 e n. 10 del 02.01.2024;

CONSIDERATO CHE AdSPMAS e Tressetre, su richiesta di ANAC, hanno positivamente verificato la possibilità di ricorrere all'applicazione delle misure compensative previste dall'art. 186 comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023, prevedendo la corresponsione, in favore dell'Amministrazione concedente, della somma di circa € 200.000 (pari al 5% a parte degli utili previsti nel PEF), da versare in n. 4 rate semestrali;

CONSIDERATO CHE, al fine di assicurare la navigabilità dei canali portuali di propria competenza,



l'Autorità di Sistema Portuale ha predisposto un progetto per "l'esecuzione dei lavori di escavo nei canali portuali di grande navigazione ai Porti di Venezia e Chioggia" in accordo quadro, della durata di 4 anni;

VISTA la Decretazione n. 2022.0000434 autorizzata il 09 settembre 2022, con la quale è stato autorizzato l'affidamento dell'esecuzione dei lavori di escavo in accordo quadro per un totale di € 13.690.000 (di cui € 13.600.000,00 per i lavori e € 90.000 di oneri per l'applicazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso) mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. sss) e dell'art. 60 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, motivato dall'urgenza di avviare quanto prima le attività di escavo in modo da dare continuità alla manutenzione dei canali navigabili di competenza;

CONSIDERATA l'aggiudicazione definitiva dell'appalto per "l'esecuzione dei lavori di escavo nei canali portuali di grande navigazione ai Porti di Venezia e Chioggia" in accordo quadro in data 16/03/2023;

CONSIDERATA la necessità di procedere con l'escavo manutentivo dell'area di manovra di Fusina lungo il canale Malamocco Marghera e con il relativo conferimento dei sedimenti presso l'isola delle Tresse, nonché l'affidamento dei suddetti lavori al soggetto aggiudicatario dell'appalto sopraccitato;

VISTA la Decretazione n. 2024.0000593 autorizzata il 31 ottobre 2024, con la quale è stata autorizzata la spesa complessiva di € 3.600.000 per il conferimento dei sedimenti presso l'isola delle Tresse;

TUTTO CIÒ PREMESSO, si chiede di:

- impegnare l'importo di € 76.000,00 per il conferimento dei sedimenti idonei presso l'isola delle Tresse e la gestione e movimentazione dei sedimenti dubbi, a valere nella decretazione n. 2024.0000593 autorizzata il 31 ottobre 2024;

- affidare alla società Tressetre spa le suddette attività per l'intero importo pari a € 76.000,00 ai sensi dell'accordo per la gestione unitaria dell'isola delle Tresse ed integrazione al contratto di concessione n° reg. 1198/07 e successive integrazioni," sottoscritto in data 5 dicembre 2018 e il successivo "Atto aggiuntivo all'accordo per la gestione dell'incremento di capacità dell'isola delle Tresse fino alla quota di + 12,50 m. s.l.m.m. ad integrazione del contratto di concessione n° reg. 1198/07 e successive integrazioni", siglato in data 10.07.2019.

**Il direttore della Direzione  
Tecnica**

Giovanni Terranova



## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La spesa complessiva di € 76.000,00 è stata posta a carico del/i seguente/i capitolo/i dove trova copertura nelle somme stanziare:

Anno	Capitolo	Impegno	CIG	CUP	Importo in €	Descrizione	Nota impegno
2024	UDEC	2024.008383s1			76000.00	Impegno già assunto con precedente atto	Impegno generale 8383/2024, assunto con decretazione 2024.0000593, sub 1

**Direttore Programmazione e Finanza**

Venezia, il 26 novembre 2024

Dott. Gianandrea Todesco

**VISTO AUTORIZZAZIONE**

Il Segretario Generale Ing. Antonella Scardino

**VISTO CONCORDO**

Il Presidente Dott. Fulvio Lino Di Blasio

*Documento informatico sottoscritto ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005*