

Decretazione n. 2025.0000054 autorizzata il 04 marzo 2025

Oggetto: Appalto dei lavori di “Adeguamento funzionale e messa in sicurezza di via dell’Elettricità da via Ghega al raccordo con innesto A.57 - Lotto 1 - tratto via Ghega, via delle Macchine - CUP MIMIT (ex MiSE) F74E15000800001 - CUP MASAF PNRR C79H23000010005” con riserva di affidamento, ai sensi dell’Art. 120 comma 1, lett. a) del D.LGS 36/2023, dell’appalto dei lavori di “Sistemazione rete fognaria con costruzione vasche di prima pioggia nella zona di Porto Marghera - CUP F71E15000380005” nonché dell’appalto dei lavori di “Intervento di adeguamento e potenziamento degli impianti elettrici di illuminazione nel Porto di Venezia - Lotto 1 - via Elettricità CUP F77B15000370005”. Variante gasdotto Italgas

Il responsabile unico del procedimento

Giovanni Terranova

CONSIDERATO che in data 08/12/2015 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma per la riconversione e riqualificazione industriale dell’area di crisi industriale complessa di Porto Marghera tra Ministero dello Sviluppo Economico (oggi Ministero delle Imprese e del Made in Italy), Regione del Veneto, Autorità Portuale di Venezia (oggi Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale – Porti di Venezia e Chioggia) e Comune di Venezia;
VISTO l’Art. 4 del citato accordo, programma degli interventi, che:

- All’intervento n°1 indica quale soggetto attuatore dell’opera “Adeguamento funzionale e messa in sicurezza di via dell’Elettricità da via Ghega al raccordo con innesto A.57 - Lotto 1 - tratto via Ghega, via delle Macchine - CUP: F74E15000800001” l’Autorità Portuale di Venezia (oggi Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale – Porti di Venezia e Chioggia) e quale soggetto finanziatore il Ministero dello Sviluppo Economico (oggi Ministero delle Imprese e del Made in Italy) per un importo di Euro 12.000.000,00;
- All’intervento n°15 indica quale soggetto attuatore e finanziatore dell’intervento di “Sistemazione rete fognaria con costruzione vasche di prima pioggia nella zona di Porto Marghera - CUP F71E15000380005” l’Autorità Portuale di Venezia (oggi Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale – Porti di Venezia e Chioggia) per un importo di Euro 1.000.000,00;
- All’intervento n°18 indica quale soggetto attuatore e finanziatore dell’intervento di “Intervento di adeguamento e potenziamento degli impianti elettrici di illuminazione nel Porto di Venezia - Lotto 1 - via Elettricità CUP F77B15000370005” l’Autorità Portuale di Venezia (oggi Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale – Porti di Venezia e Chioggia) per un importo di Euro 1.000.000,00;

VISTA la Decretazione n. 2015.0001048 del 26 gennaio 2015 che, ai sensi del citato accordo di programma autorizza, relativamente all’opera di “Adeguamento funzionale e messa in sicurezza di via dell’Elettricità da via Ghega al raccordo con innesto A.57 - CUP: F74E15000800001”:

- Il quadro economico preliminare per un ammontare complessivo di Euro 9.500.000,00 a valere nei fondi dell’“Accordo di Programma per la riconversione e riqualificazione industriale dell’area di crisi industriale complessa di Porto Marghera”;
- L’affidamento della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva;
- L’affidamento dei lavori ex Art. 55 del D.LGS 163/2006.

VISTA la Decretazione n. 2016.0000438 del 13 Luglio 2016 che, sempre ai sensi del già citato accordo di programma e sempre relativamente all’opera di “Adeguamento funzionale e messa in sicurezza di via dell’Elettricità da via Ghega al raccordo con innesto A.57 - CUP: F74E15000800001” autorizza:

- La rimodulazione del quadro economico preliminare per un ammontare complessivo di Euro 12.000.000,00 le cui risorse maggiori risorse pari ad Euro 2.500.000,00 (Euro 12.000.000,00 meno Euro 9.500.000,00 di cui alla Decretazione n. 2015.0001048 del 26 gennaio 2015) trovano copertura nei fondi dell’“Accordo di Programma per la riconversione e riqualificazione industriale dell’area di crisi industriale complessa di Porto Marghera”;

VISTO l'atto aggiuntivo prot. Regione Veneto 160016 del 24/04/2017, all'Accordo di Programma per la riconversione e riqualificazione industriale dell'area di crisi industriale complessa di Porto Marghera tra Ministero dello Sviluppo Economico (oggi Ministero delle Imprese e del Made in Italy), Regione del Veneto, Autorità Portuale di Venezia (oggi Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale – Porti di Venezia e Chioggia) e Comune di Venezia che tra le altre, con l'Art. 6, proroga la durata dello stesso accordo a tutto il 30/06/2019;

VISTO l'ulteriore atto aggiuntivo all'Accordo di Programma "Porto Marghera", tra il Ministero dello Sviluppo Economico, la Regione del Veneto, il Comune di Venezia e l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale siglato in data 16 dicembre 2019;

CONSIDERATO che risulta in corso l'istruttoria della Regione del Veneto, quale organo di coordinamento dell'accordo di Programma per la riconversione e riqualificazione industriale dell'area di crisi industriale complessa di Porto Marghera, per prorogare la durata dell'accordo a tutto Giugno 2026.

CONSIDERATO che a seguito della Conferenza dei Servizi in forma simultanea e in modalità sincrona decisoria è stato approvato il progetto definitivo relativo al 1° Lotto funzionale dell'intervento "Adeguamento funzionale e messa in sicurezza di via dell'Elettricità da via Ghega al raccordo con innesto A57" ai sensi dell'art. 14-ter della Legge n.241/1990 s.m.i. e ai sensi dell'art. 5 c. 5bis della Legge n. 84/1994 dove rientrano anche le approvazioni degli enti gestori dei sottoservizi relativamente alle varianti di tracciato di competenza;

VISTA l'istanza PROTOCOLLO AdSP MAS.U.0003801 del 25-02-2022 relativamente alla variante del gasdotto Italgas;

CONSIDERATA la corrispondenza intercorsa con la società Italgas e, più precisamente, la nota acquisita con PROTOCOLLO AdSP MAS.E.0015276 del 26-07-2024 relativamente agli oneri da sostenere da parte dell'AdSP_MAS per lo spostamento della condotta in parola pari ad Euro complessivi 430.231,17 suddivisi come meglio indicato nella stessa nota;

CONSIDERATO, a seguito di quanto al precedente capoverso e delle successive interlocuzioni con Italgas S.p.a., che con nota PROTOCOLLO AdSP MAS.U.0020535 del 23-10-2024 la scrivente Autorità ha chiesto precisazioni in merito:

- All'atto concessorio che regola l'occupazione del pubblico suolo di via dell'elettricità ove è posto il gasdotto di competenza o, in alternativa, il titolo autorizzativo rilasciato dalla competente Amministrazione da cui si evinca che gli oneri di spostamento sono carico della scrivente;
- Alla trasmissione del computo metrico estimativo esplicitante l'importo del preventivo acquisito con la nota in riferimento.

VISTO il riscontro alla succitata nota PROTOCOLLO AdSP MAS.U.0020535 del 23-10-2024, acquisito agli atti con PROTOCOLLO AdSP MAS.E.0025287 del 19-12-2024 con il quale viene rappresentato che:

- Con atto aggiuntivo e modificativo Rep. 126569 del 22/09/1995 relativo alla concessione Rep. 19309 del 01.06.1970 rilasciata dal Comune di Venezia, in allineamento alle prescrizioni del D.lgs. 507/1993 art. 46, si è prevista la facoltà da parte del Comune di Venezia di richiedere, a proprie spese, il trasferimento in altre sede delle condutture; sulla scorta di quanto sopra ed in forza del verbale di consegna dei sedimi di via elettricità già citato, risulta essere congrua l'attribuzione della spesa al richiedente lo spostamento;
- In riferimento al computo metrico di spesa Italgas S.p.a. ha comunicato la rimodulazione dello stesso a seguito di revisione contrattuale, allegando alla nota il quadro economico aggiornato e declinato nelle varie voci di spesa per un ammontare complessivo di Euro 418.643,21, oltre IVA di legge e rivalutazione ISTAT.

VISTO il quadro economico allegato al progetto esecutivo dell'opera "Adeguamento funzionale e messa in sicurezza di via dell'Elettricità da via Ghega al raccordo con innesto A.57 - Lotto 1 - tratto via Ghega, via delle Macchine" che ammonta ad Euro complessivi 19.000.000,00 così

suddivisi:

- Per somme affidate Euro € 14.086.519,37 di cui Euro 447.230,69 per oneri per la sicurezza;
 - Per somme a disposizione dell'Amministrazione Euro 4.913.480,63;
- approvato con decretazione n. 2023.0000604 del 22 novembre 2023

CONSIDERATO che il quadro economico su menzionato, approvato con decretazione n. 2023.0000604 del 22 novembre 2023, contiene le somme necessarie a coprire gli oneri di spostamento del gasdotto Italgas alla voce "Imprevisti";

RITENUTO di imputare gli oneri per lo spostamento del gasdotto Italgas in parola proporzionalmente ai CUP relativi all'appalto de quo e quindi:

- Euro 154.228,16 posti a valere nel CUP C79H23000010005
- Euro 264.415,05 posti a valere nel CUP F74E15000800001

RITENUTO che l'affidamento dei lavori di spostamento del gasdotto Italgas e i conseguenti oneri non rientrano nel campo di applicazione del D.LGS 36/2023;

DATO ATTO:

- Che ai sensi dell'art. 9, comma 1, punto 6 del D.P.R. 633/72 l'IVA per la spesa in parola viene ritenuta non imponibile;
- Che per quanto indicato alle considerazioni del presente atto i lavori in oggetto rivestono in-teresse per l'Amministrazione e che, l'importo derivante da dette attività di cui alla nota Italgas PROTOCOLLO AdSP MAS.E.0025287 del 19-12-2024, è ritenuto congruo;
- Che la struttura competente ha svolto regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla conformità rispetto alla vigente normativa ed al rispetto delle norme del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'AdSPMAS approvato dall'Ente con Delibera del Comitato Portuale n. 02, del 29.03.2007, modificato parzialmente nell'art. 57 con delibera n. 19 del 22 dicembre 2012;
- Che in data 25/10/2023 si è data approvazione, con delibera n°12 del 26_10_23 in sede di Co-mitato di Gestione, del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2023 la cui variazione ammonta ad Euro 7.000.000,00 in relazione al finanziamento per l'investimento M2C1-2.1 "Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo del PNRR. Sviluppo della logistica agroalimentare tramite il miglioramento della capacità logistica dei porti" di cui al decreto MASAF - PQAI 02 - Prot. Uscita N.0413363 del 08/08/2023;

SI DISPONE DI APPROVARE:

- Il quadro economico e la conseguente stima di cui alla nota PROTOCOLLO AdSP MAS.E. 0025287.19-12-2024 relativamente alle opere in capo alla società Italgas;
- L'assunzione dell'impegno di spesa pari ad Euro complessivi 418.643,21, posto a valere nella voce "Imprevisti" del quadro economico d'appalto approvato con decretazione n. 2023.0000604 del 22 novembre 2023 (l'importo viene suddiviso proporzionalmente ai CUP acquisiti come indicato nel corpo del presente atto);
- Il pagamento anticipato degli oneri in parola nelle modalità indicate nella nota acquisita con PROTO-COLLO AdSP MAS.E.0025287 del 19-12-2024;

**Il direttore della Direzione
Tecnica**

Giovanni Terranova



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La spesa complessiva di € 418.643,21 è stata posta a carico del/i seguente/i capitolo/i dove trova copertura nelle somme stanziare:

Anno	Capitolo	Impegno	CIG	CUP	Importo in €	Descrizione	Nota impegno
2025	UDEC	2025.00001529		F74E15 000800 001	264415.05	Impegno già assunto con precedente atto	Pre impegno 1529/2025, utilizzare le risorse dell'impegno 1048/2015 indicato nella decretazione 2023.0000604
2025	UDEC	2023.008512s5		C79H23 000010 005	154228.16	Impegno già assunto con precedente atto	Impegno generale 8512/2023, indicato nella decretazione 2023.0000604, presub 2, sub 5

Direttore Programmazione e Finanza

Venezia, il 26 febbraio 2025

Dott. Gianandrea Todesco

VISTO AUTORIZZAZIONE

Il Segretario Generale Ing. Antonella Scardino

VISTO CONCORDO

Il Presidente Dott. Fulvio Lino Di Blasio

Documento informatico sottoscritto ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005