

Decretazione n. 2025.0000086 autorizzata il 24 marzo 2025

Oggetto: Realizzazione un nuovo pontile sul sedime dell'ex cavana dell'AdSP MAS lungo la sponda orientale del canale Scomenzera a Santa Marta a Venezia

Il responsabile unico del procedimento

Giovanni Terranova

VISTA la Decretazione n. 2023.0000642 del 27.10.2023 con la quale è stato autorizzato l'impegno di spesa di complessivi 19.867,39 € di cui 17.800,00 € per lavori, 287,39 € per oneri della sicurezza e 1.780,00 € per somme a disposizione dell'amministrazione, per l'intervento di rifacimento di una parte del pontile ligneo all'interno della cavana dell'AdSP MAS a Santa Marta lungo il canale Scomenzera;

CONSIDERATO lo stato di forte ammaloramento in cui versava la struttura del suddetto pontile, si è resa necessaria la demolizione e il successivo completo rifacimento, per il quale è stato redatto un progetto esecutivo da parte di un professionista abilitato, da sottoporre agli enti competenti per la relativa richiesta di Autorizzazione Paesaggistica;

VISTO il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica emessa dalla Regione del Veneto con Decreto n. 200 del 13.12.2024, la quale riportava esito positivo, con la prescrizione di estendere il manufatto sia longitudinalmente che trasversalmente, coprendo interamente la trave di fondazione della precedente cavana, al fine di una migliore mitigazione visiva dell'intervento;

VALUTATE le prescrizioni riportate nell'Autorizzazione Paesaggistica, si è resa necessaria una radicale revisione del progetto, portando ad una riprogettazione complessiva dell'intero intervento, generando un maggior costo rispetto a quanto autorizzato con decretazione n. 2023.0000642 del 27.10.2023;

VISTA la Decretazione n. 2024.0000796 del 10.01.2025 con la quale è stato autorizzato l'incremento di spesa per le suddette motivazioni di un importo stimato di 72.632,61 €, portando le somme a 75.000,00 € per lavori, 5.000,00 € per oneri della sicurezza e 12.500,00 € per somme a disposizione dell'amministrazione, generando un importo complessivo di 92.500,00 €;

TENUTO CONTO della disponibilità della ditta F.Ili Boscolo Begio precedentemente incaricata, di portare a termine nel minor tempo possibile l'intervento in oggetto, la stessa ha presentato nuova offerta economica assunta dalla Scrivente con prot. AdSP MAS n. 2677 del 04.02.2025, indicando un importo complessivo di 87.312,00 €, di cui 82.412,00 € per lavori e 4.900,00 € per la redazione del suddetto progetto esecutivo;

DATO ATTO che la struttura competente ha svolto regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla conformità rispetto alla vigente normativa e al rispetto delle norme del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'APV giugno 2017;

Tutto ciò premesso, si chiede di:

- Autorizzare la spesa complessiva pari a € 101.912,00 €, di cui 82.412,00 € per lavori, 5.000,00 € per oneri della sicurezza, e 14.500,00 € per somme a disposizione dell'amministrazione;
- Affidare i lavori suindicati all'impresa F.Ili Boscolo Begio s.r.l. con sede in via G. Vianelli 53, 30015 Chioggia (VE), per un importo complessivo pari a 92.312,00 €, di cui 82.412,00 € per lavori, 5.000,00 € per oneri della sicurezza, e 4.900,00 € per la redazione del progetto (IVA non imponibile ai sensi dell'art. 9, c. 1, p.6 del DPR 633/72) ai sensi dell'art. 50 comma 1.a del D. Lgs. 36/2023.

La spesa trova copertura nel seguente modo:

- per 19.867,39 € nella Decretazione 2023.0000642 del 27.10.2023
- per 72.632,61 € nella Decretazione n. 2024.0000796 del 10.01.2025



- per 9.412,00 € nel capitolo 211.10 per l'anno finanziario in corso.

Allegati

Offerta economica
Quadro Economico

**Il direttore della Direzione
Tecnica**

Giovanni Terranova

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La spesa complessiva di € 101.912,00 è stata posta a carico del/i seguente/i capitolo/i dove trova copertura nelle somme stanziare:

Anno	Capitolo	Impegno	CIG	CUP	Importo in €	Descrizione	Nota impegno
2025	UDEC	2025.00002089			92312.00	Impegno già assunto con precedente atto	Pre impegno 2089/2025 - utilizzare impegni 8851 e 8852 del 2023, assunti con decretazione 2023.0000642
2024	UDEC	2024.0002089-			188.00	Impegno già assunto con precedente atto	Pre impegno 2089/2025 - utilizzare impegno 10392/2024, assunto con decretazione 2024.0000796
2025	U21110	2025.00002090			9412.00	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari	Impegno generale 2090/2025

Direttore Programmazione e Finanza

Venezia, il 19 marzo 2025

Dott. Gianandrea Todesco

VISTO AUTORIZZAZIONE

Il Segretario Generale Ing. Antonella Scardino

VISTO CONCORDO

Il Presidente Dott. Fulvio Lino Di Blasio

Documento informatico sottoscritto ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005