

Decreto n. 2025.0000108 autorizzato il 05 marzo 2025

Oggetto: Appalto dei lavori di “Adeguamento funzionale e messa in sicurezza di via dell’Elettricità da via Ghega al raccordo con innesto A.57 - Lotto 1 - tratto via Ghega, via delle Macchine - CUP MIMIT (ex MiSE) F74E15000800001 - CUP MASAF PNRR C79H23000010005” con riserva di affidamento, ai sensi dell’Art. 120 comma 1, lett. a) del D.LGS 36/2023, dell’appalto dei lavori di “Sistemazione rete fognaria con costruzione vasche di prima pioggia nella zona di Porto Marghera - CUP F71E15000380005” nonché dell’appalto dei lavori di “Intervento di adeguamento e potenziamento degli impianti elettrici di illuminazione nel Porto di Venezia - Lotto 1 - via Elettricità CUP F77B15000370005”. Variante cavidotto TIM

Il responsabile unico del procedimento

Giovanni Terranova

CONSIDERATO che in data 08/12/2015 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma per la riconversione e riqualificazione industriale dell’area di crisi industriale complessa di Porto Marghera tra Ministero dello Sviluppo Economico (oggi Ministero delle Imprese e del Made in Italy), Regione del Veneto, Autorità Portuale di Venezia (oggi Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale – Porti di Venezia e Chioggia) e Comune di Venezia;

VISTO l’Art. 4 del citato accordo, programma degli interventi, che:

- All’intervento n°1 indica quale soggetto attuatore dell’opera “Adeguamento funzionale e messa in sicurezza di via dell’Elettricità da via Ghega al raccordo con innesto A.57 - Lotto 1 - tratto via Ghega, via delle Macchine - CUP: F74E15000800001” l’Autorità Portuale di Venezia (oggi Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale – Porti di Venezia e Chioggia) e quale soggetto finanziatore il Ministero dello Sviluppo Economico (oggi Ministero delle Imprese e del Made in Italy) per un importo di Euro 12.000.000,00;
- All’intervento n°15 indica quale soggetto attuatore e finanziatore dell’intervento di “Sistemazione rete fognaria con costruzione vasche di prima pioggia nella zona di Porto Marghera - CUP F71E15000380005” l’Autorità Portuale di Venezia (oggi Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale – Porti di Venezia e Chioggia) per un importo di Euro 1.000.000,00;
- All’intervento n°18 indica quale soggetto attuatore e finanziatore dell’intervento di “Intervento di adeguamento e potenziamento degli impianti elettrici di illuminazione nel Porto di Venezia - Lotto 1 - via Elettricità CUP F77B15000370005” l’Autorità Portuale di Venezia (oggi Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale – Porti di Venezia e Chioggia) per un importo di Euro 1.000.000,00;

VISTA la Decreto n. 2015.0001048 del 26 gennaio 2015 che, ai sensi del citato accordo di programma autorizza, relativamente all’opera di “Adeguamento funzionale e messa in sicurezza di via dell’Elettricità da via Ghega al raccordo con innesto A.57 - CUP: F74E15000800001”:

- Il quadro economico preliminare per un ammontare complessivo di Euro 9.500.000,00 a valere nei fondi dell’“Accordo di Programma per la riconversione e riqualificazione industriale dell’area di crisi industriale complessa di Porto Marghera”;
- L’affidamento della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva;
- L’affidamento dei lavori ex Art. 55 del D.LGS 163/2006.

VISTA la Decreto n. 2016.0000438 del 13 Luglio 2016 che, sempre ai sensi del già citato accordo di programma e sempre relativamente all’opera di “Adeguamento funzionale e messa in sicurezza di via dell’Elettricità da via Ghega al raccordo con innesto A.57 - CUP: F74E15000800001” autorizza:

- La rimodulazione del quadro economico preliminare per un ammontare complessivo di Euro 12.000.000,00 le cui risorse maggiori risorse pari ad Euro 2.500.000,00 (Euro 12.000.000,00 meno Euro 9.500.000,00 di cui alla Decreto n. 2015.0001048 del 26 gennaio 2015) trovano copertura nei fondi dell’“Accordo di Programma per la riconversione e riqualificazione industriale dell’area di crisi industriale complessa di Porto Marghera”;

VISTO l'atto aggiuntivo prot. Regione Veneto 160016 del 24/04/2017, all'Accordo di Programma per la riconversione e riqualificazione industriale dell'area di crisi industriale complessa di Porto Marghera tra Ministero dello Sviluppo Economico (oggi Ministero delle Imprese e del Made in Italy), Regione del Veneto, Autorità Portuale di Venezia (oggi Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale – Porti di Venezia e Chioggia) e Comune di Venezia che tra le altre, con l'Art. 6, proroga la durata dello stesso accordo a tutto il 30/06/2019;

VISTO l'ulteriore atto aggiuntivo all'Accordo di Programma "Porto Marghera", tra il Ministero dello Sviluppo Economico, la Regione del Veneto, il Comune di Venezia e l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale siglato in data 16 dicembre 2019;

CONSIDERATO che risulta in corso l'istruttoria della Regione del Veneto, quale organo di coordinamento dell'accordo di Programma per la riconversione e riqualificazione industriale dell'area di crisi industriale complessa di Porto Marghera, per prorogare la durata dell'accordo a tutto Giugno 2026.

CONSIDERATO che a seguito della Conferenza dei Servizi in forma simultanea e in modalità sincrona decisoria è stato approvato il progetto definitivo relativo al 1° Lotto funzionale dell'intervento "Adeguamento funzionale e messa in sicurezza di via dell'Elettricità da via Ghega al raccordo con innesto A57" ai sensi dell'art. 14-ter della Legge n.241/1990 s.m.i. e ai sensi dell'art. 5 c. 5bis della Legge n. 84/1994 dove rientrano anche le approvazioni degli enti gestori dei sottoservizi relativamente alle varianti di tracciato di competenza;

VISTA l'istanza PROTOCOLLO AdSP MAS.U.0007189 del 13-04-2022 relativamente alla variante del cavidotto TIM;

CONSIDERATA la corrispondenza intercorsa con la società TIM e, più precisamente, la nota acquisita con PROTOCOLLO AdSP MAS.E.0001940 del 27-01-2025 relativamente agli oneri da sostenere da parte dell'AdSP_MAS per lo spostamento del cavidotto TIM in parola pari ad Euro complessivi 59.359,91;

VISTO il quadro economico allegato al progetto esecutivo dell'opera "Adeguamento funzionale e messa in sicurezza di via dell'Elettricità da via Ghega al raccordo con innesto A.57 - Lotto 1 - tratto via Ghega, via delle Macchine" che ammonta ad Euro complessivi 19.000.000,00 così suddivisi:

- Per somme a base d'appalto Euro € 15.560.015,93 di cui Euro 447.230,69 per oneri per la sicurezza;
 - Per somme a disposizione dell'Amministrazione Euro 3.439.984,07;
- approvato con Decretazione n. 2023.0000604 del 22 novembre 2023.

CONSIDERATO che il quadro economico su menzionato, approvato con decretazione n. 2023.0000604 del 22 novembre 2023 contiene le somme necessarie a coprire gli oneri di spostamento del cavidotto TIM alla voce "Imprevisti";

RITENUTO di imputare gli oneri per lo spostamento del cavidotto TIM in parola proporzionalmente ai CUP relativi all'appalto de quo e quindi:

- Euro 21.868,19 posti a valere nel CUP C79H23000010005
- Euro 37.491,72 posti a valere nel CUP F74E15000800001

RITENUTO che l'affidamento dei lavori di spostamento del gasdotto Italgas e i conseguenti oneri non rientrano nel campo di applicazione del D.LGS 36/2023;

DATO ATTO:

- Che, ai sensi dell'art. 9, comma 1, punto 6 del D.P.R. 633/72, gli oneri da corrispondersi alle società TIM S.p.a. sono ritenuti con IVA non imponibile;
- Che, per quanto indicato alle considerazioni e visti del presente atto, le spese in parola rive-stono interesse per l'Amministrazione;
- Che, la struttura competente, ha svolto regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla conformità rispetto alla vigente normativa ed al rispetto delle norme del Regolamento di

Amministrazione e Contabilità dell'AdSPMAS approvato dall'Ente con Delibera del Comitato Portuale n. 02, del 29.03.2007, modificato parzialmente nell'art. 57 con delibera n. 19 del 22 dicembre 2012;

- Che, in data 25/10/2023 si è data approvazione, con delibera n°12 del 26_10_23 in sede di Comitato di Gestione, del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2023 la cui variazione ammonta ad Euro 7.000.000,00 in relazione al finanziamento per l'investimento M2C1-2.1 "Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo del PNRR. Sviluppo della logistica agroalimentare tramite il miglioramento della capacità logistica dei porti" di cui al decreto MASAF - PQAI 02 - Prot. Uscita N.0413363 del 08/08/2023;

SI DISPONE DI APPROVARE:

- Il preventivo di cui alla nota PROTOCOLLO AdSP MAS.E.0001940 del 27-01-2025 relativamente alle opere in capo alla società TIM;
- L'assunzione dell'impegno di spesa pari ad Euro complessivi 59.359,91, posto a valere nella voce "Imprevisti" del quadro economico d'appalto approvato con decretazione n. 2023.0000604 del 22 novembre 2023 (l'importo viene suddiviso proporzionalmente ai CUP acquisiti come indicato nel corpo del presente atto);
- Il pagamento anticipato degli oneri in parola nelle modalità indicate nella nota acquisita con PROTO-COLLO AdSP MAS.E.0001940 del 27-01-2025;

**Il direttore della Direzione
Tecnica**

Giovanni Terranova



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La spesa complessiva di € 59.359,91 è stata posta a carico del/i seguente/i capitolo/i dove trova copertura nelle somme stanziare:

Anno	Capitolo	Impegno	CIG	CUP	Importo in €	Descrizione	Nota impegno
2025	UDEC	2023.008512s7		C79H23 000010 005	21868.19	Impegno già assunto con precedente atto	Impegno generale 8512/2023, indicato nella decretazione 2023.0000604, presub 2 sub 7
2025	UDEC	2025.00001534		F74E15 000800 001	37491.72	Impegno già assunto con precedente atto	Pre Impegno 1534/2025, utilizzare le risorse dell'impegno 1048/2015 indicato nella decretazione 2023.0000604.

Direttore Programmazione e Finanza

Venezia, il 26 febbraio 2025

Dott. Gianandrea Todesco

VISTO AUTORIZZAZIONE

Il Segretario Generale Ing. Antonella Scardino

VISTO CONCORDO

Il Presidente Dott. Fulvio Lino Di Blasio

Documento informatico sottoscritto ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005