

Decretazione n. 2025.0000128 autorizzata il 04 marzo 2025

Oggetto: REALIZZAZIONE DI RAMPA PEDONALE SU PONTE SAN BASEGGIO A VENEZIA, COMPRESO IL NOLEGGIO DELL'ATTREZZATURA PER TUTTA LA DURATA PREVISTA DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL PONTE MOLIN:PROROGA NOLEGGIO

Il responsabile unico del procedimento

Giovanni Terranova

Con la lettera d'ordine prot. 18759 del 26-10-2022, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale ha affidato all'impresa Canato Costruzioni srl i lavori di montaggio di una rampa alternativa da realizzarsi sul ponte s. Basegio per garantire un collegamento tra s. Basilio e Zattere agli utenti con disabilità per il periodo dei lavori di ricostruzione del ponte Molin. La durata del noleggio delle rampe, inizialmente stimata in 6 mesi, e successivamente prorogata per ulteriori 6 mesi con Lettera d'Ordine Prot n. 18832 del 30/09/2024, risulta allo stato attuale non sufficiente per coprire l'intero periodo dei lavori che, a seguito di alcuni imprevisti e delle tempistiche di produzione delle strutture del ponte, si stima possa richiedere una proroga del noleggio per ulteriori 3 mesi.

Contattata, l'impresa ha confermato la validità dell'offerta inviata a AdSPMAS con nota Prot n. 16376 del 21/09/2022 che prevedeva per il noleggio di 6 mesi dell'infrastruttura un importo di 18.000,00 € ovvero 3.000 €/mese.

Tutto ciò premesso, dato atto che l'intervento riveste interesse per l'Amministrazione e che la struttura competente ha svolto regolare istruttoria per la pratica, anche in ordine alla conformità rispetto la normativa vigente e al rispetto delle norme del regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'APV giugno 2007, si chiede di:

- Autorizzare la spesa di 9.000,00 € (IVA non imponibile ai sensi dell'art. 9, c. 1, p. 6 del DPR 633/1972) per la proroga del noleggio delle rampe sul ponte s. Basegio che trova copertura nella Decretazione n. 2018.0000558 del 08 novembre 2018;
- Autorizzare l'affidamento del servizio di noleggio delle rampe citate all'impresa Canato Costruzioni srl con sede in s. Croce 1029 - 30135 Venezia ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 36/2023.

**Il direttore della Direzione
Tecnica**

Giovanni Terranova



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La spesa complessiva di € 9.000,00 è stata posta a carico del/i seguente/i capitolo/i dove trova copertura nelle somme stanziare:

Anno	Capitolo	Impegno	CIG	CUP	Importo in €	Descrizione	Nota impegno
2025	UDEC	2025.00001597		F71C18 000070 005	9000.00	Impegno già assunto con precedente atto	Pre Impegno 1597/2025. Utilizzare le risorse dell'impegno 55801/2018 assunto con decretazione 2018.0000558.

Direttore Programmazione e Finanza

Venezia, il 04 marzo 2025

Dott. Gianandrea Todesco

Documento informatico sottoscritto ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005