

Decretazione n. 2025.0000328 autorizzata il 17 giugno 2025

Oggetto: REALIZZAZIONE DELLA PIATTAFORMA D'ALTURA AL PORTO DI VENEZIA - TERMINAL CONTAINER "MONTESYNDIAL" - 1° STRALCIO CIG A02D3DB8FD - CUP F71H11000090001INSERIRE OGGETTO DELLA DECRETAZIONE - INTEGRAZIONE IMPEGNO PER GESTIONE MATERIALI DUBBI PRESSO ISOLA DELLE TRESSE

Il responsabile unico del procedimento

Giovanni Terranova

CONSIDERATO CHE l'area MonteSyndial è oggetto di un progetto di bonifica e riqualificazione ambientale con riconversione del sito a terminal container, secondo quanto previsto dalla "Variante al Progetto Operativo di Bonifica Progetto per l'intera area Montesyndial", trasmesso dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale con nota del 9 gennaio 2018, così come integrato dalla documentazione trasmessa con nota del 26 luglio 2018 n. 9931, e approvato con Decreto MATTM 538 del 03/12/2018;

CONSIDERATO CHE secondo il progetto di bonifica approvato il materiale proveniente dalla realizzazione dei diaframmi è destinato ad essere conferito come materiale dubbio presso l'isola delle tresse e per tale motivo è stata richiesta autorizzazione al Provveditorato alle Opere Pubbliche per il conferimento di circa 42.000 MC in sezione di scavo di materiali dubbi presso tale sito;

VISTA L'AUTORIZZAZIONE del Pioopp protocollo 11707 del 28/03/2025;

TENUTO CONTO CHE con Decretazione n. 2023.0000643 del 22 novembre 2023 è stato approvato il quadro economico e la spesa di complessivi € 189.220.596,51 per l'esecuzione dell'intervento "REALIZZAZIONE DELLA PIATTAFORMA D'ALTURA AL PORTO DI VENEZIA - TERMINAL CONTAINER "MONTESYNDIAL" - 1° STRALCIO CIG A02D3DB8FD - CUP F71H11000090001, autorizzando contestualmente l'affidamento dei relativi lavori tramite procedura aperta;

VISTA LA decretazione 284/2025 con cui è stata approvata la Perizia di Variante n. 1 dei lavori di REALIZZAZIONE DELLA PIATTAFORMA D'ALTURA AL PORTO DI VENEZIA - TERMINAL CONTAINER "MONTESYNDIAL, nonché la spesa per il conferimento dei materiali dubbi presso l'isola delle tresse per 850.000 mc;

VISTO CHE per mero errore materiale non sono stati considerati due sovrapprezzi per la gestione dei materiali dubbi in isola, identificati nel verbale di concordamento nuovi prezzi firmato in data 23/05/2025 che ha aggiornato gli oneri relativi alla gestione dei fanghi dubbi, limitatamente all'esecuzione delle caratterizzazioni secondo nuovo protocollo per la gestione dei sedimenti di cui al DM 86/2023;

TENUTO CONTO CHE dall'applicazione dei sovrapprezzi di cui al citato verbale risulta necessario prevedere l'impegno di ulteriori 235.000 €,

Tutto ciò premesso visto e considerato, si chiede di autorizzare ulteriori 235.000 euro, che si sommano agli 850.000 già autorizzati, per il conferimento dei materiali dubbi presso l'isola delle tresse, coerentemente con quanto previsto dall' "Accordo per la gestione unitaria dell'isola delle Tresse ed integrazione al contratto di concessione n° reg. 1198/07 e successive integrazioni," sottoscritto in data 5 dicembre 2018, il successivo Atto aggiuntivo siglato in data 10.07.2019, e l'Atto di precisazioni e modifiche agli atti 05.12.2018 e 10.07.2019 per la gestione unitaria dell'isola delle Tresse, sottoscritto, nel mese di agosto 2020, da Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche del Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige e Tressetre scpa.

Si attesta che la struttura competente ha svolto regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla conformità rispetto alla vigente normativa ed al rispetto delle norme del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'APV giugno 2007.

L'I.V.A. non è imponibile ai sensi dell'art. 9, comma 1 punto 6 del DPR n° 633 del 26/10/1972 s.m.i..

La spesa trova copertura alla voce oneri di smaltimento del qe autorizzato con la decretazione 284/2025.



Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Settentrionale
Porti di Venezia e Chioggia

**Il direttore della Direzione
Tecnica**

Giovanni Terranova



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La spesa complessiva di € 235.000,00 è stata posta a carico del/i seguente/i capitolo/i dove trova copertura nelle somme stanziare:

Anno	Capitolo	Impegno	CIG	CUP	Importo in €	Descrizione	Nota impegno
2025	UDEC	2023.08613s5-		F71H11 000090 001	235000.00	Impegno già assunto con precedente atto	Si provvede ad integrare il sub 5 registrato, con decretazione 2025.0000284, sul presub 2 dell'impegno generale 8613/2023

Direttore Programmazione e Finanza

Venezia, il 13 giugno 2025

Dott. Gianandrea Todesco

VISTO AUTORIZZAZIONE

Il Segretario Generale Ing. Antonella Scardino

VISTO CONCORDO

Il Presidente Dott. Fulvio Lino Di Blasio

Documento informatico sottoscritto ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005