

Decretazione n. 2025.0000512 autorizzata il 15 settembre 2025

Oggetto: Accordo Quadro triennale per l'esecuzione dei lavori di rifacimento e sostituzione dei segnalamenti marittimi nei canali di grande navigazione ai Porti di Venezia e Chioggia Maggiori oneri per revisione prezzi SAL1 Straordinario

Il responsabile unico del procedimento

Giovanni Terranova

VISTA La Decretazione n.14 del 2022 autorizzata il 02 Febbraio 2022, con la quale è stata autorizzata la spesa complessiva di € 750.000,00 da Quadro Economico di Progetto VISTA L'aggiudicazione definitiva dell'accordo quadro in oggetto avvenuta mezzo piattaforma di e-procurement SINTEL (CIG 9455964C56 - CUP F77G190000500005 - ID SINTEL 160603534) a favore dell'Impresa Pasqual Zemiro S.r.l. che ha presentato offerta economicamente più vantaggiosa, in base al rapporto qualità/prezzo, all'esito della valutazione dell'offerta tecnica e del ribasso percentuale offerto pari al 9,75%, per un importo di aggiudicazione pari a complessivi Euro 622.130,41 di cui Euro 10.000,00 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 02/08/2023

CONSIDERATO il decreto legislativo 50/2022 e ss.mm.ii e la possibilità di utilizzare le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico nel limite del 50%

CONSIDERATO le attività svolte e liquidate con lo Stato di Avanzamento Lavori n.1

CONSIDERATO la rimodulazione del Quadro Economico allegato alla presente a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto in oggetto

DATO ATTO che la prestazione in oggetto riveste interesse in quanto collegata alle finalità dell'Ente per quanto sopra esposto, si attesta che la struttura competente ha svolto regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla conformità rispetto alla vigente normativa ed al rispetto delle norme del regolamento di Amministrazione e Contabilità AdSP MAS

TUTTO ciò premesso si:

-Approva il Quadro Economico rimodulato a seguito dell'aggiudicazione dell'Accordo Quadro in oggetto

- Autorizza la maggiore spesa complessiva di Euro € 35.619,04 (IVA non imponibile ai sensi dell'Art.9, comma 1, punto 6 del DPR 633/72)

- Autorizza il pagamento dei maggiori oneri ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo n.50/2022 e ss.mm.ii. all'impresa Pasqual Zemiro S.r.l.

La spesa trova copertura nel Quadro Economico allegato alla presente nelle somme a disposizione dell'amministrazione alla voce B3"imprevisti"

ALLEGATI: 06.DEC rev23-24 SAL1 STR PZ ALL.pdf

**Il direttore della Direzione
Tecnica**

Giovanni Terranova



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La spesa complessiva di € 35.619,04 è stata posta a carico del/i seguente/i capitolo/i dove trova copertura nelle somme stanziare:

Anno	Capitolo	Impegno	CIG	CUP	Importo in €	Descrizione	Nota impegno
2025	UDEC	2021.007558s5			35619.04	Impegno già assunto con precedente atto	Impegno generale 7558/2021, assunto con decretazione 14 del 2022, Presub 4 sub 5

Direttore Programmazione e Finanza

Venezia, il 15 settembre 2025

Dott. Gianandrea Todesco

Documento informatico sottoscritto ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005