

Decretazione n. 2025.0000556 autorizzata il 16 ottobre 2025

Oggetto: REALIZZAZIONE DELLA PIATTAFORMA D'ALTURA AL PORTO DIVENEZIA - TERMINAL CONTAINER "MONTESYNDIAL" - 1° STRALCIO - Esecuzione di rilievi lidar e restituzione e modellazione 3d per il completamento del progetto di refluimento sedimenti presso le Casse di colmata

Il responsabile unico del procedimento

Giovanni Terranova

La Decretazione n. 2023.0000643 del 22 novembre 2023 ha approvato il quadro economico e la spesa di complessivi € 189.220.596,51 per l'esecuzione dell'intervento in oggetto, autorizzando contestualmente l'affidamento dei relativi lavori tramite procedura aperta.

A seguito dell'esperimento della gara, con nota Prot. AdSP MAS.U. 0003719 del 16-02-2024 è stata comunicata l'aggiudicazione al raggruppamento temporaneo di imprese costituite da FINCANTIERI INFRASTRUCTURE OPERE MARITTIME SpA, TREVI SpA, C.G.X.

COSTRUZIONIGENERALI XODO Srl e ZETA Srl, procedendo con la consegna dei lavori in data 21/03/2024 sotto le riserve di legge, in pendenza della stipulazione del contratto e approvando l'aggiornamento del quadro economico post gara con la Decretazione n. 2024.0000059 autorizzata il 19 febbraio 2024.

Il contratto n. 1952 di Registro del 11/04/2024), come indicato nella documentazione di gara, prevede l'opzione di poter essere aumentato anche parzialmente, in applicazione di quanto previsto all'art. 106, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., di ulteriori lavori previsti in progetto quali il conferimento/smaltimento a pubbliche discariche/impianti autorizzati delle terre rocce da scavo provenienti dagli scavi in terra e sub alveo nel contesto dei lavori di arretramento e realizzazione della nuova banchina, stimati in complessivi € 72.094.849,36.

Con Decretazione n. 2025.0000284 autorizzata il 19 maggio 2025, è stata autorizzata la Perizia di Variante numero 1, che ha previsto una rimodulazione del Quadro Economico dell'opera e la caratterizzazione integrale, ai sensi del DM 86/2023, di tutti i sedimenti provenienti dal Canale e dall'area di arretramento della banchina, finalizzata a valutare le più corrette modalità di gestione dei materiali, secondo la disciplina attualmente vigente.

Con decretazione 377/2025 è stato autorizzato l'affidamento per il servizio di redazione del progetto di refluimento dei materiali, provenienti dall'escavo del canale Ovest e dall'area di arretramento della banchina, qualitativamente compatibili, presso le casse di colmata presente lungo il Malamocco Marghera (Casse di colmata A, B e D/E a Venezia).

Nell'ambito della progettazione, al fine di una corretta quantificazione dei volumi da poter refluire, è emersa la necessità di procedere con un rilievo con drone della cassa di colmata B e la successiva restituzione 3d del rilievo per una superficie di 85 ha.

Per tale motivo è stato richiesto a GlobaRT srl un preventivo per eseguire la mappatura e la modellazione 3d di un'area di circa 85 ha. La società ha emesso proprio preventivo n. 68_2025 del 20/09/2025, relativo alle attività di rilievo con drone ed a terra e la restituzione dei dati con consegna di:

- Ortofoto ad alta risoluzione;
 - Nuvola punti 3d del rilievo;
 - Restituzione del DEM (DTM e/o DSM) nei formati:
 - .xyz contenente punti georeferenziati
 - Ascii grid/ shape o qualsiasi altro formato richiesto dalla committenza
 - .dwg georeferenziato con punti quota, linee 3D di vincolo ed elementi 3Dface.
- Tale preventivo formulato a corpo ammonta a 7.850 €.

Effettuate le dovute verifiche di congruità dell'offerta, la stessa è ritenuta congrua.

Dato atto che detto servizio riveste interesse per AdSP MAS essendo collegato alle attività dell'Ente e che la struttura competente ha svolto regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla conformità rispetto alla vigente normativa e al rispetto delle norme del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'APV di giugno 2007, si dispone per quanto sopra esposto di:

- autorizzare l'affidamento diretto del servizio di rilievo con drone delle casse alla ditta



Globalart per l'importo di 7.850 € (IVA non imponibile)

- la spesa trova copertura alla voce Imprevisti del Quadro economico aggiornato dell'intervento di realizzazione della Piattaforma d'Altura al Porto di Venezia - terminal container "Montesyndial" - 1° stralcio, approvato con Decretazione n. 284/2025.

**Il direttore della Direzione
Tecnica**

Giovanni Terranova



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La spesa complessiva di € 7.850,00 è stata posta a carico del/i seguente/i capitolo/i dove trova copertura nelle somme stanziare:

Anno	Capitolo	Impegno	CIG	CUP	Importo in €	Descrizione	Nota impegno
2025	UDEC	2016.06602s18			7850.00	Impegno già assunto con precedente atto	Impegno generale 6602/2016, a cui fanno riferimento le decretazioni di autorizzazione e aggiornamento del QE dell'intervento, presub 2 sub 18.

Direttore Programmazione e Finanza

Venezia, il 16 ottobre 2025

Dott. Gianandrea Todesco

Documento informatico sottoscritto ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005